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RESUMO 
A gestão de benefícios é descrita pelo Standard of Program Management do Project Management Institute 
(PMI) como um mecanismo para analisar toda a informação disponível sobre estratégias de gestão, 
fatores internos e externos e motivações, cujo objetivo é identificar e categorizar os benefícios esperados. 
Estes potenciais benefícios devem ser registados, analisados, classificados, planeados e perseguidos. 
Estudos recentes demonstram que as parcerias estabelecidas entre as Universidades e a Indústria são 
percecionadas como um investimento por ambos os lados. Como tal, com a intenção de otimizar este 
investimento, os gestores de projeto envolvidos em projetos de I&D perspetivam a gestão de benefícios 
como uma ferramenta de valor acrescido. Este conceito conduz à ideia de que é plausível referir o 
conceito de retorno de investimento, e, como tal, estabelecer ligações entre os recursos investidos e os 
benefícios obtidos. Porém, a gestão de benefícios é um conceito mais complexo que não deve ser 
reduzido a meros indicadores económicos, isto porque se o intuito é empreender numa gestão de 
benefícios apropriada, é fundamental também prestar atenção aos fatores intangíveis, que, usualmente, 
não são formalmente expressos, mas são reconhecidos pelos stakeholders. 
 
Com o aumento das parcerias Universidade-Indústria e a crescente importância que lhes é associada ao 
desenvolvimento estratégico das economias nacionais e locais, é crucial desenvolver novas metodologias 
para enfrentar os desafios com que esta forma de colaboração se defronta, para que assim seja feita 
uma gestão de benefícios apropriada de todos os benefícios que resultam desta simbiose. 
 
Assim sendo, este estudo procura promover uma discussão sobre benefícios e fatores críticos para a 
realização dos benefícios, através de dois métodos distintos de categorização, a fim de qualificar e 
entender melhor como cada benefício e fator crítico contribuem para desenvolver uma abordagem para 
a gestão de benefícios em projetos de I&D colaborativos. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Gestão de Benefícios; Parcerias Universidade-Indústria, Programas de Projetos em I&D; Fatores Críticos 
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ABSTRACT 
Benefits Management is described by the Standard of Program Management from Project Management 
Institute (PMI) as a way of analysing all available information about management strategies, internal and 
external factors and the motivations for the project with the purpose of identifying and categorize all of 
the expected benefits. These potentially benefits should be registered, analysed, classified,planned and 
pursued. Recent research shows that partnerships established between universities and industries are 
perceived as an investment from both sides. As thus, with the intention of enhancing this investment, 
project managers involved in R&D collaborative projects have perceived Benefits Management as a tool 
of growing value. This concept leads us to the idea that it is reasonable to employ the concept of return 
on investment and, therefore, establish relationships between the resources invested and the benefits 
obtained. However, benefits management is something more complex and should not be downsized to 
just economic indicators because, if we want to commit to an appropriate benefits management 
approach, it is crucial to pay attention to all factors, especially to factors that are intangible and therefore 
are not formally expressed, but are recognized by stakeholders.  
With the increase of University-Industry partnerships and its growing importance to promote the strategic 
development of national and mainly local economies, it is critical to develop new methodologies to face 
the challenges that this type of partnerships encounter, so that an appropriate benefits management is 
applied to all the benefits resulting from this symbiosis.  
Therefore, this study seeks to promote a discussion about benefits and critical factors for the benefit 
realization through two distinct methods of categorization in order to better qualify and understand how 
each benefit and critical factor contribute to develop an approach to benefits management in R&D 
collaborative projects.  
KEYWORDS 
Benefits Management; University-Industry Partnerships; Critical Factors; R&D Program of Pprojects 
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1.   INTRODUÇÃO  
A gestão de benefícios é uma área de interesse crescente no universo das parcerias Universidade-
Indústria, como tal, este estudo debruça-se sobre uma análise das variáveis que intervêm neste processo 
de gestão, com especial enfoque nos fatores críticos para a realização de um benefício e benefícios, 
pretendendo culminar com o desenvolvimento de uma abordagem a ser utilizada nos processos de 
gestão de benefícios em programas de projetos I&D em parcerias Universidade-Indústria. Como tal, neste 
capítulo, é exposta uma breve contextualização do tema, descritos os objetivos almejados e as diferentes 
designações a serem usadas nos capítulos vindouros. 
 
1.1 Enquadramento: apresentação e relevância do tema 
Estando as organizações atuais dependem da qualidade da sua resposta competitiva imposta pela 
situação política e económica proveniente do recente declínio do ciclo económico, é imperativo que, face 
a estas exigências, se enfrentem novos desafios, com novas ferramentas. 
 
Paralelamente a este crescente desafio, as universidades têm vindo a apresentar-se como um dos 
propulsores do crescimento económico, pelo que têm sido chamadas, cada vez mais, a contribuir para 
o desenvolvimento económico através da criação de alianças com a Indústria (Barnes, Bashby, & 
Gibbons, 2002; Fernandes, Pinto, Machado, Araújo, & Pontes, 2015; Plewa, Korff, Baaken, & 
Macpherson, 2013). 
 
Estas alianças originam o que é apelidado como parceria Universidade-Indústria, e, de acordo com 
Perkmann, Neely, e Walsh (2011), existem quatro principais motivos para que a Indústria se envolva em 
investigações conjuntas com a Universidade: a grande maioria dos concursos de financiamento público 
destinados à investigação exige a participação das universidades (1); as empresas precisam de ter acesso 
a investigações e competências core que melhorem o seu conhecimento científico e capacidade de 
inovação da empresa (2); as empresas procuram melhorar a sua capacidade de resolução de problemas 
e a academia é conhecida por o fazer (3); e porque trabalhar com a Universidade resulta em benefícios, 
para além dos implícitos na colaboração, tais como melhoria da reputação da Indústria no próprio meio, 
e no meio académico (4). De salientar que, no caso deste estudo, a parceria em análise será a 
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investigação em colaboração, visto que se refere a colaborações cujo objetivo é a cooperação em 
programas/projetos de I&D. 
 
Investigação recente demonstra que as parcerias estabelecidas entre as universidades e a Indústria são 
vistas como um investimento por ambas as partes, e como tal, tem sido possível observar um aumento 
da proliferação das mesmas (Mindruta, 2013; Tartari & Breschi, 2012).  
 
É este conceito que conduz à ideia de que seja exequível empregar o conceito de retorno sobre o 
investimento e, como tal, estabelecer relações entre recursos investidos e benefícios obtidos que possam 
ser facilmente mensuráveis (Lee, 2000).  
 
Assim, como ferramenta para otimizar estas parcerias e potenciar este investimento, a gestão de 
benefícios, que é descrita pelo PMI (2013b) como uma forma de analisar toda a informação disponível 
acerca de estratégias de gestão, fatores internos e externos, motivações do projeto com vista a identificar 
e categorizar os benefícios esperados, tem-se assumido como uma atividade diferenciadora no que 
respeita ao aumento da competitividade do mercado de ambas as organizações (Barnes et al., 2002; 
Bloedon & Stokes, 1994; Chin, Yap, & Spowage, 2011).   
 
Porém, a gestão de benefícios não deve ser vista apenas através de indicadores económicos porque, 
para empregar uma metodologia de gestão de benefícios apropriada, é crucial equacionar também todos 
os restantes fatores, especialmente os fatores intangíveis que muitas das vezes não são formalmente 
expressos, mas reconhecidos e implícitos na ótica dos stakeholders. 
 
Como tal, dado o aumento das parcerias Universidade-Indústria e a sua importância no estímulo do 
desenvolvimento estratégico quer local, quer nacional, para a economia, é crucial desenvolver novas 
metodologias para enfrentar os desafios com que este tipo de parcerias se defronta, dado que o 
conhecimento nesta área, de acordo com o estado de arte, é ainda limitado. 
 
Em suma, um dos maiores desafios que este tipo de parcerias enfrenta é a execução de uma gestão 
apropriada dos benefícios que resultam desta simbiose, assim como uma análise do seu respetivo 
impacto económico. 
Gestão de Benefícios em Programas de Projetos de I&D em Colaboração Universidade-Indústria 
3 
1.2 Objetivos 
Sucintamente, o intuito final desta dissertação é o desenvolvimento de uma abordagem para a gestão 
de benefícios em programas de projetos de I&D em colaboração universidade-Indústria. 
 
Para o alcançar é crucial dividir este processo em objetivos que marcam o caminho para dar resposta 
às perguntas de investigação deste estudo: 
 Que benefícios poderão advir de programas de projetos de I&D em colaboração universidade-
indústria? 
 Que fatores críticos potenciam a realização dos benefícios identificados? 
 Que processos e instrumentos devem ser adotados, quer pela indústria, quer pela universidade, 
em programas de projetos de I&D em colaboração, para uma gestão de benefícios eficaz e 
eficiente? 
Assim, numa primeira fase, um dos principais objetivos consiste em compilar da literatura fatores que 
possam causar impacto, analisar quais os benefícios esperados e perceber como a gestão destes 
benefícios deve ser feita desde a fase de negociação do programa de projetos, à sua execução e ao 
acompanhamento que deverá ser feito após o seu término. Derivado desta compilação, o objetivo 
seguinte prende-se com a determinação de abordagens, processos e ferramentas a utilizar para uma 
gestão destes fatores. Posto isto, prossegue-se com a formulação de uma abordagem que permita, de 
uma forma funcional, a gestão de benefícios em programas de projetos de I&D em colaboração 
universidade-Indústria. 
 
Desenvolvida esta abordagem, o objetivo seguinte será realizar um estudo através da técnica de Delphi 
com intervenientes com experiência em gestão de programas de projetos de I&D para validar a 
aplicabilidade desta metodologia. Pretende-se assim, fornecer à comunidade científica um ponto de 
partida para outras investigações com aplicabilidades semelhantes. 
 
1.3 Estrutura do Documento 
Este estudo está dividido em cinco capítulos principiais: introdução, revisão bibliográfica, metodologias 
de investigação, resultados e discussão da conceptualização inicial e final. Termina-se com conclusões 
e sugestões para trabalho futuro. 
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O primeiro, dedicado à introdução, compreende toda a informação relevante para o prefácio desta 
investigação. O primeiro subcapítulo dedica-se ao enquadramento com uma breve apresentação e 
relevância do tema escolhido, seguindo-se por uma explicitação dos objetivos que são pretendidos 
alcançar, terminando com um breve guia da estrutura deste documento. 
 
O segundo capítulo, dedicado à revisão bibliográfica, divide-se em cinco subcapítulos: numa primeira 
fase são analisadas as colaborações Universidade-Indústria (2.1), assim como as especificidades 
encontradas nos conceitos de gestão de programas e projetos (2.2), desde a definição de programa e 
projeto, passando pelas condições inerentes à gestão de programas, às características de um programa 
de projetos em I&D. De seguida, surge a Gestão de Benefícios (2.3), onde é revisto na bibliografia o 
conceito geral, a gestão de benefícios, os modelos previstos na literatura para a sua gestão, assim como 
as barreiras que defronta. Segue-se ainda uma revisão dos fatores críticos que contribuem para o 
aparecimento de um benefício (2.4), terminando com uma síntese e considerações finais (2.5) sobre as 
ilações retiradas deste capítulo. 
 
Por sua vez, o terceiro capítulo é dedicado às metodologias de investigação onde são explicitados os 
fundamentos sobre os quais esta investigação foi desenvolvida assim como as abordagens, técnicas e 
processos utilizados. 
 
O quarto capítulo, dedicado aos resultados e discussão da conceptualização inicial, analisa, no 
subcapítulo (4.1) os modelos de categorização desenvolvidos para os benefícios e fatores, seguindo-se, 
uma análise sobre as propriedades e características entre as duas variáveis provenientes dessa mesma 
categorização e uma análise causa-efeito (conceptualização inicial e final) (4.2), terminando com a 
explicitação da abordagem para a gestão de benefícios (4.3). 
 
Para terminar, no quinto capítulo seguem-se as conclusões, incluindo as limitações com que este estudo 
se defrontou assim como algumas sugestões para trabalho futuro. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Neste capítulo é dado a conhecer o estado da arte como forma de enquadrar este estudo nas diferentes 
estratégias, processos, métodos e ferramentas que são, atualmente, utilizadas nos estudos mais 
recentes sobre a gestão de benefícios de programas/projetos de I&D. 
No subcapítulo 2.1 são analisados os meandros da colaboração universidade-indústria: conceito, relação 
e implicações na sua formação e gestão. No subcapítulo 2.2 é ainda analisada, sucintamente, a gestão 
de programas e projetos para que os conceitos de programa, projeto, gestão de programas e 
especificações dos projetos I&D estejam claros e definidos em rigor para que, em capítulos seguintes, 
seja possível enquadrar a gestão de benefícios tendo em conta as idiossincrasias destes conceitos. Por 
sua vez, no subcapítulo 2.3 são expostos todos os conceitos relacionados com a Gestão de Benefícios, 
a peça central desta investigação, desde a sua definição e listagem, passando pela análise das 
especificidades inerentes à sua gestão, sendo referido ainda, por isso mesmo, os modelos propostos 
pela literatura para a gestão de benefícios, terminando com as barreiras com que esta gestão se defronta. 
Em parelha aos benefícios, e a fechar a revisão de literatura, seguem-se, no subcapítulo 2.4, uma 
explicitação dos fatores críticos para a realização de um benefício assim como uma listagem dos 
mesmos. A terminar esta secção, o subcapítulo 2.5 vem sintetizar e conjugar o que foi abordado nos 
subcapítulos anteriores de modo a estabelecer ligações futuras. 
 
2.1 Colaboração Universidade-Indústria  
 
Face à situação política e económica atual, derivada das recentes ondas de crise económica, surge a 
necessidade de dar reposta aos novos desafios característicos destes tempos de mudança. Como tal, 
por toda a economia global, são inúmeros os decisores políticos que têm vindo a promover parcerias 
entre as universidades e as Indústrias de forma a estimular o seu desenvolvimento e competitividade 
(Berbegal-Mirabent, Sánchez García, & Ribeiro-Soriano, 2015; Fernandes et al., 2015; Pablo D’Este, 
2011; Perkmann et al., 2011) . 
 
Alguns dos motivos que explicam este comportamento residem, genericamente, na premissa de que os 
benefícios obtidos entre as parcerias Universidade-Indústria aliados a boas práticas de gestão de projetos, 
tais como estabelecer o âmbito do projeto, definir a Work Breakdown Structure (WBS), acompanhar o 
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projeto com relatórios de progresso, por exemplo, podem contribuir de forma diferenciadora para o 
sucesso de ambas as organizações (Berbegal-Mirabent et al., 2015). Adicionalmente, este destaque pode 
ainda ser explicado pelo interesse que decorre do nicho de investigação a que cada universidade se 
dedica ou de problemas técnicos que requerem soluções altamente especializadas. Assim, de entre 
inúmeros parceiros que podiam ser escolhidos para embarcar na busca de ideias diferenciadoras, 
inovação e vantagem competitiva, tais como, clientes, fornecedores, concorrência e outros stakeholders, 
as universidades destacam-se como parceiro ideal para as organizações que procuram investigação 
especializada (Chin et al., 2011; Plewa, Korff, Johnson, et al., 2013). 
 
A formação desta parceria assenta no princípio da simbiose, ou seja, ambos os intervenientes se 
associam reciprocamente para que daí sejam gerados benefícios. Como tal, os inputs que cada parceiro 
trás para esta relação são altamente diferenciados: o expertise dos investigadores académicos não é 
uma mercadoria que possa ser transacionada, assim como as capacidades individuais de cada Indústria 
(ainda que o capital intelectual tenha vindo a tornar-se tão importante como o financeiro e a fundação 
para o crescimento económico futuro (Etzkowitz, 2003)). Assim, esta simbiose assenta na troca das 
características indivisíveis que um dos parceiros oferece ao outro com vista ao seu complemento e não 
à sua substituição, sempre na tentativa de melhorar a performance um do outro (Lee, 2000; Mindruta, 
2013). Por exemplo: resultados provenientes da investigação académica feita em universidades podem 
por exemplo, aumentar as vendas das empresas, assim como a produtividade da investigação e patentes 
conseguidas (Cohen, Florida, Randazzese, & Walsh, 1998). 
 
Como tal, normalmente, os parceiros procuram atingir objetivos que são mais abrangentes do que as 
suas funções mais primárias. Por exemplo, as universidades secundarizam o foco de conduzir 
investigações científicas que desencadeiam publicações e geram utilidade unicamente para os seus 
pares, para providenciar novas ideias e soluções orientadas para a aplicação com vista a colaborar com 
a Indústria. Assim, os resultados de uma colaboração têm o objetivo facilitar/contribuir quer para a 
criação de aplicações na Indústria, quer para a investigação académica, com a especificidade de que 
são mantidas as idiossincrasias das universidades e da Indústria, mas com o facto de permitir que sejam 
criadas conexões interativas que permitam o uso de inputs académicos para a resolução de problemas 
industriais ou a promoção de novas ideias e novas perguntas de investigação (Pablo D’Este, 2011). 
Esta necessidade emerge da pressão cada vez maior exercida sobre a Indústria e a Universidade, para 
que a inovação e a competitividade a níveis institucionais proliferem através da troca de conhecimento 
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com a academia e a sua comercialização através da Indústria (Ankrah & Al-Tabbaa, 2015; Markus 
Perkmann, 2013). É factual o aumento da importância que a ciência e a tecnologia têm no 
desenvolvimento económico, por isso, a transformação da academia em fonte de inovação coexiste com 
a transformação da visão da inovação como um processo interno em indústrias individualizadas para a 
visão de que este processo ocorre entre indústrias e instituições produtoras de conhecimento (Etzkowitz, 
2003). A Indústria sente necessidade de evoluir através das constantes mudanças tecnológicas, curtos 
ciclos de vida de produto e intensa competição de mercado que enfrenta (Wright, Clarysse, Lockett, & 
Knockaert, 2008). Por sua vez, as Universidades, que são cada vez mais vistas como trigger para o 
desenvolvimento económico (Etzkowitz, 2003), estão sobrecarregadas com desafios tais como, ser líder 
em áreas diversificadas da inovação como fator de diferenciação, estar à altura dos custos que isso 
acarta e, como tal, conseguir financiamento (Hagen, 2002; Markus Perkmann, 2013). 
 
Como tal, as universidades são assim chamadas para contribuir ativamente para o desenvolvimento de 
novos produtos, tecnologias e processos de maneira a promover ligações com a Indústria através de 
mecanismos de transferência de conhecimento. Perante esta procura, as universidades utilizam as 
parcerias universidade-Indústria como ferramenta para dar resposta ao desenvolvimento de outputs 
tecnológicos aplicáveis à Indústria, ao invés de se dedicarem apenas ao desenvolvimento de 
conhecimento teórico desfasado das necessidades do mercado (Pablo D’Este, 2011), expandindo, por 
isso, as suas tradicionais funções de ensino/pesquisa e reestabelecendo as suas funções dentro da 
sociedade (Berbegal-Mirabent et al., 2015). A investigação académica é, por isso, agora central e crucial 
no ciclo económico de desenvolvimento para a inovação pelo que as universidades e as empresas devem 
alimentar o potencial total destas parcerias para que este conhecimento seja aplicável na sociedade (Lee, 
2000; Nomakuchi & Takahashi, 2015). 
 
Numa análise mais extensiva, Lee (2000) analisou a sustentabilidade destas parcerias focando-se nos 
seus motivos e respetivos resultados. Como principais motivos da parte das universidades para ingressar 
nestas parcerias, ainda que difiram entre os setores de atividade da Indústria (Fontana, Geuna, & Matt, 
2006), foram identificados os seguintes: obter/manter fundos destinados à investigação e à obtenção de 
equipamento laboratorial; ver que outro tipo investigação tem vindo a ser desenvolvida; testar a 
aplicabilidade das suas teorias; adquirir conhecimento prático para o ensino; criar postos de trabalho 
para os seus estudantes; e procurar oportunidades de negócio. Aliando estes motivos à pesquisa de 
Pablo D’Este (2011), é possível identificar três áreas de atuação: comercialização (exploração comercial 
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do conhecimento/tecnologia que produzem); aprendizagem; acesso a financiamento e a recursos 
(equipamento, material, dados). Tanto em Lee (2000) como em Pablo D’Este (2011) é possível observar 
que o intuito da Universidade se aliar à Indústria passa por motivos relacionados com a investigação e a 
sua potencialização e não ao empreendedorismo. 
 
Quanto aos motivos que levam a que exista interesse da parte da Indústria para ingressar neste tipo de 
colaborações estes são, essencialmente, orientados para a eficiência: soluções para problemas 
específicos; potenciar o crescimento do negócio; acesso a conhecimento avançado; acesso a 
financiamento e a recursos; e cumprir com a estratégia organizacional. No entanto, é ainda importante 
ressalvar que os motivos que conferem solidez e estabilidade ao negócio são também cruciais para a 
Indústria, tais como, redução do risco, know-how complementar ou multidisciplinariedade (Ankrah & Al-
Tabbaa, 2015), sendo que a Indústria optará sempre por parcerias que contribuam também para os 
seus objetivos organizacionais (Lakatos, Bercea, Moldovan, & Bacali, 2015). 
 
Em suma, os fundamentos que levam a que ambas as partes queiram ingressar neste género de 
parcerias são: objetivos e visão partilhada; clareza na alocação de recursos; skills/conhecimento e 
funções e responsabilidades dos parceiros; e estruturas de gestão que monitorizem a parceria (Pillay, 
Watters, Hoff, & Flynn, 2014). 
 
A interação universidade–Indústria pode assumir diferentes formas. Ankrah e Al-Tabbaa (2015) referem 
ainda que, genericamente, estas interações podem assumir seis formas: Personal Informal Relationships; 
Personal Formal Relationships; Third Party; Formal Targeted Agreements; Formal Non-Targeted 
Agreements; e ainda Focused Structures. De forma ainda mais relativa, alguns autores sugerem ainda 
que as colaborações Universidade-Indústria sejam divididas, de grosso modo, sob a forma de 
colaborações (investigação conjunta ou contratos de investigação), spin-offs, transferência de 
propriedade intelectual sob a forma de patentes, licenças e contratação de graduados (B.Sc/M.Sc/Ph.D) 
(Bekkers & Freitas, 2008; D’Este & Patel, 2007).  
 
No caso desta investigação, a nossa atenção será direcionada com particularidade para programas de 
ID&T em colaboração, que, de acordo com estas terminologias, se encaixa como uma parceira do tipo 
Formal Targeted Agreements em contrato de investigação. De entre estes canais de transferência, as 
colaborações sob a forma de contratos de investigação em programas de I&D são a parceria que mais é 
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reiterada na literatura e valorizada (Markus Perkmann, 2013; Pablo D’Este, 2011) e é sobre este canal 
que este estudo se versará.  
 
Existem três formas de colaboração: investigação por contrato, refere-se à investigação que pode ter 
interesse comercial, a curto-prazo, para as empresas e, consequentemente, não elegível para apoios 
públicos, visto que esta é explicitamente autorizada por empresas na Indústria e o trabalho de 
investigação tem funções claras de aplicabilidade, ao contrário da investigação em colaboração, onde a 
aplicabilidade é tida como algo a alcançar longo-prazo. Porém, ambas as formas são cruciais para 
promover conhecimento sistémico e interdependente, e é comum serem vistas, quer os contratos de 
investigação, quer a investigação em colaboração, como mais-valias em empresas de média/grande 
dimensão e para universidades cuja área de investigação são as ciências médicas, engenharia e ciências 
computacionais (Bekkers & Freitas, 2008). Segue-se a colaboração através de consultoria que se refere 
a investigação ou serviços de aconselhamento/orientação providenciados por investigadores académicos 
individualizados aos seus parceiros industriais. Usualmente, são comissionados diretamente pela 
Indústria e o rendimento obtido é atribuído individualmente, no entanto, este pode ser canalizado para a 
universidade com vista a suportar posteriores investigações (Pablo D’Este, 2011). Por último, a 
investigação em colaboração refere-se a colaborações cujo objetivo é a cooperação em 
programas/projetos de I&D, sendo que, usualmente, são contratos subsidiados através de fundos 
públicos, como é o caso neste estudo (D’Este & Patel, 2007; Markus Perkmann, 2013) e são baseados 
no princípio de que haverá transferência de conhecimento e/ou de tecnologia (Sally Davenport, 1998). 
 
Em suma, para este estudo será adotada a definição estabelecida por Tyler et al. (2007) em que uma 
parceria Universidade-Indústria é vista como uma relação interativa, baseada na confiança e no 
compromisso entre as duas entidades, que possibilita a difusão de criatividade, ideias, skills e pessoas, 
com o objetivo de criar valor mutuo ao longo do tempo, promovendo assim uma troca de conhecimento 
bilateral, complementada pela definição de Brocke e Lippe (2015) em que um projeto em colaboração 
Universidade-Indústria se define por uma organização de cariz temporário, que existe com o objetivo de 
produzir e avaliar novos resultados sob um objetivo de investigação pré-definido, com limitações de 
tempo, custo e recursos, num ambiente de trabalho colaborativo, constituído por parceiros heterogéneos, 
um contexto específico, responsabilidades coletivas e, em muitos dos casos, com apoio de financiamento 
público. 
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2.2 Gestão de Programas de Projetos  
Neste subcapítulo inserido na revisão bibliográfica pretende-se dar a conhecer os conceitos que servem 
de base a este estudo, assim como as suas características, com vista a compreender o tipo de influência 
no desenvolvimento da abordagem para a gestão de benefícios. Assim, serão analisados os conceitos de 
projeto e programa, bem como de gestão de programas, para que sejam conhecidas as melhores 
práticas publicadas, terminando com uma análise das especificidades que a gestão de um programa de 
projetos em I&D pode acarretar para a gestão de benefícios. 
 
2.2.1 Projeto 
 
Os projetos são a unidade básica deste estudo e como tal é necessário que seja feita uma descrição 
detalhada dos conceitos subjacentes. A literatura não prevê uma definição única e exclusiva de projeto, 
assim sendo são vários os autores que teorizam sobre este conceito. Porém, de entre diversas definições, 
todas tendem para definir um projeto como um trabalho não repetitivo, caracterizado por uma sequência 
clara e lógica de atividades, com início e fim bem definidos, que se destina a atingir objetivos delineados, 
dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custo, recursos e qualidade. 
 
Segundo o PMI (2013b), um projeto é, numa ótica simplista, um empreendimento temporário levado a 
efeito com o objetivo de produzir um produto, serviço ou resultados únicos.  
 
Por sua vez, para Turner (1993) um projeto é visto como um empreendimento no qual recursos 
humanos, materiais e financeiros são empregues para realizar determinado trabalho, com especificações 
e restrições de custo e tempo, por forma a conseguir alterações benéficas através da obtenção de 
objetivos quantitativos e qualitativos. É ainda importante, para além dos apanágios sintetizados e 
interiorizados conceptualmente nestas definições, salientar que um projeto possui, como observado na 
pesquisa de Miguel (2006), um conjunto de características específicas, tais como raridade; as restrições 
que apresenta (tempo, capital e recursos); multidisciplinaridade (os esforços entre diferentes áreas 
requerem integração e coordenação); e complexidade (diversidade de objetivos e tecnologia complexa).  
É ainda importante salientar que os projetos, independentemente da sua índole, atravessam um ciclo de 
vida muito similar desde a sua origem ao seu término.  
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No estudo de Meredith e Mantel Jr (2011), o ciclo de vida de um projeto é genericamente dividido em 4 
fases: “Conceção”; “Seleção”; “Planeamento, Agendamento, Monitorização e Controlo”; e “Avaliação e 
Término”. Durante estas fases, está ainda presente o conceito de retorno sobre os inputs, ou seja, a 
parcela de projeto que é completada está intimamente relacionada com os inputs de tempo e recursos 
empregues. 
 
Por sua vez, o PMI (2013b), no guia PMBok, salienta ainda que o ciclo de vida é determinado/moldado 
pelos aspetos únicos da organização e que, usualmente, as fases são sequenciais e são divididas 
consoante os objetivos (funcionais ou parciais), resultados ou entregáveis intermédios, milestones 
específicos ou disponibilidade financeira. Como tal, o ciclo de vida providencia uma abordagem básica 
para a gestão de um projeto, independentemente do trabalho especifico que está a ser desenvolvido, 
visto que a fase de um projeto representa uma coleção de atividades que culmina com o término de um 
ou mais entregáveis. 
 
Ainda que não exista uma estrutura única e ideal que seja aplicável a todos os projetos, é sugerido, como 
abordagem genérica, que estes sejam divididos, como podemos ver na Figura 1, em fase de iniciação, 
onde a utilização de recursos é ainda diminuta, fase de preparação e organização, passando por uma 
fase de execução, onde o uso de recursos atinge o seu pico, e terminando no fecho. Paralelamente ao 
uso de recursos, o nível de custos e de utilização de recursos humanos também sofrem variações ao 
longo do ciclo de vida de um projeto, sendo reduzidos nas fases iniciais e sofrendo um crescimento 
exponencial durante o decorrer do projeto. 
 
Figura 1 – Ciclo de vida de um projeto genérico  
PMI (2013b) 
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Para efeitos deste estudo, a definição adotada de projeto será a presente no guia PMBOK, cuja definição 
dita que um projeto é um esforço temporário, feito com o intuito de criar um produto/serviço/resultado 
único (tangível ou intangível), tendo um início e fim bem definidos PMI (2013b).  
 
2.2.2 Programa  
 
Segundo a investigação de Görög (2011), a literatura não proporciona uma definição clara e exata sobre 
o que os programas de projetos são. Ainda assim, é possível constatar que algumas afirmações são 
comuns a todas essas definições: a gestão de programas de projetos implica a implementação de uma 
abordagem orientada para um grupo interrelacionado de projetos, essa inter-relação ocorre porque os 
projetos estão ligados por objetivos estratégicos comuns e, por isso, tem de ser geridos de forma 
coordenada, evitando que existam falhas na tradução da gestão de projetos independentes, para a gestão 
de programas. 
 
No sentido objetivo, um programa é um grupo de projetos relacionados e geridos coordenadamente para 
obtenção de benefícios e controle que não existiriam se estes fossem geridos individualmente (Lycett, 
Rassau, & Danson, 2004).  
 
Segundo o PMI (2013b), no Standard for Program Management, um programa é definido como um grupo 
de projetos, subprogramas e atividades que se relacionam entre si, que são geridos de forma coordenada 
de modo a que sejam alcançados benefícios que não ocorreriam caso essa gestão fosse feita de forma 
individual. Os programas também podem incluir elementos relacionados com trabalho fora dos projetos 
que estão incluídos no programa.  
 
Os programas são meios utilizados para executar as estratégias das organizações e alcançar dessa forma 
os seus objetivos, sendo por isso uma framework que direciona um grupo de projetos estrategicamente 
(Görög, 2011). Assim, os programas criam benefícios através de uma melhor gestão dos projetos, no 
entanto, um programa não tem a capacidade de infligir objetivos individuais aos projetos, tem sim dois 
grandes objetivos: promover a eficiência e eficácia (através do uso de uma abordagem integrada) e 
alcançar os objetivos organizacionais (o alinhamento dos projetos inseridos no programa com os 
requisitos/objetivos/drivers e com a cultura da organização) (Lycett et al., 2004). 
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2.2.3 Gestão de Programas 
  
A gestão de programas de projetos é a aplicação de conhecimento, ferramentas e técnicas num 
programa, com vista a alcançar os requisitos que lhe são exigidos, de modo a obter benefícios 
provenientes da sua capacidade coletiva. Assim sendo, a gestão de programas foca-se nas 
interdependências que existem entre os diversos projetos que compõe o programa e ajuda a determinar 
uma abordagem que otimize a sua gestão (PMI, 2013a). 
 
A gestão de programas é a aplicação de conhecimento, competências, ferramentas e técnicas a um 
programa para que sejam cumpridos os seus requisitos e se a alcancem benefícios que não seriam 
possíveis de atingir caso os projetos fossem geridos individualmente, sendo, por isso, tratados como um 
coletivo e geridos de forma integrada. Esta gestão subentende: 
 A coordenação comum das atividades dos projetos (financiamento, desempenho, fases, 
restrições); 
 Responder proactivamente aos riscos abrangendo todas as componentes do programa;  
 Alinhar o programa com a direção estratégica das organizações;  
 E estabelecer o âmbito, custo, tempo e qualidade através de uma estrutura partilhada entre os 
diversos projetos que compõem o programa (PMI, 2013b).  
Tal como nos projetos, os programas também são caracterizados pelo seu ciclo de vida. O PMI (2013b) 
divide o ciclo de vida de um programa em três fases principais: definição de programa, entrega dos 
benefícios do programa e encerramento do programa. Porém, no caso deste estudo, será utilizado o 
conceito de ciclo de vida de um programa definido por Fernandes et al. (2015), visto que esta abordagem 
integra o ciclo de vida de um programa, com o ciclo de vida de um projeto no contexto específico de 
programas de projetos I&D em colaboração U-I. Como identificado na  
Figura 2, este ciclo é dividido em quatro fases:  
 “Preparação do programa” – onde a estratégia do consórcio é alinhada, se identifica o âmbito e 
se perspetiva a alocação de fundos necessária; 
 “Iniciação do programa” – onde é garantido o planeamento inicial do programa e o alinhamento 
dos objetivos e resultados do programa em relação às partes interessadas (stakeholders) que se 
encontram efetivamente envolvidas com a execução do programa; 
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 “Entrega dos benefícios do programa” – nesta fase iterativa, é garantido que os projetos do 
programa são planeados, integrados e geridos de forma a facilitar a entrega dos benefícios 
esperados; 
 “Encerramento do programa” – onde é executado e controlado o encerramento do programa e 
determinado se a colaboração pode ser sustentada. 
 
 
Figura 2 – Ciclo de vida de um programa e de um projeto interrelacionados 
Fernandes et al. (2015)  
 
2.2.4 Programas de Projetos de I&D: conceitos e especificidades 
 
Neste estudo serão abordados, especificamente, os programas de projetos de I&D, pelo que também é 
crucial tentar compreender quais as especificidades que os projetos em I&D trazem.   
Em países desenvolvidos, quer a competitividade das empresas, quer a prosperidade do país dependem 
crucialmente da capacidade de estes conseguirem acompanhar e desenvolver produtos e processos 
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inovadores na área das tecnologias. Assim, os centros industriais de pesquisa em I&D são centrais para 
que este crescimento ocorra, sendo vistos, por isso, como uma parte funcional (Pavitt, 1990). 
 
No caso de Portugal, segundo valores obtidos no PORDATA (2016) é possível verificar que os valores 
mais elevados de investimento em I&D em todos os sectores de execução ocorreram entre os anos de 
2008-2009, o que coincide com a última grande crise financeira de 2008 que teve repercussões à escala 
global. Face a estes dados, é possível verificar que o enunciado previamente apresentado é corroborado, 
dado que para inverter o ciclo económico depreciativo, todos os sectores de execução optaram por fazer 
elevados investimentos em I&D para voltar a estimular a economia. Atualmente, o investimento total em 
I&D de empresas, estado, ensino superior e instituições privadas sem fins lucrativos foi em 2014 
(2.232.248,90€) o valor mais baixo desde 2009 (2.771.599,70€), porém, este valor em 2014 era 68 
vezes superior ao verificado em 1982 (326.274,00€), primeiro ano em que foram medidos estes 
parâmetros. Ainda que o valor do investimento em I&D pelas empresas (1.035.966,20€) seja o mais 
baixo desde 2007, por sua vez, o investimento feito pelo Ensino Superior atinge o seu valor mais elevado 
desde sempre (1.018.024,60€). 
 
Assim, um projeto I&D é compreendido como um projeto que integra atividades relacionadas com 
inovação direcionadas para o desenvolvimento de novos produtos ou para a investigação aplicada (que 
possibilite futuros desenvolvimentos de produto), tipicamente com elevados níveis de risco e incerteza. 
Em última instância, o propósito deste tipo de projetos é aumentar as receitas ou reduzir os custos no 
futuro. Assim, todos os projetos de I&D devem ser considerados pela empresa como investimento a 
longo-prazo, alinhado com a sua estratégia, ao invés de meros projetos isolados. Como tal, devem ser 
vistos como uma sequência de decisões, sendo a investigação o primeiro nível e a futura comercialização 
ou a sua implementação como as fases consequentes (Morris, Teisberg, & Kolbe, 1991).  
 
Dadas estas características e a volatilidade do sucesso de um projeto de I&D, é crucial identificar quais 
os principais aspetos que conduzem a esta incerteza. Na pesquisa de Pinto e Mantel Jr (1990) foram 
identificados três aspetos distintos a ter em consideração aquando da gestão de um projeto em I&D: a 
implementação do processo de gestão em si; o valor do projeto percecionado; e a satisfação dos clientes 
(e/ou stakeholders) no final do projeto. Segundo estes mesmos autores, o sucesso ou falha na 
implementação do processo de gestão está no valor da medida da performance da equipa de projeto, 
cumprimento do orçamento e prazos – ou seja, na eficiência da sua gestão.   
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Segundo o PMI (2013b), a gestão de projetos é a aplicação de conhecimento, skills, ferramentas e 
técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Tendo um programa de projetos 
de I&D, tal como dito previamente, um elevado risco e investimento associados, é crucial otimizar todo 
o processo de gestão das várias vertentes, sobretudo a gestão de benefícios, para que o valor do projeto 
percecionado e a satisfação sejam assegurados, com o maior retorno possível (Badewi, 2016).  
 
2.3 Gestão de Benefícios 
Este subcapítulo pretende providenciar um enquadramento do que o estado da arte entende como 
benefício, desde o seu conceito geral, onde se identifica uma definição comum a ser utilizada durante 
este estudo, passando pela noção que a bibliografia devolve sobre o que entende por Gestão de 
Benefícios, até a um breve estudo sobre os modelos de gestão de benefícios previstos na literatura. Este 
primeiro subcapítulo termina ainda com uma revisão das barreiras identificadas para a 
implementação/desenvolvimento da gestão de benefícios. 
 
2.3.1 Conceito Geral de Benefício 
 
Segundo a literatura, um benefício é uma melhoria mensurável que advém dos resultados obtidos (Payne, 
2007), o resultado de uma mudança percecionada como positiva por um stakeholder (Breese, 2012). 
Em suma, um benefício é um resultado cuja natureza e valor podem ser expressos de inúmeras formas 
e que, em última análise, se mostram vantajosas para uma organização, sendo o resultado das ações, 
comportamentos, produto ou serviços que providenciam utilidade para as organizações envolvidas e para 
os beneficiários do programa assim como stakeholders.  
 
Um benefício pode ainda ser percecionado como uma consequência que deriva das mudanças por 
programas/projetos avaliadas positivamente pelas partes interessadas e que podem ser atingidos, 
planeados, geridos, entregues e realizados, estando, por isso, relacionados com as perceções de valor 
que os stakeholders têm sobre os resultados/outputs (Sapountzis, Lima, Yates, & Kagioglou, 2011) 
 
No estudo de Breese, Jenner, Serra, e Thorp (2015), foram compiladas uma série de definições retiradas 
da literatura sobre o que os autores mais influentes entendem sobre benefício, como exemplo, para 
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Thorp (1998) um benefício é um resultado cuja natureza e valor são considerados como vantajosos para 
uma organização; e para Remenyi et al. (1997) estes são um aglomerado de temas que devolvem valor 
real ao negócio para um determinado número de stakeholders na organização. 
 
No caso deste estudo, a definição adotada é a descrita no Standard for Program Management do Project 
Management Institute (PMI) em que um benefício é um resultado de ações e comportamentos que 
providenciam utilidade, valor ou uma mudança positiva para o destinatário pretendido. Alguns destes 
benefícios são relativamente certos, facilmente quantificáveis, e podem subentender objetivos finitos ou 
concretos. Outros podem ser não tão exatos e quantificáveis e podem gerar resultados mais incertos 
(PMI, 2013b). 
 
De uma análise extensiva da literatura dos benefícios de programas/projetos de I&D em colaboração 
universidade-Indústria foi possível recolher 33 benefícios, listados na Tabela 1, identificados pelos 
autores de artigos científicos compreendidos entre os anos de 2000 a 2015. 
 
Tabela 1 – Lista de Benefícios 
Benefício 
Agente 
beneficiário 
Fonte 
1 
Aquisição de fundos para contratação de pessoas, 
de equipamentos de ponta, etc. 
Universidade e 
Indústria 
Ankrah e Al-Tabbaa (2015), De Fuentes 
e Dutrénit (2012), Lee (2000) 
2 
Aumento da capacidade da empresa de absorver 
informação tecnológica 
Indústria De Fuentes e Dutrénit (2012) 
3 
Melhoria dos indicadores de performance da 
empresa em geral   
4 Aquisição de I&D complementar e/ou substituta 
 
(Continuação) 
 Benefício 
Agente 
beneficiário 
Fonte 
5 Fonte de rendimento (quer público, quer privado) 
Universidade e 
Indústria 
Ankrah e Al-Tabbaa (2015), 
De Fuentes e Dutrénit 
(2012) 
 
6 Investigação cost-effective Indústria 
7 
Reforço do conhecimento da universidade, em determinadas 
matérias e inovação, devido às características intrínsecas da 
indústria  Universidade  
8 
Rendimento adicional ou benefícios financeiros para os 
investigadores (prémios, royalties)  
9 
Melhoria da capacidade de inovação/acompanhamento 
constante das mudanças tecnológicas 
Universidade e 
Indústria 
10 
Reconhecimento e credibilidade no meio académico dos 
investigadores 
Universidade  
11 
Aceleração da comercialização de novas tecnologias aumenta a 
velocidade de penetração no mercado das inovações 
Indústria  
18 
12 
Testes de produto com credibilidade independente porque são 
feitos por outra entidade 
 
Indústria Ankrah e Al-Tabbaa (2015), 
De Fuentes e Dutrénit 
(2012) 
13 Acesso a uma vasta rede de network de peritos internacionais 
14 
Aumento de margens de lucro como consequência do aumento 
da eficiência, proporcionada pelas soluções desenvolvidas  
15 
Reforço da transferência de conhecimento científico e tecnológico 
para a indústria 
  
16 Resolução de Problemas técnicos  Indústria 
De Fuentes e Dutrénit 
(2012), Lee (2000) 
17 
Novos produtos/serviços/ processos, permitindo a diversificação 
do portfólio de oferta ao mercado 
Indústria 
Ankrah e Al-Tabbaa (2015), 
De Fuentes e Dutrénit 
(2012), Lee (2000) 
18 Melhoria da qualidade de produto Indústria Lee (2000) 
19 Aumento da competitividade de mercado Indústria Ankrah e Al-Tabbaa (2015), 
De Fuentes e Dutrénit 
(2012), Lee (2000), 
Mindruta (2013)  
20 Reorientação da agenda de investigação e desenvolvimento: 
estimula o avanço tecnológico e/ou atividades de pesquisa em 
certas áreas; influência o rumo da investigação das 
universidades; cria novos programas 
Universidade e 
Indústria 
21 Avanço tecnológico e/ou atividades de pesquisa em certas áreas Universidade e 
Indústria 
Mindruta (2013) 
22 Aumento da capacidade de produção científica (Publicação de 
artigos/publicações conjuntas) 
Universidade e 
Indústria 
Ankrah e Al-Tabbaa (2015), 
Barnes, Pashby, e Gibbons 
(2006), Chin et al. (2011), 
De Fuentes e Dutrénit 
(2012)  
23 Recrutamento de estudantes  Universidade e 
Indústria 
Barnes et al. (2006), Lee 
(2000)  
24 Mais alunos doutorados em áreas específicas para dar resposta 
às necessidades do mercado, captação de estudantes 
Universidade  Ankrah e Al-Tabbaa (2015), 
Barnes et al. (2006), Chin 
et al. (2011), De Fuentes e 
Dutrénit (2012)  
25 Real World Experience para os alunos, ou seja, oportunidade de 
expor os alunos a problemas práticos/novas ideias/estado da 
arte com impacto positivo nos seus currículos 
Universidade  Ankrah e Al-Tabbaa (2015), 
Pillay et al. (2014)  
26 Aprendizagem/desenvolvimento contínuo profissional Universidade e 
Indústria 
Ankrah e Al-Tabbaa (2015) 
 
(Continuação) 
 Benefício 
Agente 
beneficiário 
Fonte 
27 Crescimento económico/geração de riqueza   
28 Desenvolvimento económico local/regional 
29 Acesso a consultoria especializada/identificação privilegiada de 
problemas relevantes 
Indústria 
30 Integração num espaço seguro para receber feedback sobre 
ideias/resultados/interpretações/teorias 
Universidade  
31 Criação de spin-offs Universidade e 
Indústria 
32 Catalisador para futuras colaborações Universidade  
33 Aumento da reputação por se tornarem num negócio 
socialmente responsável 
Universidade e 
Indústria 
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2.3.2 Gestão de Benefícios 
 
Tal como recorremos ao Standard for Program Management do PMI (2013b), para definir benefício, 
recorreu-se novamente para uma definição de gestão de benefícios. Neste caso, a gestão de benefícios 
é descrita como uma ferramenta que serve para analisar a informação disponível sobre as estratégias 
de negócio, fatores de influência internos e externos e os motivos do projeto, de forma a identificar e 
qualificar os benefícios que são esperados pelos intervenientes. Esses potenciais benefícios devem ser 
registados, analisados e classificados (quantificáveis e não-quantificáveis) e detalhadamente planeados. 
Por sua vez, Badewi (2016) usa na sua investigação um exemplo do Modelo de Cranfield, onde a gestão 
de benefícios é vista como um processo contínuo que não deve ser imposto via projetos individuais, 
estando, por isso, mais orientado para a gestão de programas de projetos, e que deve refletir, por isso, 
que os benefícios devem ser cada vez mais concretizados de investimentos correntes, ao invés de 
desenvolver novos projetos.  
 
É sobre esta premissa de continuidade que o PMI (2013b) reforça a ideia de que a gestão de benefícios 
também assegura às organizações que os benefícios recolhidos num programa de projetos também são 
sustentáveis depois da conclusão dos projetos. A gestão de benefícios em programas de projetos requere, 
por este motivo, interação continua com todos os domínios de performance ao longo de toda a duração 
do programa, esta interação é crucial para que possa ser desenvolvida uma avaliação que garanta que 
o programa de projetos assegura os benefícios e resultados esperados. Esta ideia, vem reforçar a 
hipótese de que adotar práticas de gestão de projetos contribui positivamente para o sucesso de um 
investimento e, consequentemente, para o alcance de benefícios, indiciando assim uma forte correlação 
entre as práticas de gestão de projetos com as práticas de gestão de benefícios (Badewi, 2016). 
 
Tillmann, Tzortzopolous, Sapountzis, Formoso, e Kagioglou (2012) associam ainda outro conceito à 
gestão de benefícios. Neste estudo, é introduzido o conceito de mapeamento de benefícios, onde se 
pretendem clarificar, durante este processo, as vias para atingir os benefícios, assim como dependências 
entre projetos, entregáveis e benefícios, distribuição de orçamento e responsabilidades.  
 
Assim, a gestão de benefícios, para além de ser integrada no planeamento das organizações, deve 
envolver identificar, planear, medir e acompanhar os benefícios desde o início do programa de projetos 
20 
até o último benefício desejado ser concluído, assegurando que os benefícios desejados são específicos, 
mensuráveis, acordados e realistas (Department of Finance of Government). 
2.3.3 Modelos, Processos e Abordagens para a Gestão de Benefícios 
 
A literatura prevê inúmeros modelos para a gestão de benefícios. Porém, feita a revisão da leitura é 
possível verificar que o estado de arte se versa, sobretudo, sobre o Cranfield Process Model of Benefits 
Management, Benefits Realisation Approach de Thorp, o Office of Government Commerce (OGC) Benefits 
Management Process e o Program Benefits Management elaborado pelo Standard for Program 
Management (Gomes & Romão, 2012; HaCIRIC, 2008; Hesselmann & Kunal, 2014; PMI, 2013b; 
Sapountzis et al., 2011; Ward, Taylor, & Bond, 1996)  
 
Quanto ao modelo de Cranfield, este tem sido utilizado amplamente como base e guia nas melhores 
práticas de gestão de benefícios. Este modelo tem como objetivo permitir que a viabilidade dos 
investimentos seja estudada criando, simultaneamente, mecanismos que contribuem para a realização 
dos benefícios esperados (Gomes & Romão, 2012). Esta abordagem caracteriza-se por ser interativa e 
não terminar no final do projeto, explorando, por isso, o potencial de benefícios futuros, iniciando um 
novo plano para todos os benefícios não esperados que ocorram. A grande vantagem desta 
particularidade é o facto de se alinhar com a estratégia das organizações promovendo a otimização de 
benefícios a partir dos projetos desenvolvidos.  
 
O processo de gestão de benefícios de Cranfield, desenvolvido por Ward (1996) divide-se por cinco fases, 
identificadas no estudo de Gomes e Romão (2012), tal como podemos verificar na Figura 3. Na primeira 
fase, ocorre a identificação e estruturação dos benefícios, onde o principal objetivo é estabelecer ligações 
entre os drivers (por exemplo, motivos, causas) do projeto, objetivos e investimentos. Segue-se a 
elaboração de um plano para a realização dos benefícios (2º fase) e a execução desse mesmo plano (3º 
fase), cujo objetivo é acompanhar os benefícios até à sua realização integral. Por fim, as duas últimas 
fases prendem-se com a revisão e avaliação dos resultados (4º fase), onde se avalia se os benefícios 
foram realizados e se registam as lições aprendidas, e com a análise e identificação do potencial para 
benefícios futuros (5º fase),  
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Figura 3 – Processo de gestão de benefícios de Cranfield  
Ward (1996) 
 
A abordagem de gestão de benefícios elaborada por Thorp (1998), Benefits Realisation Approach, 
providencia uma base para entregar resultados de forma consistente e previsível. Esta base assenta em 
dois pilares: a alteração de gestão de um projeto único para gestão de programas, gestão de portefólios 
e gestão total de ciclo (que engloba os referidos previamente); e sobre três condições necessárias para 
que a implementação do modelo de gestão seja bem-sucedida: responsabilização dos intervenientes, 
medição dos parâmetros e gestão proactiva. Como tal, este modelo tem uma estrutura mais orientada 
para o negócio, constituída por um conjunto de processos, técnicas e instrumentos que permitem que 
as organizações façam uma seleção e gestão adequadas dos benefícios, como podemos analisar na 
Figura 4. Para além disto, este processo é visto como sendo um processo contínuo de obtenção de 
benefícios, permitindo que sejam feitos os ajustes necessários para que os benefícios sejam alcançados, 
consoante o acompanhamento dos resultados.  
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Figura 4 – Fundamentos da abordagem da gestão de benefícios 
Thorp (1998) 
 
O terceiro processo previsto, Office of Government Commerce (OGC) Benefits Management Process, foi 
criado no Reino Unido, por um gabinete autónomo do ministério das finanças dedicado a projetos com 
organizações do sector público, cujo objetivo primaz é otimizar a eficácia e eficiência na entrega de 
projetos e programas com sucesso.  
 
Este modelo assenta na premissa de que os resultados são a solução para obter os benefícios desejados 
e que são estes que auxiliam a perceber quais são os benefícios estratégicos e as suas principais 
responsabilidades; que partes estão interessadas na obtenção do mesmo; quais as sequências e 
dependências entre benefícios; qual o valor, calendário e perfil de cada benefício; que pressupostos, 
custos e riscos estão associados à realização de cada benefício; e como podem ser acompanhados e 
medidos os benefícios.  
 
Como tal, o principal objetivo deste modelo é assegurar que as alterações alcançadas conduzam aos 
resultados esperados, traduzindo, assim, os objetivos da organização em benefícios mensuráveis e 
identificáveis que possam ser, sistematicamente, controlados e acompanhados. 
Este processo, como podemos identificar na Figura 5, trata os benefícios como dependência integrantes 
da visão da organização, e é a partir daqui que se inicia o modelo de gestão de benefícios com a 
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determinação da estratégia a ser utilizada. Definida e estabelecida a estratégia, segue-se a identificação 
e mapeamento dos benefícios para que se possa dar seguimento à elaboração do plano de execução de 
benefícios, para que estes sejam realizados na fase posterior. Após estas fases, seguem-se as duas 
últimas etapas deste modelo, que se prendem, genericamente, com funções de controlo. Segue-se, 
então, a revisão e avaliação dos benefícios realizados, sendo que este modelo termina com a otimização 
e procura de novos benefícios (reiniciando-se o modelo, caso novos benefícios sejam identificados, com 
a fase de identificação e mapeamento dos benefícios). 
 
 
Figura 5 – Processo de gestão de benefícios  
OGC (2007) 
 
Com o OGC Benefits Management Process a gestão de benefícios é percecionada como uma atividade 
core e contínua, iniciando-se antes do projeto/programa ser aceite, tendo sempre em consideração a 
identificação, monotorização e a execução de benefícios ao longo de todo o projeto/programa mesmo 
depois do seu término. 
 
O último processo previsto, é o Program Benefits Management estabelecido no Standard for Program 
Management do Project Management Institute, que compila um número de elementos centrais, tais 
como, processos que clarificam os benefícios planeados e os resultados esperados, e processos que 
monitorizam a capacidade que um programa tem para os executar, de modo a que um programa decorra 
com sucesso. Neste modelo, os principais objetivos prendem-se com a identificação do valor e impacto 
dos benefícios; a monitorização das interdependências dos resultados com especial enfoque na 
potencialidade que esses resultados acarretam para os benefícios do programa; a análise do possível 
impacto de mudanças que ocorram durante o decorrer do programa nos benefícios esperados; a 
atribuição da responsabilidade a agentes específicos pela execução dos benefícios esperados; o 
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alinhamento dos benefícios esperados com os objetivos e metas das organizações; e com a garantia de 
que os benefícios são sustentáveis. 
 
Este processo de gestão sugere que a gestão de benefícios seja dividida, como é possível verificar na 
Figura 6, cinco fases principais. A primeira prende-se com a identificação dos benefícios; a segunda com 
a análise dos benefícios e o seu planeamento, onde são definidas métricas para analisar e mapear os 
benefícios e estabelecido um plano de execução e planeamento; a terceira fase, intimamente relacionada 
com a fase anterior, prevê tarefas de conservação, registo e atribuição dos benefícios; a quarta fase 
prende-se com a transição de benefícios, ou seja, com atividades que asseguram que os benefícios 
obtidos transitam para áreas operacionais e que estes são sustentáveis durante essa transição, de modo 
a que os intervenientes no programa possam utilizar estes benefícios. Por fim, a última fase, designada 
por manutenção dos benefícios, procura monitorizar a performance dos benefícios e assegurar que estes 
continuam a ser realizados. 
 
Uma das particularidades deste processo é alinhar estas fases com o ciclo de vida do programa, dando, 
especial enfâse ao facto da primeira fase ser executada durante a definição do programa, a segunda e 
terceira fases durante a entrega dos benefícios do programa e, por fim, as duas últimas fases se 
centrarem aquando do fecho do programa. 
 
 
Ciclo de vida e gestão de benefícios em programas 
PMI (2013b) 
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Ainda que a literatura não preveja um modelo de gestão de benefícios para programas com a 
especificidade de estes serem desenvolvidos no âmbito de parcerias universidade-Indústria, estes 
modelos sugeridos servem como ponto de partida para este estudo, visto que o cariz destas linhas de 
orientação é, na sua essência, genérico e permite que possam ser feitas adaptações, consoante as 
idiossincrasias de cada programa. 
 
2.3.4 Barreiras para a Gestão de Benefícios 
 
São várias as barreiras que podem impedir a institucionalização de ideais relacionados com a gestão de 
benefícios. Segundo Breese et al. (2015) a utilização de práticas relacionadas com a gestão de benefícios 
é baixa na sua generalidade e varia muito pouco de país para país, por isso, compreender até que ponto 
a gestão de benefícios tem vindo a se tornar norma para organizações, na maneira como estas gerem 
os seus projetos, é crucial para avaliar o seu impacto. Os estudos feitos até à data demonstram que o 
nível de implementação da gestão de benefícios e das suas práticas é reduzido e, mesmo quando a 
gestão de benefícios é aceite dentro da organização, a sua aplicabilidade na prática pode ser limitada 
acabando, por vezes, a ser descartada (Breese et al., 2015). Como tal, é crucial focar o estudo nas 
alterações que ocorrem dentro das organizações aquando da implementação da gestão de benefícios 
para compreender o porquê da sua reduzida taxa de sucesso. 
 
São diversas as barreiras que podem ser instauradas a partir de ideias institucionalizadas associadas à 
gestão de benefícios. Nestes casos, os Project Management Offices (PMOs) podem ser uma alavanca 
importante na disseminação de boas práticas e ainda para garantir que os projetos são entregues em 
conformidade, tal como os seus benefícios (Breese et al., 2015). 
Assim sendo, a grande barreira para a Gestão de Benefícios parece estar no fosso que existe entre o 
conhecimento que as organizações têm sobre gestão de benefícios e o ato de a implementar. Bastará o 
conhecimento teórico adquirido pelos gestores para desenvolver uma Gestão de Benefícios adequada? 
Como saber quão eficazes são as boas práticas de gestão de benefícios face à sua incapacidade de 
serem implementadas pelas organizações? (Breese et al., 2015; Bruneel, d’Este, & Salter, 2010; 
Nomakuchi & Takahashi, 2015)Responder a estas questões é crucial para compreender como 
desenvolver uma abordagem cuja aplicabilidade seja eficaz na gestão de benefícios. 
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Uma das principais barreiras encontradas para uma gestão de benefícios em colaboração Universidade-
Indústria eficaz reside no facto das organizações se guiarem através de diferentes sistemas de incentivos 
(Bruneel et al., 2010), baseados em motivações e valores próprios que conduzem a um conflito de 
interesses. Nomakuchi e Takahashi (2015) listou no seu estudo alguns exemplos, tais como, 
intencionalidade: indústria foca-se no lucro a curto prazo, a universidade a longo prazo; motivação: 
indústria busca remuneração e oportunidades de promoção de carreira, a universidade procura 
autorrealização; ou ainda, responsabilidade: a indústria tem de cumprir os seus objetivos de lucro 
individual, e a universidade preocupa-se, por sua vez, com a sua responsabilidade social.  
 
Assim sendo, é possível verificar que as universidades têm em mente certos objetivos pelos quais estão 
dispostos a despender tempo, energia, e recursos intelectuais, da mesma forma que a indústria também 
tem a sua agenda particular pela qual estão dispostos a empregar recursos corporativos. Muitas das 
vezes estes motivos e incentivos não são formalmente expressos, porém devem ser reconhecidos e 
propriamente geridos para que não sejam criadas diferentes expectativas sobre o que resulta da gestão 
de benefícios de um projeto (Lee, 2000). Barnes et al. (2002) verificou que os objetivos muitas das vezes 
não eram especificados, assim como os resultados esperados, sendo que estes podiam ser alvo de 
diversas interpretações no que refere ao trabalho que deveria ser desencadeado para os atingir. Por 
outro lado, é crucial que os benefícios desejados de um projeto não sejam, consciente ou 
inconscientemente, inflacionados para que a sua gestão possa ser feita apropriadamente (Breese, 2012).  
 
A literatura sugere que outra barreira existente advém do princípio teórico de que os benefícios são 
percecionados através do sucesso ou não do projeto em causa. Assim, as organizações têm de assegurar 
o sucesso dos seus projetos, pois, só projetos bem-sucedidos retribuem os benefícios esperados, criando 
assim valor estratégico, ou seja, só uma gestão criteriosa assegura os outputs desejados e suporta a 
concretização dos benefícios desejados (Serra & Kunc, 2015). É de salientar ainda que esta barreira traz 
mais entraves porque é necessário que os parâmetros de avaliação do sucesso dos projetos sejam 
desenvolvidos e estipulados numa fase de pré-projecto, para que possam ser utilizados numa fase de 
pós-projeto para posterior avaliação e análise (Ward et al., 1996), e isso não acontece; e também porque 
a definição de sucesso varia consoante a perspetiva pela qual está a ser avaliado. Badewi (2016) refere, 
grosso modo, que os gestores de projeto avaliam o sucesso do seu projeto se este é entregue cumprindo 
os prazos de tempo, custo e âmbito, o que não se traduz, necessariamente, em proporcionar os 
benefícios esperados. Por outro lado, os investidores veem o sucesso através do retorno do investimento 
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que foi gerado, o que também não garante que os stakeholders fiquem inteiramente satisfeitos e tenham 
os benefícios esperados.  
 
A gestão de benefícios em colaboração universidade-indústria encontra ainda outra barreira numa das 
suas características intrínsecas: esta cooperação entre ambas as partes confere uma unicidade aos 
projetos em que estão juntos, pois organizar equipas de diferentes áreas funcionais, de diferentes 
organizações, num curto-prazo, obriga a que sejam feitas transformações de valores, quer a nível das 
próprias organizações, quer ao nível individual dos colaboradores. O problema reside nestas diferenças 
de valores, motivações e crenças (tais como, orientação a curto-prazo (indústria) vs. longo prazo 
(universidades), responsabilidade social, publicação de resultados, aplicação prática, entre outros) entre 
os académicos e a Indústria e nos dilemas que daí emergem que, geralmente, conduzem a um conflito 
de interesses para ambas as partes (Nomakuchi & Takahashi, 2015). Uma das possibilidades para gerir 
este entrave à implementação da gestão de benefícios seria ter sempre em consideração o contexto 
prevalecente organizacional de cada um dos intervenientes e adotar medidas uniformizantes. Isto 
significaria que teriam de ser conduzidas alterações ao nível organizacional, e mudanças para que a 
gestão de benefícios possa ser bem-sucedida, o que se traduz em mais uma barreira (Hesselmann & 
Kunal, 2014).  
 
Outra barreira identificada está na forma como deve ser administrada e gerida a própria colaboração 
universidade-Indústria, para que daí advenham benefícios que possam ser geridos. Se não existir 
sustentabilidade na relação, isso poderá constituir um elevado risco para uma gestão eficaz, pois a 
existência do sentimento de pertença a uma equipa que pretende criar valor para além do 
contratualmente definido é crucial (Plewa, Korff, Johnson, et al., 2013), assim como, no longo-prazo, é 
fundamental que cada interveniente veja satisfeitas as suas necessidades (Lee, 2000). Outro fator 
sugerido pelo estudo de Soh e Subramanian (2014) propõe que para haver benefício com a colaboração, 
a escolha dos seus parceiros deve ser feita criteriosamente, sugerindo ainda que, a indústria deve 
procurar estabelecer parcerias com universidades com elevado prestígio, investir ligeiramente menos em 
atividades científicas, e focarem-se mais na recombinação de atividades de foro tecnológico e nas suas 
vantagens complementares.  
 
Assim, a implementação da gestão de benefícios apresenta algumas desvantagens e, mesmo que a ideia 
seja aceite por ambas as organizações (universidade e Indústria), pode não ser bem-vinda em situações 
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específicas, tais como maiores encargos para os gestores de projeto, ou questões de confidencialidade 
quando a gestão é feita a um nível muito elevado, pelo que é preciso o apoio de diversas estruturas, 
como Project Management Offices (PMO), na disseminação das boas práticas de gestão de benefícios 
(Breese et al., 2015). A literatura refere ainda que um dos maiores entraves à gestão de benefícios, 
principalmente em colaborações universidade-indústria, está na gestão de expectativas dos diferentes 
intervenientes (Barnes et al., 2006) e no facto de não existir um processo formal para a gestão de 
benefícios implementado nas organizações. 
 
2.4 Fatores Críticos para a Realização de Benefícios dos Programas de I&D em 
Colaboração U-I 
Ao longo da revisão de literatura foi possível identificar como área de conhecimento da gestão de 
benefícios, crucial para desenvolver um modelo que despolete a sua otimização, a implementação de 
fatores críticos para a realização de um benefício. O conceito de fator de sucesso é, tipicamente, atribuído 
a Daniel (1961) cuja introdução foi feita na publicação “Management Information Crisis” e lhe valeu 
muitos defensores. Um fator crítico pode ser definido como um elemento que interfere no curso de uma 
ação, desencadeando determinadas respostas. Em última análise, um fator é percecionado como a 
causa de um efeito. No caso deste estudo, a causa para a realização de um benefício. 
 
Assim, torna-se determinante compreender que fatores críticos estão associados, genericamente, a 
certos benefícios, para que, dessa forma, seja possível analisar quais as ações que devem ser tomadas 
para que esses fatores sejam desencadeados, conduzindo assim aos benefícios desejados pelos 
stakeholders. 
 
Tal como previamente foram identificados os benefícios, ao longo da revisão de literatura foram 
identificados 66 fatores críticos para a realização de benefícios dos Programas de I&D em Colaboração 
U-I, listados na Tabela 2. Estes foram citados em artigos científicos entre os períodos de 2000-2015, 
com exceção da referência a Davenport e Beers, ambos de 1998, pois foram dois estudos considerados 
relevantes, visto analisarem uma amostra considerável, continuarem a ser estudos amplamente citados 
e abordarem com especial atenção benefícios do foro intangível. 
Tabela 2 – Lista de fatores críticos para a realização de benefícios dos programas de I&D em 
colaboração U-I 
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Fatores críticos para a realização de benefícios Referência 
1 
Associação do programa/projeto a valores de performance económica ou de valor para a 
indústria 
(Davenport, De Long, 
e Beers (1998)) 
2 
Estrutura de conhecimento padronizada e flexível (forma como o conhecimento interno da 
empresa está organizado e disponível para os colaboradores) 
3 Motivação clara 
4 Canais de transferência de conhecimento múltiplos (spin-offs, start ups, entre outros) 
5 Motivação para participar no programa/projeto 
6 Cultura organizacional que incita ao conhecimento Chih e Zwikael 
(2015), Davenport et 
al. (1998) 7 Apoio dos gestores de topo, compromisso do executivo 
8 Definição clara dos objetivos e problemas a resolver 
Chin et al. (2011) 
9 Bom planeamento e agendamento da janela temporal de trabalho 
10 
Orçamento adequado para sustentar os investimentos necessários para cumprir os 
objetivos propostos da investigação   
11 Objetivos realistas 
12 
Seleção do parceiro certo com o poder e expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
13 Definição clara dos papéis e das responsabilidades entre a equipa do programa/projeto 
14 Utilização dos recursos de forma eficiente 
15 Adoção de uma metodologia adequada para a gestão de projetos  
16 Existência de diretrizes éticas 
17 Compatibilidade no modo em como trabalham 
Barnes et al. (2006) 
18 Conhecimento complementar 
19 Colaboração passada em projetos  
20 Objetivos complementares 
21 Transparência entre os intervenientes; não existir segundas intenções 
22 Plano de projeto acordado mutuamente 
23 Flexibilidade 
24 
Existência de um colaborative champion (isto é, um individuo com grande entusiasmo e 
compromisso, influente e bem posicionado em ambas as organizações) 
25 Liderança 
26 Equidade de poder/contribuição 
27 Monotorização regular do processo de gestão de benefícios do projeto/programa 
Pillay et al. (2014), 
Barnes et al. (2006) 
28 
Existência de políticas governamentais que incentivem as colaborações UI (taxas fiscais, 
outros incentivos, etc.)  Ankrah e Al-Tabbaa 
(2015) 29 Necessidade de dar resposta a políticas/objetivos institucionais 
30 Acesso facilitado a fundos destinados à investigação 
31 Os benefícios identificados enquadram-se na estratégia da organização 
Chih e Zwikael 
(2015) 
32 3Benefícios com uma baseline, valor e campo de atuação 
33 Benefícios com data atribuída para serem alcançados  
34 Benefícios com responsável atribuído  
35 Stakeholders envolvidos 
36 Colaboração entre os vários departamentos 
37 Benchmarking 
38 Mindset a longo prazo 
39 Recursos adequados e disponíveis 
40 Ferramentas de precisão e de controlo de gestão de benefícios eficientes Coombs (2015) 
41 
Tamanho das empresas, por exemplo, start ups e empresas de grande dimensão têm 
maior probabilidade de beneficiar da parceria universidade-indústria 
Fontana et al. 
(2006) 
 
 (Continuação) 
Fatores críticos para a realização de benefícios Referência 
42 Grau académico dos investigadores  De Fuentes e Dutrénit (2012) 
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43 Área de conhecimento adequada às necessidades da indústria 
44 Tamanho da equipa de investigação adequado (reduzida dimensão) 
45 Existência de incentivos fiscais 
46 
Os riscos e os benefícios devem ser partilhados apropriadamente e refletir os 
inputs de cada parceiro individualmente 
Pillay et al. (2014) 
 
47 Definição das responsabilidades de cada stakeholder  
48 Objetivos e visão partilhados 
49 Clara e detalhada alocação dos recursos 
50 Satisfação elevada 
51 Eficácia na resolução de conflitos 
52 Obrigações mutuamente combinadas e acordadas 
53 Expectativas balanceadas através de uma clara explicitação das restrições 
54 Empresas líderes no mercado e na inovação 
55 Cumprir: prazo, custos e objetivos 
Góis (2010) 
56 Existência de programas/projetos passados financiados por fundos competitivos 
57 Prestígio da universidade 
(Mindruta (2013)), Soh e 
Subramanian (2014) 
58 Investimento em I&D pela própria empresa e universidade Soh e Subramanian (2014) 
59 
Confiança na relação Barnes et al. (2006), Plewa, 
Korff, Baaken, et al. (2013), 
Davenport et al. (1998) 
60 
Crenças de existência de similaridade entre os parceiros (valores, objetivos, 
formas de gestão) 
Plewa, Korff, Baaken, et al. 
(2013) 
61 
Desenvolvimento de relações interpessoais Plewa, Korff, Baaken, et al. 
(2013), Pillay et al. (2014), 
Chin et al. (2011) 
62 
Qualidade e grau de comunicação; abertura para o diálogo; bi- direcionalidade; 
linguagem clara 
Pillay et al. (2014), Plewa, 
Korff, Baaken, et al. (2013), 
Davenport et al. (1998) 
63 Compreensão das necessidades dos parceiros Plewa, Korff, Baaken, et al. 
(2013) 64 Compreensão dos diferentes ambientes em que se inserem os parceiros 
65 Ações desenvolvidas de forma integrada 
66 Reputação e credibilidade dos intervenientes 
 
2.5 Síntese e Considerações Finais 
Em suma, esta revisão bibliográfica vem dar a este estudo um enquadramento para que os objetivos 
finais desta dissertação estejam devidamente alinhados com os conceitos e o estado da arte atual. Assim, 
a revisão começa por fazer uma sucinta análise sobre a colaboração universidade-indústria: motivos, 
especificidades e questões a ter em consideração quando inserimos a gestão de benefícios neste meio.  
 
De seguida, o subcapítulo 2.2 é dedicado à gestão de programas de projetos, onde são explorados os 
conceitos que serão o alvo da gestão de benefícios neste estudo. Para isso é dado a conhecer o que a 
literatura entende por projeto, programa, gestão de programas e ainda quais as características que 
distinguem um projeto I&D de um projeto de outra área de estudo, para que, quando a abordagem à 
gestão de benefícios for definida em secções posteriores, essas idiossincrasias sejam tidas em conta.  
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No subcapítulo 2.3, a revisão bibliográfica versa sobre outro aspeto crucial para a investigação, ou seja, 
o conceito de benefício, das várias definições mencionadas na literatura, a adotada nesta investigação 
foi a definida pelo PMI, onde, sucintamente, um benefício é um resultado de ações e comportamentos 
que providenciam utilidade, valor ou uma mudança positiva.  
 
Compreendida a definição de benefícios, o procedimento seguinte passou por auferir como deve ser feita 
a gestão dos mesmos. Mais uma vez, de entre os vários atributos em diversas definições encontradas 
na literatura, fez sentido, e por uma questão de consistência no estudo, adotar o conceito previsto pelo 
PMI, onde a gestão de benefícios é encarada como uma ferramenta que serve para analisar a informação 
disponível sobre as estratégias de negócio, fatores de influência internos e externos e os motivos do 
projeto, de forma a identificar e qualificar os benefícios esperados pelos intervenientes.  
 
Conhecidos ambos os conceitos, afigurou-se pertinente analisar ainda quais os modelos previstos na 
literatura para a gestão de benefícios, tais como o modelo desenvolvido por Cranfield ou por Thorp, e 
também compreender quais os desafios e barreiras com que a gestão de benefícios se depara para que, 
em fases posteriores desta investigação, estas fossem tidas em conta. 
 
A terminar a revisão bibliográfica, no subcapítulo 2.4 encontra-se a definição e os parâmetros que 
estabelecem a diferença entre um fator de sucesso, ou seja, um elemento que interfere no curso de uma 
ação, desencadeando determinadas respostas, e um benefício, assim como uma lista de todos os fatores 
críticos mencionados, a partir da revisão bibliográfica, que servirão de mote para a construção da 
abordagem à gestão de benefícios final.  
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3. METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO 
O conceito de metodologias de investigação resume-se ao complexo de abordagens, técnicas e processos 
utilizados para se atingirem objetivos, tangíveis ou intangíveis, na conceção de conhecimento científico. 
Aliando estes métodos, à investigação produzida com rigor, é possível obter novo conhecimento que 
permitirá responder às questões que os investigadores se propõem a esclarecer, sendo que este 
processo se inicia com a formulação e elucidação do tópico de investigação para que sejam definidos os 
objetivos, explicitado o porquê dessa escolha, o que é pretendido alcançar e qual o plano para o fazer.  
 
Utilizando o modelo Research Onion proposto por Saunders, Lewis, e Thornhil (2009), esquematizado 
na Figura 6, é pretendido nesta secção retratar as questões e os problemas subjacentes à escolha do 
método de recolha de dados. 
 
Figura 6 – Modelo de Research Onion 
Saunders et al. (2009) 
 
Quanto à filosofia de investigação, esta prende-se com a posição em que o investigador se coloca face 
às suposições e/ou pressupostos que adota na produção e na natureza do conhecimento que explora. 
No caso deste estudo, o conhecimento a ser produzido pertence à área da Gestão de Projetos, a filosofia 
de investigação é baseada no pragmatismo, visto que o ponto crucial da epistemologia, ontologia e 
axiologia é a pergunta de investigação. Por isso, foram adotados pontos de vista múltiplos, como por 
exemplo, de cariz subjetivo e os valores apresentam uma elevada relevância na interpretação dos 
resultados, visto que a resposta à pergunta de investigação é concebida através destes meios.  
 
Por sua vez, o tipo de abordagem feita prende-se com o tipo de investigação em causa a ser desenvolvida. 
No caso desta investigação, a abordagem é dedutiva, pois a investigação partiu de teorias consolidadas 
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onde foram testadas algumas implicações com a análise de dados. Ou seja, foram explorados dados 
para desenvolver hipóteses, o modelo a ser desenvolvido está intrinsecamente relacionado com a 
literatura revista e pretendeu-se aplicar e especificar generalizações. 
 
No que diz respeito à natureza desta investigação, esta pode ser classificada como um estudo 
exploratório e descritivo: pesquisa exploratória porque, para além de salientar uma maior convivência 
com o problema, determina tendências, é vista como um ponto de partida para investigações futuras e 
é de natureza qualitativa (técnica de Delphi); e descritiva visto que, simultaneamente, também foram 
traçados características e perfis de grupo e foi usada análise estatística.  
 
Quanto à estratégia de investigação, neste estudo, e com vista a responder à pergunta de investigação e 
para que os objetivos que foram propostos fossem cumpridos, foi adotada a teoria fundamentada, dado 
que a teoria desenvolvida usou, fundamentalmente, uma abordagem indutiva, prevê e explica 
comportamentos, com especial ênfase no desenvolvimento e construção da teoria, e a recolha de dados 
foi iniciada sem uma teoria de base. 
 
Em relação às escolhas da investigação, a abordagem adotada foi o mono-method, dado que apenas foi 
utilizada, como técnica de recolha de dados a técnica de Delphi 
 
Por fim, no que respeita o horizonte temporal desta investigação esta é do tipo transversal, dado que 
este estudo versa sobre a incidência de um fenómeno, a gestão de benefícios, e a recolha de dados foi 
feita num período específico de tempo, neste caso, setembro de 2015 a outubro de 2016. 
 
Neste estudo, a metodologia de investigação foi suportada, essencialmente, pela análise teórica e análise 
quantitativa (estatística). Inicialmente, e para que fossem desenhadas as bases da investigação a 
desenvolver, foi conduzida a revisão crítica da literatura. Tipicamente, esta revisão é feita, numa primeira 
instância, de modo mais abrangente e geral sobre a área geral de estudo, que neste caso é a Gestão de 
Projetos, afunilando progressivamente para uma pesquisa de teor mais específico que vá de encontro 
aos objetivos particulares da investigação, tais como a gestão de benefícios e as parcerias universidade-
indústria. Quando às fontes bibliográficas utilizadas, estas dividem-se em fontes primárias 
(relatórios/teses), secundárias (revistas cientificas/livros da área) e terciárias (ferramentas de pesquisa).  
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No caso desta investigação recorreu-se, principalmente, à fonte secundária: foram estabelecidos, grosso 
modo, como parâmetros de pesquisa da área de gestão de projetos, especificamente a gestão de 
benefícios. Como palavras-chave foram utilizadas “benefits realization management”, “management 
IUC”, “university industry partnership benefits”. Como critério a pesquisa foi feita em língua portuguesa 
e inglesa; o período de publicação, ainda que não tivesse sido previamente estabelecido, esteve 
compreendido entre 1998 a 2015. Como auxilio, este estudo recorreu a fontes terciárias como a b-on 
(www.b-on.pt), google scholar (www.scholar.google.pt), SciElo (www.scielo.org), ScienceDirect 
(www.sciencedirect.com) e Elsevier (www.elsevier.com). 
 
Esta revisão bibliográfica foi realizada com o intuito de, para além de dar a conhecer o estado da arte, 
recolher e reunir os benefícios e os fatores críticos para a realização de benefícios dos programas de I&D 
em colaboração universidade-indústria. Após esta revisão, foi criado um método de categorização para 
ambos, com base nas tipologias sugeridas na literatura e também face aos parâmetros que se revelaram 
importantes analisar para estudar as características quer dos benefícios, quer dos fatores. 
Posteriormente, os fatores críticos identificados foram alocados, por via de raciocínio dedutivo, indução 
analítica e expert judgement, aos benefícios, de modo a que fosse possível reconhecer que fatores 
contribuem para quais benefícios.  
 
Com estes dados, foi realizado um estudo quantitativo recorrendo à análise estatística elementar, ou 
seja, foi desenvolvido um documento através do programa Excel onde figuram todos os benefícios e 
fatores, e respetivas categorizações, que foram codificadas para que fosse permitido, através de técnicas 
de contagem e médias, identificar padrões e comportamentos comuns entre os benefícios e os fatores. 
Feita esta análise, e de modo a obter validação sobre os resultados obtidos e sobre os métodos de 
categorização desenvolvidos, recorreu-se ainda, como técnica de validação de dados, à técnica de Delphi. 
 
Tal como explicitado, o método escolhido para a validação de dados foi a técnica de Delphi visto que esta 
apresentava evidentes vantagens sobre os outros métodos, que poderiam ser aplicados também neste 
caso, como questionários, entrevistas ou focus group.  
 
Assim, os questionários são definidos como uma técnica cujo intuito é abranger uma grande amostra, 
em que diversos participantes são confrontados com o mesmo conjunto de questões (Saunders et al., 
2009).  
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O focus group trata-se de uma discussão em grupo dinâmica, utilizada para recolher informação e 
feedback de especialistas com experiência na área particular do caso em estudo.  
 
Quanto às entrevistas, estas são caracterizadas por serem vistas como uma discussão, usualmente um-
a-um, entre um entrevistador e um indivíduo, cujo principal objetivo é reunir informação sobre um 
conjunto de tópicos específicos. Este método pode ainda ajudar a investigação a reunir e a validar dados 
que são relevantes para dar resposta às questões e objetivos da investigação (Harrell & Bradley, 2009).  
 
Neste caso, ambos os métodos foram descartados visto que o objetivo não era obter enfâse apenas 
sobre um tópico, nem generalizar resultados, analisar bases de dados e nem se tratava de um assunto 
sensível cuja abordagem iria inibir os participantes (Harrell & Bradley, 2009). Para além disto, o objetivo 
pretendido com o método adotado, técnica de Delphi, era alcançar uma opinião consensual, sem que 
nenhuma das partes se sentisse intimidada ou influenciada pelas outras, pelo que promover uma 
discussão entre os participantes sobre alguns tópicos em análise, iria invalidar o objetivo de não 
intimidação. Esta característica aliada ao facto de o tópico em análise requerer uma análise morosa e 
ser de cariz subjetivo tornaria os focus group demasiado longos e, provavelmente, o consenso não seria 
atingido o que veio, assim, excluir a técnica de focus group.  
 
Assim, o método que se demonstrou mais adequado para esta discussão foi a técnica de Delphi, visto 
que este método procura agregar as opiniões de um conjunto diversificado de especialistas, sem que 
para isso seja necessária uma reunião em que todos estejam presentes, fisicamente. Para além disso, 
dado que as respostas dos participantes são anónimas, não existe pressão entre os pares, pelo que não 
haverá intimidação nem repercussões nas respostas, e, consequentemente, o consenso pode ser 
atingido sem que as opiniões sejam influenciáveis e sujeitas a repetidas alterações. 
 
Assim, a técnica de Delphi consiste na utilização de um grupo de pessoas que estão envolvidas ou 
interessadas no tópico a ser estudado, que são tidas como referência ou especialistas na área e assenta 
em quatro principais princípios (Rowe, Wright, & Bolger, 1991): 
 Anonimato dos participantes; 
 Iteração implementada através de rondas consecutivas; 
 Feedback controlado, onde é providenciado aos participantes a oportunidade de comentarem as 
escolhas dos outros intervenientes; 
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 Resposta estatística de grupo, onde é fornecida aos participantes estatística descritiva das 
opiniões no final de cada ronda. 
Em suma, a técnica de Delphi tem como objetivo o alcance de uma opinião consensual, sem que 
nenhuma das partes se sinta intimidada ou influenciada pelas outras, as quais, neste caso, nem saberão 
quem são. Neste estudo, para o fazer, foi pedido a cada participante que assinalasse uma única resposta, 
‘sim’ ou ‘não’, na coluna ‘Validação’, sendo que ao assinalar ‘sim’ estaria a concordar que o fator 
contribui para a realização do benefício identificado na coluna ‘Benefício’, e ao assinalar ‘não’ estaria a 
discordar. O processo foi iterativo e baseado em feedback, cuja execução se dividiu em quatro principais 
etapas: 
1) Primeira ronda de envio do questionário aos participantes; 
2) Recolha anónima das respostas; 
3) Segunda ronda de envio do questionário aos participantes (para ajustes nas respostas); 
4) Este processo é repetido até que seja alcançado um consenso sobre o tema em discussão. 
Usualmente, a técnica de Delphi, é desenvolvida sob a forma de um questionário em resposta aberta, 
onde as perguntas, a cada ronda, vão sendo refinadas com vista a responder ao objetivo final. É um 
processo repetitivo, onde os especialistas devem ser consultados, no mínimo duas vezes, sobre a mesma 
questão (para que consigam reconsiderar as suas respostas, face ao feedback dos restantes 
especialistas), que mantem o anonimato das respostas, visto que estas vão diretas para o coordenador 
das técnicas, apresenta feedback controlado (visto que o coordenador filtra a informação), e as questões 
devem ser formuladas para que possam ser processadas estatisticamente (Landeta, 2006). Para além 
disto, esta técnica possui a particularidade de poder sofrer diferentes abordagens, sendo que, para além 
de ser uma ferramenta que visa a obtenção de consenso, pode ser também um método para obter 
opiniões fidedignas de um grupo de especialistas com vista a solucionar um certo problema. 
 
No caso deste estudo, a abordagem adotada visou pela utilização de um questionário de respostas 
fechadas, onde será validada a ligação entre fatores críticos para a realização de um benefício e as 
diferentes tipologias de benefícios identificados. Os participantes que foram escolhidos são vistos como 
especialistas da área da gestão de programas de projetos de I&D em colaboração Universidade-Indústria.  
 
A seleção dos participantes teve em conta o conceito de diversidade no que respeita os seguintes 
critérios: função, categoria profissional, idade, género e grau de experiência considerável em 
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colaborações Universidade-Indústria, descritas na tabela 3. Como tal, foram selecionados e convidados 
a participar quinze participantes cujas funções variam entre gestor de programa, responsável por projeto 
(quer da indústria, quer da universidade) e elementos da equipa de PMO que suportam a gestão de 
programas de projetos em colaboração universidade-indústria, mas apenas dez aceitaram o convite de 
participação. A participação de elementos da indústria foi bastante reduzida, foram solicitados 30-45 
minutos do inestimável tempo dos participantes e poucas pessoas da indústria tem a possibilidade de 
disponibilizar do seu tempo para a investigação. 
Tabela 3 – Caracterização do painel de experts 
Nome Função 
Relação 
contratual 
Experiência em 
programas de 
I&D em 
colaboração U-I 
Género Idade 
 Participante 1 Gestor de Programa Universidade >20 Masculino 40-50 
 Participante 2 PMO Universidade 3-5 Masculino 30-40 
 Participante 3 PMO Universidade 3-5 Feminino 30-40 
 Participante 4 Responsável de Projeto Universidade 1-3 Feminino >50 
 Participante 5 PMO Universidade 1-3 Feminino 30-40 
 Participante 6 PMO Universidade 1-3 Masculino 40-50 
 Participante 7 Responsável de Projeto Indústria 1-3 Masculino >50 
 Participante 8 PMO Universidade 1-3 Feminino 25-30 
 Participante 9 PMO Universidade 3-5 Masculino 30-40 
Participante 10 Responsável de Projeto Indústria 3-5 Masculino 30-40 
 
Esta técnica desenvolve-se através de rondas iterativas anónimas que permitem que as respostas 
possam ser refinadas e testadas até atingirem um certo grau de robustez e consideração. Neste estudo 
foram efetuadas duas iterações, e este processo desenvolveu-se durante o mês de outubro de 2016, ao 
longo de 25 dias. Os participantes não tiveram contacto entre eles e toda esta gestão foi efetuada por 
um facilitador, neste caso, a investigadora e orientadores desta dissertação, para que fosse garantido o 
controlo, a fluência e a consolidação de informação. Desta forma, foi ainda garantido o anonimato e a 
inexistência de fenómenos como o groupthinking, o conflito de personalidades e a inflação de opiniões 
(Hasson, Keeney, & McKenna, 2000). 
 
Terminada esta etapa, os resultados foram analisados e explicitados para que, de seguida, a investigação 
culminasse com o desenvolvimento de uma abordagem tendo em vista a otimização e melhoria da gestão 
de benefícios em programas de projetos I&D em colaboração universidade-indústria. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Este capítulo será dedicado a uma revisão e síntese das ilações retiradas deste estudo. 
Numa primeira fase, são dados a conhecer os tipos de categorização que foram desenvolvidos com vista 
a analisar e a estipular, de forma coerente, uma tipologia, quer para os fatores, quer para os benefícios. 
Segue-se uma análise estatística a ambos para compreender e designar as categorias que foram 
atribuídas, individualmente, a cada benefício e fator identificado previamente na Tabela 1 e Tabela 2. 
Feita essa análise segue-se uma reflexão sobre as eventuais relações de causalidade que existem entre 
os fatores e benefícios com vista a que essa informação seja utilizada no subcapítulo seguinte para que 
a abordagem final desenvolvida tenha em consideração os fatores críticos que conduzem a benefícios 
específicos. Para terminar, segue-se a conceptualização da abordagem, dividida em duas partes: uma 
visão global e uma visão específica de cada etapa a ser considerada no processo de gestão.  
4.1 Categorização dos Benefícios e Fatores Críticos para a Realização de um 
Benefício  
Neste subcapítulo serão descritos os modelos desenvolvidos para a categorização quer dos benefícios, 
quer dos fatores. Estas categorizações foram desenvolvidas com vista a proporcionar um melhor 
entendimento de ambas as variáveis para que exista uma classificação homogénea e coerente que 
possibilite o estudo, em secções seguintes, das relações entre ambas.  
 
4.1.1 Modelo de Categorização dos Benefícios 
 
Tal como visto anteriormente, um benefício é um resultado cuja natureza e valor podem ser expressos 
de inúmeras formas e que, em última análise, se mostra vantajoso para uma organização.  
 
Conhecida a definição primária de benefício e tendo em conta a componente vasta de interpretações 
que são permitidas, surge a necessidade de, para além de identificar os benefícios, também categorizá-
los de forma a melhor compreender os seus propósitos. Como tal, para o fazer, cada benefício 
identificado será alvo de uma categorização que catalogará os benefícios quanto à sua tipologia, natureza, 
incidência, perpetuidade, agente e âmbito, como é possível verificar na Tabela 4. 
Tabela 4 – Método de categorização dos benefícios 
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Quanto à categorização da tipologia dos benefícios, e tendo por base a revisão de literatura (Ankrah & Al-
Tabbaa, 2015; Draghici, Baban, Gogan, & Ivascu, 2015; HaCIRIC, 2008; Sapountzis et al., 2011; Serra 
& Kunc, 2015), estes serão divididos em quatro tipologias:  
 Benefícios Estratégicos – Este tipo de benefícios possui a característica de estarem 
correlacionados com oportunidades de negócio que promovam o desenvolvimento e crescimento 
(HaCIRIC, 2008). Dizem respeito a todos os benefícios de carácter institucional que, de alguma forma, 
contribuem para decisões de sobre e como aplicar os recursos da organização, por forma a atingir os 
objetivos definidos (tendo presente o ambiente da organização e as expectativas dos stakeholders). 
 Benefícios Económicos – Este tipo relaciona-se com benefícios que intervêm na regulação dos 
bens ou rendimentos da organização e todas as questões de carácter financeiro. 
 Benefícios Operacionais – Estes benefícios advém de alterações nas atividades críticas da 
empresa (HaCIRIC, 2008). Visam intervir no quotidiano da organização assumindo uma postura clara 
orientada para a execução. Estão intimamente ligados ao aumento da eficiência e eficácia de um 
produto/processo/serviço. 
 Benefícios sociais – Estes são benefícios relativos à transferência de conhecimento para a 
sociedade (Draghici, Baban, Gogan, & Ivascu, 2015). Resultam na adoção de posturas, 
comportamentos e ações que promovam o bem-estar dos seus públicos interno e externo e a 
solidariedade de interesses. 
Quanto à categorização da natureza dos benefícios, estes serão divididos em duas categorias:  
Tipologia  Natureza  Incidência  Perpetuidade  Agente  Âmbito 
Estratégico Tangível Direta Longo-prazo Universidade Criação de Valor 
Económico  Intangível Indireta Curto-prazo Indústria Estratégia 
Operacional    
Universidade/ 
Indústria 
Recursos 
Social     
Qualidade/ 
Performance 
     Conhecimento 
     Inter-relacional 
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 Tangível  – Os benefícios tangíveis englobam todos os benefícios que podem ser medidos de forma 
objetiva, quantitativa e, eventualmente, financeira (note-se, que estas características não são 
mutuamente exclusivas). 
 Intangível – Os benefícios de natureza intangível dizem respeito a todos os benefícios que podem 
apenas ser avaliados de forma subjetiva e através de medidas qualitativas, tipicamente, não lhes pode 
ser atribuído valor financeiro, mas sim valor comportamental (HaCIRIC, 2008). 
Os benefícios podem ainda ser categorizados quanto ao seu tipo de incidência/influência no projeto 
(Chin et al., 2011). Estes podem ter influência: 
 Direta – Quando o benefício incide de forma evidente, absoluta e imediatamente sobre o projeto.  
 Indireta – Quando se verifica o oposto da direta. Ou seja, neste caso os benefícios de 
característica indireta não têm, necessariamente, atuação clara específica e com repercussão no 
projeto em questão, sendo por isso apenas benefícios de carácter intermediário para um bem 
maior, transcendente ao programa em si.  
Surgiu ainda a necessidade de categorizar os benefícios quanto à sua perpetuidade, para compreender 
melhor qual o impacto e a durabilidade de cada benefício. Assim sendo, os benefícios podem ter um 
impacto a: 
 Curto prazo – Os benefícios que se caracterizam por serem do tipo curto-prazo têm um impacto 
praticamente imediato e é possível averiguar qual a ação que desencadeiam e, ainda que com 
algumas exceções, normalmente os benefícios de curto-prazo são também benefícios de tipologia 
direta.  
 Longo prazo – Os benefícios de longo-prazo caracterizam-se pelo facto do seu impacto não ser 
visível de forma diligente e a ação a que dão início trazer repercussões quando o ciclo de vida do 
projeto já não se encontra em fase inicial. Tipicamente, são benefícios de tipologia indireta. 
Para compreender melhor o tipo de agente sobre o qual os benefícios atuam, é também crucial distingui-
los, sendo que os benefícios podem beneficiar a: 
 Indústria 
 Universidade  
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 Universidade e Indústria em simultâneo.  
Os benefícios devem ainda ser categorizados consoante o seu âmbito para que seja possível percecionar 
e delimitar o campo de ação em que cada benefício irá interagir, sendo que neste caso foram 
identificadas sete áreas de atuação:  
 Criação de valor – Diz respeito a todos os benefícios que contribuem efetivamente para a 
maximização do retorno sobre o investimento (Glenn Rowe, 2002). Mais propriamente, a criação de 
valor depende da quantidade relativa de valor que é subjetivamente atribuída pelo seu target user 
(que é o foco e o propósito desta criação de valor, quer seja ele uma entidade individual, a 
universidade ou a indústria) e a sua disposição para transformar esta perceção numa troca por valores 
monetários (Lepak, Smith, & Taylor, 2007). 
 Estratégia – Os benefícios que pertencem a este âmbito caracterizam-se por fazerem parte de um 
processo ou plano de ação para alcançar um determinado conjunto de objetivos que as organizações 
intervenientes consideram crucial para o seu crescimento. 
 Recursos – Este tipo de âmbito refere-se ao conjunto de meios disponíveis para serem utilizados no 
âmbito do projeto em questão. Estes recursos podem ser materiais (fundos, equipamentos, por 
exemplo) ou humanos (contratação de investigadores, colaboradores para o projeto). 
 Qualidade/Performance – Este âmbito refere-se a todos os benefícios que contribuem para que 
seja possível alcançar o grau de excelência de algo, sendo que a totalidade das suas características 
intrínsecas satisfazem os requisitos, tendo em vista a melhoria contínua. 
 Conhecimento – Diz respeito a todos os benefícios que desempenham um papel na transmissão 
de saber e estejam relacionados com o know-how das organizações e do programa/projeto em si. 
 Inter-relacional – Refere-se aos benefícios cujo âmbito desencadeia reações nas relações inter e 
intrapessoais entre os agentes envolvidos (Tyler et al., 2007). 
4.1.2 Modelo de Categorização dos Fatores Críticos para a Realização de um Benefício 
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Assim como analisado na revisão da literatura, um fator pode ser definido como um elemento que 
interfere no decorrer de uma ação, desencadeando assim determinadas respostas. É, por isso, a causa 
de um efeito. Neste caso, pretende-se categorizar os fatores que desencadeiam determinados benefícios 
e perceber qual a sua tipologia, qual a linha cronológica da sua atuação, o agente do fator, i.e., de onde 
os fatores proveem e qual o âmbito do fator, tal como esquematizado na Tabela 5. A escolha destas 
categorias específicas prendeu-se com a importância de analisar o tipo de fatores que a literatura se 
refere, qual a linha cronológica de atuação do fator, neste caso o objetivo era perceber em que altura do 
projeto a implementação deste fator trará repercussões no alcance dos benefícios, que agentes 
transmitem o fator e qual a sua área de atuação quando atua sobre o projeto. 
 
Tabela 5 – Método de categorização dos fatores críticos para a realização de um benefício 
Tipologia do fator  
Linha cronológica 
de atuação do fator 
Agente do fator  Âmbito do fator 
Inter-relacional  Antes do início 
do programa 
Universidade Estratégia 
Económico  Durante a execução do 
programa 
Indústria Recursos 
Técnico-científico Durante todo o ciclo de vida 
do programa 
Universidade/Indústria Qualidade/Performance 
Estratégico     Conhecimento 
Cultural     Inter-relacional 
      Organizacional 
 
Quanto à tipologia dos fatores críticos para a realização dos benefícios, esta foi dividida em categorias 
que procuram organizar os fatores nas suas cinco classes mais recorrentes na literatura. Esta 
categorização teve ainda em consideração, face aos fatores previamente identificados na literatura, a 
abrangência das áreas principais que se verificaram. Assim sendo, esta tipologia divide-se em: 
 Inter-relacionais – Dizem respeito a todos os fatores que conduzem a repercussões nas relações 
estabelecidas entre a universidade e indústria, nomeadamente a fatores cujo impacto se faz sentir no 
vínculo que é criado entre os intervenientes.  
 Económicos – São fatores de índole financeira e relativos à performance da organização na 
otimização de recursos. 
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 Técnico-científicos – Caracterizam-se por serem elementos que desencadeiam benefícios do tipo 
operacional e, por isso, são fatores de carácter mais técnico e que dizem respeito a melhorias 
concretas em processos realizados nas organizações. 
 Estratégicos – Exprimem os fatores cujas condições permitem que seja gerado um benefício 
estratégico. São por isso fatores que dizem respeito a características que advém da visão, missão e 
metas organizacionais estabelecidas na organização. 
 Culturais – São fatores que emergem da sociedade em que as organizações se inserem e também 
da filosofia e das normas que os membros dessa mesma organização compartilham entre si. 
Conhecidas as tipologias dos fatores é também crucial identificar em que momento do ciclo de vida do 
programa é que estes têm incidência. O ciclo de vida de um programa/projeto consiste na sequência de 
fases que um programa/projeto atravessa desde o seu início ao seu término. Este ciclo de vida é 
determinado e moldado pelos aspetos únicos de cada organização, indústria ou tecnologia empregue 
(PMI, 2013a). Para efeitos deste estudo, neste processo de categorização, ainda não serão especificados 
quaisquer tipos de fases, apenas se subentenderá por ciclo de vida do programa todas as ações que 
decorram entre o início e o término do programa/projeto. Assim, a linha cronológica de atuação pode 
ser escalonada em fatores que atuam: 
 Antes do início do programa  
 Durante a execução do programa  
 Durante todo o ciclo de vida do programa. 
Mais uma vez, é também crucial identificar o tipo de agente envolvido. Nesta categoria pretende-se 
compreender de onde os fatores proveem, sendo que estes podem derivar da: 
 Universidade; 
 Indústria; 
 Ou de ambas as partes, universidade e indústria. 
Tal como na categorização dos benefícios, os fatores também serão alvo de uma categorização quanto 
ao âmbito com tipologias muito semelhantes. Este princípio será assumido dado que as áreas de atuação 
dos fatores devem ser semelhantes para que desencadeiem benefícios com o mesmo campo de ação e, 
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desta forma, possam ser estabelecidas relações de causalidade. Assim sendo, os fatores também serão 
divididos quanto ao seu âmbito nas categorias de: 
 Estratégia;  
 Recursos; 
 Qualidade/Performance; 
 Conhecimento; 
 Inter-relacional; 
 Organizacional, que subentende todos os fatores que derivam de comportamentos específicos do 
contexto das organizações.  
4.2 Benefícios e Fatores críticos para a Realização de um Benefício: análise 
causa-efeito 
Após a recolha e identificação de 33 benefícios e de 66 fatores críticos para a realização de um benefício, 
pretende-se analisar quais as causas e efeitos que ambos têm entre si. Para que a análise causa-efeito 
fosse conduzida, quer os benefícios, quer os fatores foram alocados entre si através de um raciocínio 
dedutivo. Deste modo, foi permitido inferir que fatores contribuem para que benefícios e desenvolver um 
estudo quantitativo, através de análise estatística, para que fossem encontrados padrões e 
comportamentos frequentes entre os benefícios e os fatores alocados. 
 
4.2.1 Benefícios: análise e reflexão da conceptualização inicial  
Na Tabela 6 estão expostos os benefícios devidamente categorizados, segundo a conceptualização 
explicitada previamente. Esta categorização foi atribuída consoante a análise e leitura individual de cada 
benefício tendo presente as definições estabelecidas durante o método de categorização, expert 
judgement e a literatura em si. Este processo de categorização foi complexo e sujeito a alguma 
subjetividade, porém, de forma a que esta categorização fosse coerente e consistente todo o processo 
foi feito de forma imparcial e, aquando dúvida na categoria a escolher, foi adotado o método da 
prevalência. Este exame às características e propriedades de cada benefício assumiu-se crucial para esta 
investigação, para melhor compreender com que tipo de benefícios as parcerias Universidade-Indústria 
lidam, assim como as suas particularidades intrínsecas inerentes a cada benefício.  
Tabela 6 – Categorização dos benefícios 
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Benefício 
Categorização dos Benefícios  
Tipologia Natureza Incidência Perpetuidade Agente* Âmbito 
1 
Melhoria da capacidade 
de inovação/ 
acompanhamento 
constante das 
mudanças tecnológicas 
Benefício 
Estratégico 
 
Intangível Indireto Longo-prazo U, I Estratégia 
2 
Crescimento 
económico/geração de 
riqueza 
Intangível Indireto Longo-prazo I 
Criação de 
valor 
3 Criação de spin-offs Intangível Indireto Longo-prazo U, I 
Criação de 
valor 
4 
Catalisador para futuras 
colaborações 
Intangível Indireto Longo-prazo U, I Estratégia 
5 
Aumento da reputação 
por se tornarem num 
negócio socialmente 
responsável 
Intangível Indireto Longo-prazo I Estratégia 
6 
Aceleração da 
comercialização de 
novas 
tecnologias/aumenta a 
velocidade de 
penetração no mercado 
das inovações 
Intangível Indireto Longo-prazo I 
Criação de 
valor 
7 
Aumento da 
competitividade no 
mercado 
Intangível Indireto Longo-prazo I Estratégia 
8 
Acesso a uma vasta 
rede de peritos 
internacionais 
Intangível Indireto Longo-prazo I Conhecimento 
9 
Aquisição de fundos 
para contratação de 
pessoas e de 
equipamentos de ponta 
Benefício 
Económico 
 
Tangível Direto Curto-Prazo U, I Recursos 
10 
Fonte de rendimento 
(quer público, quer 
privado) 
Tangível Direto Curto-prazo U, I Recursos 
11 
Rendimento adicional 
ou benefícios 
financeiros para os 
investigadores (prémios, 
royalties) 
Tangível Direto Curto-prazo U Recursos 
 
 
 (Continuação) 
Benefício 
Categorização dos Benefícios 
Tipologia Natureza Incidência Perpetuidade Agente* Âmbito 
12 
Melhoria dos 
indicadores de 
 Tangível Indireto Longo-prazo I Estratégia 
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performance da 
empresa em geral 
13 Aumento de margens 
de lucro como 
consequência do 
aumento da eficiência, 
proporcionada pelas 
soluções desenvolvidas 
Tangível Direto Longo-prazo I 
Criação de 
valor 
14 Novos 
produtos/serviços/ 
processos, permitindo a 
diversificação do 
portfólio de oferta ao 
mercado 
Benefício 
Operacional 
Tangível Direto Curto-prazo I 
Criação de 
valor 
15 Melhoria da qualidade 
de produto 
Intangível Direto Curto-prazo I 
Qualidade/ 
Performance 
16 
Aumento da capacidade 
da empresa de absorver 
informação tecnológica 
Intangível Indireto Longo-prazo I Conhecimento 
17 Acesso a consultoria 
especializada/ 
identificação 
privilegiada de 
problemas relevantes 
Intangível Direto Curto-prazo I Conhecimento 
18 Avanço tecnológico 
e/ou atividades de 
pesquisa em certas 
áreas 
Intangível Direto Longo-prazo U, I Conhecimento 
19 Integração num espaço 
seguro para receber 
feedback sobre ideias/ 
resultados/ 
interpretações/ teorias 
Intangível Indireto Curto-prazo U Conhecimento 
20 Testes de produto com 
credibilidade 
independente porque 
são feitos por outra 
entidade 
Tangível Direto Curto-prazo I 
Qualidade/ 
Performance 
21 
Resolução de 
problemas técnicos 
Tangível Direto Curto-prazo I 
Qualidade/ 
Performance 
22 
Investigação cost-
effective 
Intangível Direto Curto-prazo I 
Criação de 
Valor 
23 Aquisição de I&DT 
complementar e/ou 
substituta 
 Tangível Direto Curto-prazo I Recursos 
 
 (Continuação) 
Benefício 
Categorização dos Benefícios 
Tipologia Natureza Incidência Perpetuidade Agente* Âmbito 
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24 Reorientação da agenda de 
investigação e desenvolvimento: 
estimula o avanço tecnológico 
e/ou atividades de pesquisa em 
certas áreas; influência o rumo 
da investigação das 
universidades; cria novos 
programas 
Benefício 
Social 
 
Intangível Indireto Longo-prazo U, I Conhecimento 
25 Aprendizagem/ 
desenvolvimento continuo 
profissional 
Intangível Indireto Longo-prazo U, I Conhecimento 
26 Reforço do conhecimento da 
universidade, em determinadas 
matérias e inovação, devido às 
características intrínsecas da 
indústria 
Intangível Indireto Longo-prazo U Conhecimento 
27 Aumento da capacidade de 
produção científica (Publicação 
de artigos/publicações 
conjuntas) 
Tangível Direto Curto-prazo U, I Conhecimento 
28 Mais alunos doutorados em 
áreas específicas para dar 
resposta às necessidades do 
mercado, captação de novos 
estudantes 
Tangível Indireto Longo-prazo U Conhecimento 
29 Real World Experience para os 
alunos, ou seja, oportunidade 
de expor os alunos a problemas 
práticos/novas ideias/estado 
da arte com impacto positivo 
nos seus currículos 
Intangível Indireto Curto-prazo U Conhecimento 
30 Reconhecimento e credibilidade 
no meio académico dos 
investigadores 
Intangível Indireto Longo-prazo U Inter-relacional 
31 Desenvolvimento económico 
local/regional 
Intangível Indireto Longo-prazo U, I 
Criação de 
valor 
32 Reforço da transferência de 
conhecimento científico e 
tecnológico para a indústria 
Intangível Indireto Longo-prazo I Conhecimento 
33 Recrutamento de estudantes Tangível Direto  Curto-prazo U, I Recursos 
*Nota: U – Universidade; I – Indústria  
 
Dos 33 benefícios identificados na literatura, como podemos verificar na Figura 7, 34% foram 
categorizados como benefícios do tipo ‘operacionais’, 30% como ‘sociais’, 21% ‘estratégicos’ e, 15%, 
sendo esta a tipologia menos comum, como ‘económicos’. Estes valores, ainda que com uma 
distribuição praticamente uniforme, indicam que a maioria dos benefícios obtidos são de duas tipologias 
bastante diferentes, porém, cuja finalidade se interrelaciona. Os benefícios operacionais são oriundos 
das alterações nas atividades críticas da empresa, e os benefícios sociais dizem respeito à transferência 
de conhecimento entre as organizações e para a sociedade, conhecimento esse adquirido, que pode ser 
o efeito do aumento da eficiência e eficácia de um produto/processo/serviço. 
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Figura 7 –Tipologias de benefícios 
 
Benefícios ‘Estratégicos’ 
Como observável na Figura 8, os benefícios ‘estratégicos’ são: 
 Maioritariamente de natureza intangível (86%); 
 Têm total incidência indireta; 
 Geram, na sua totalidade, efeitos a longo prazo; 
 São percecionados em grande parte pela “Indústria” (71%) e por ambos simultaneamente (29%); 
 Quanto ao âmbito em que este tipo de benefícios tem repercussões, podemos verificar que 50% 
atuam, naturalmente, na “estratégia”, 38% na “criação de valor” e 12% no conhecimento. 
Estando os benefícios ‘estratégicos’ relacionados com oportunidades de negócio que promovam o 
desenvolvimento e o crescimento, é expectável que esta tipologia dificilmente tenha existência física e as 
suas repercussões sejam sentidas no imediato, visto que estes benefícios estão relacionados com os 
planos e metas a atingir por forma a definir a situação em que as organizações se encontram, o seu tipo 
e o que desejam ser no futuro. Também é de salientar que o âmbito de atuação destes benefícios vai de 
encontro ao dito anteriormente, e que, por isso, estes benefícios atuam em campos que poderão trazer 
vantagem competitiva às organizações: ‘estratégia’, ‘criação de valor’ e ‘conhecimento’. 
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Figura 8 – Método de categorização dos benefícios estratégicos 
 
Benefícios ‘Económicos’ 
De entre os benefícios ‘económicos’ revistos da literatura, graficamente representados na Figura 9: 
 100% foram classificados quanto à sua natureza em tangíveis;  
 80% apresentam incidência direta sobre os projetos;  
 60% causam impacto no programa a curto prazo; e  
 40% desse impacto é absorvido pela indústria ou absorvido pela universidade separadamente;  
 como esperado, o âmbito de atuação dos benefícios está relacionado, maioritariamente com os 
‘recursos’ (50%), 33,3% com a ‘estratégia’ e 16,7% com a ´criação de valor´. 
Estes valores ajudam a compreender melhor não só as características intrínsecas deste tipo de 
benefícios, como também a analisar quais os seus efeitos no programa e a perceber o que devemos 
esperar e o que advém da realização de um benefício ‘económico’. 
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Figura 9 – Método de categorização dos benefícios económicos 
 
Benefícios ‘Operacionais’ 
Por sua vez, e como exemplificado na Figura 10, os benefícios do tipo ‘operacional’: 
 Estão equilibradamente divididos quanto à sua natureza em tangíveis (55%) e intangíveis (45%). 
 A sua incidência no projeto é maioritariamente de carácter direto (73%). 
 A sua perpetuidade apresenta a mesma percentagem (73%) para o curto-prazo. Este resultado era 
expectável dado que esta tipologia de benefícios interage, usualmente, com os processos diários 
das organizações, com vista a otimizá-los, e, se o impacto é imediato, isto é direto, as 
repercussões também deverão ser sentidas de imediato, isto é, a curto-prazo; 
 São percecionados, por isto mesmo, mais pela Indústria (73%); 
 Quanto ao âmbito, estes benefícios têm como maior campo de ação o “conhecimento” (36%) e a 
“qualidade/performance” (28%), seguindo-se a ‘criação de valor’ (18%) e dividem-se 
semelhantemente entre “recursos” e “estratégia” (9%). Estes benefícios são a tipologia que 
apresenta maior diversidade de campo de atuação, o que é explicado pelo facto de estes terem 
intervenção no quotidiano da organização, e se dedicarem a melhorias na execução das tarefas, 
independentemente, da área ou departamento em questão. 
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Figura 10 – Método de categorização benefícios operacionais 
 
Benefícios ‘Sociais’ 
Como percetível na Figura 11, os benefícios ‘sociais’ são: 
 Na sua maioria intangíveis (70%);  
 O seu impacto é essencialmente indireto (70%); 
 As suas repercussões são sentidas no projeto a longo-prazo (80%) 
  Os seus efeitos são sentidos principalmente pelas universidades (50%) e por ambas as 
organizações (40%);  
 Visto que um dos principais objetivos dos benefícios ‘sociais’ é promover a transferência de 
informação para a sociedade, o âmbito de atuação destes benefícios é, tal como deduzido, 
‘conhecimento’ (70%). Porém estes são ainda, de forma pouco expressiva, divididos entre ‘criação 
de valor’, ‘recursos’ e ‘inter-relacional’ (10% cada), sendo que só nesta tipologia os benefícios se 
expressam no campo das relações inter e intrapessoais entre os agentes envolvidos. 
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Figura 11 – Método de categorização dos benefícios sociais 
 
Em suma, esta análise permitiu dar a conhecer as propriedades das diferentes tipologias de benefícios, 
sendo que estes apresentam, uma considerável divergência entre as suas características intrínsecas, 
mas que, porém, vão de encontro às definições estabelecidas no capítulo anterior, corroborando-as. Esta 
análise, e face às propriedades de cada tipo de benefício, vem reforçar a ideia de que, não só é importante 
compreender como se comporta cada benefício, mas também qual a essência dos fatores que estão na 
origem e formação dos mesmos.  
 
4.2.2 Fatores Críticos para a Realização de um Benefício: análise e reflexão da conceptualização 
inicial  
 
Na Tabela 7 estão listados os fatores que, segundo a literatura analisada, contribuem para a formação 
de um benefício. Estes encontram-se devidamente categorizados, segundo a conceptualização 
explicitada previamente, sendo que esta mesma categorização foi atribuída consoante a observação e 
leitura individual de cada fator, tendo presente as definições estabelecidas durante o método de 
categorização. Mais uma vez, esta categorização demonstrou-se altamente complexa e alvo de um 
elevado teor de subjetividade. No entanto, de forma a que esta categorização fosse coerente e consistente 
todo o processo foi feito, igualmente, de forma imparcial e, aquando dúvida na categoria a escolher, foi 
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adotado o método da prevalência. Este exame às características e propriedades de cada fator 
demonstrou ser fundamental para melhor compreender a tipologia de fatores que impactam na formação 
dos benefícios, assim como quando o fazem, de onde são provenientes e em que campo se manifestam. 
Tabela 7 – Categorização dos fatores críticos para a realização de um benefício 
Fatores 
Categorização dos fatores 
Tipologia 
Linha cronológica 
de Acão 
Tipo de Agente de 
onde é 
proveniente 
Âmbito 
1 
Qualidade e grau de comunicação; 
abertura para o diálogo, bi-
direcionalidade; linguagem clara 
Inter-
relacional 
 
 
durante todo o ciclo 
de vida do programa 
universidade e 
indústria 
Inter-relacional 
2 
Compreensão das necessidades 
dos parceiros 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Inter-relacional 
3 
Compreensão dos diferentes 
ambientes em que se inserem os 
parceiros 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Inter-relacional 
4 
Ações desenvolvidas de forma 
integrada 
durante todo o ciclo 
de vida do programa 
universidade e 
indústria 
Inter-relacional 
5 Confiança na relação 
durante todo o ciclo 
de vida do programa 
universidade e 
indústria 
Inter-relacional 
6 
Crenças de existência de 
similaridade entre os parceiros 
(valores, objetivos, formas de 
gestão) 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Inter-relacional 
7 
Desenvolvimento de relações 
interpessoais 
durante o programa 
universidade e 
indústria 
Inter-relacional 
8 
Motivação para participar no 
programa/projeto 
durante todo o ciclo 
de vida do programa 
universidade e 
indústria 
Inter-relacional 
9 
Compatibilidade no modo em 
como trabalham 
durante todo o ciclo 
de vida do programa 
universidade e 
indústria 
inter-relacional 
10 
Obrigações mutuamente 
combinadas e acordadas 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Organizacional 
11 Colaboração passada em projetos 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Inter-relacional 
12 Flexibilidade 
durante todo o ciclo 
de vida do programa 
universidade e 
indústria 
Inter-relacional 
13 
Colaboração entre os vários 
departamentos 
durante todo o ciclo 
de vida do programa 
universidade e 
indústria 
Organizacional 
14 Satisfação Elevada 
durante todo o ciclo 
de vida do programa 
universidade e 
indústria 
Inter-relacional 
15 Eficácia na resolução de conflitos durante o programa 
universidade e 
indústria 
Organizacional 
16 
Expectativas balanceadas através 
de uma clara explicitação das 
restrições 
Inter-
relacional 
durante todo o ciclo 
de vida do programa 
universidade e 
indústria 
Estratégia 
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(Continuação) 
Fatores 
Categorização dos fatores 
Tipologia 
Linha cronológica 
de Acão 
Tipo de Agente de 
onde é proveniente 
Âmbito 
17 
Utilização dos recursos de 
forma eficiente 
Económico 
durante todo o ciclo 
de vida do programa 
universidade e indústria 
Qualidade/ 
Performance 
18 
Associação do 
programa/projeto a valores de 
performance económica ou de 
valor para a indústria 
antes do início do 
programa 
indústria Recursos 
19 
Existência de políticas 
governamentais que incentivem 
as colaborações UI (taxas 
fiscais, outros incentivos, etc.) 
antes do início do 
programa 
universidade e indústria Estratégia 
20 
Orçamento adequado para 
sustentar os investimentos 
necessários 
antes do início do 
programa 
universidade e indústria Recursos 
21 
Necessidade de dar resposta a 
politicas/objetivos institucionais 
antes do início do 
programa 
universidade Estratégia 
22 
Investimento em I&D pela 
própria empresa e universidade 
antes do início do 
programa 
universidade e indústria Recursos 
23 
Acesso facilitado a fundos 
destinados a investigação 
antes do início do 
programa 
universidade e indústria Recursos 
24 
Recursos adequados e 
disponíveis 
antes do início do 
programa 
universidade e indústria Recursos 
25 
Benefícios com uma baseline, 
valor e campo de atuação 
antes do início do 
programa 
universidade e indústria 
Qualidade/ 
Performance 
26 Existência de incentivos fiscais 
antes do início do 
programa 
universidade e indústria Recursos 
27 
Cumprir: prazo, custos e 
objetivos 
durante todo o ciclo 
de vida do programa 
universidade e indústria 
Qualidade/ 
Performance 
28 
Clara e detalhada alocação dos 
recursos 
antes do início do 
programa 
universidade e indústria Recursos 
29 
Estrutura de conhecimento 
padronizada e flexível (forma 
como o conhecimento interno 
da empresa esta organizada e 
disponível para os 
colaboradores) 
Técnico-
científico 
 
durante todo o ciclo 
de vida do programa 
indústria Organizacional 
30 
Canais de transferência de 
conhecimento múltiplos (spin-
offs, start ups, entre outros) 
durante todo o ciclo 
de vida do programa 
universidade Conhecimento 
31 
Bom planeamento e 
agendamento da janela 
temporal de trabalho 
antes do início do 
programa 
universidade e indústria 
Qualidade/ 
Performance 
32 
Definição das 
responsabilidades de cada 
stakeholder 
antes do início do 
programa 
universidade e indústria Inter-relacional 
33 
Plano de projeto acordado 
mutuamente 
antes do início do 
programa 
universidade e indústria Estratégia 
34 
Definição clara dos papéis e 
das responsabilidades entre a 
equipa do programa/projeto 
antes do início do 
programa 
universidade e indústria 
Qualidade/ 
Performance 
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(Continuação) 
Fatores 
Categorização dos fatores 
Tipologia 
Linha 
cronológica de 
Acão 
Tipo de Agente 
de onde é 
proveniente 
Âmbito 
35 
Área de conhecimento adequada às 
necessidades da indústria 
Técnico-
científico 
durante todo o 
ciclo de vida do 
programa 
universidade Conhecimento 
36 Conhecimento complementar 
durante o 
programa 
universidade e 
indústria 
Conhecimento 
37 
Monotorização regular do processo 
de gestão de benefícios 
projeto/programa 
durante todo o 
ciclo de vida do 
programa 
universidade e 
indústria 
Qualidade/ 
Performance 
38 
Benefícios com data atribuída para 
serem alcançados 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Qualidade/ 
Performance 
39 Benefícios com responsável atribuído 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Qualidade/ 
Performance 
40 
Ferramentas de precisão e de 
controlo de gestão de benefícios 
eficientes 
durante o 
programa 
universidade e 
indústria 
Qualidade/ 
Performance 
41 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Cultural 
 
durante todo o 
ciclo de vida do 
programa 
indústria Organizacional 
42 
Reputação e credibilidade dos 
intervenientes 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Estratégia 
43 
Transparência entre os 
intervenientes; não existir segundas 
intenções; 
durante todo o 
ciclo de vida do 
programa 
universidade e 
indústria 
Organizacional 
44 Existência de diretrizes éticas 
durante todo o 
ciclo de vida do 
programa 
universidade e 
indústria 
Organizacional 
45 Liderança 
durante todo o 
ciclo de vida do 
programa 
universidade e 
indústria 
Inter-relacional 
46 Prestígio da universidade 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Estratégia 
47 Grau académico dos investigadores 
antes do início do 
programa 
universidade 
Qualidade/ 
Performance 
48 
Existência de programas/projetos 
passados financiados por fundos 
competitivos 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Estratégia 
49 
Tamanho da equipa de investigação 
adequado (reduzida dimensão) 
antes do início do 
programa 
universidade Recursos 
50 
Tamanho das empresas, por 
exemplo, start ups e empresas de 
grande dimensão têm maior 
probabilidade de beneficiar da 
parceria universidade-indústria 
antes do início do 
programa 
indústria 
Qualidade/ 
Performance 
51 
Empresas líderes no mercado e na 
inovação 
antes do início do 
programa 
universidade Recursos 
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(Continuação) 
Fatores 
Categorização dos fatores 
Tipologia 
Linha 
cronológica de 
Acão 
Tipo de Agente 
de onde é 
proveniente 
Âmbito 
52 Equidade de poder/contribuição Cultural 
durante todo o ciclo 
de vida do 
programa 
universidade e 
indústria 
Organizacional 
53 
Adoção de uma metodologia adequada 
para a gestão de projetos 
Estratégico 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Estratégia 
54 Motivação clara 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Estratégia 
55 
Apoio dos gestores de topo, 
compromisso do executivo 
durante todo o ciclo 
de vida do 
programa 
indústria Estratégia 
56 Objetivos complementares 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Estratégia 
57 Objetivos realistas 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Estratégia 
58 
Definição clara dos objetivos e 
problemas a resolver 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Estratégia 
59 
Existência de um colaborative champion 
(isto é, um individuo com grande 
entusiasmo e compromisso, influente e 
bem posicionado em ambas as 
organizações) 
antes do início do 
programa 
indústria Estratégia 
60 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para 
sustentar a parceria 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Estratégia 
61 
Os benefícios identificados enquadram-
se na estratégia da organização 
durante todo o ciclo 
de vida do 
programa 
indústria Organizacional 
62 Stakeholders envolvidos 
antes do início do 
programa 
indústria Organizacional 
63 Benchmarking 
antes do início do 
programa 
indústria Estratégia 
64 Mindset a longo prazo 
antes do início do 
programa 
universidade Estratégia 
65 
Os riscos e os benefícios devem ser 
partilhados apropriadamente e refletir os 
inputs de cada parceiro individualmente 
durante todo o ciclo 
de vida do 
programa 
universidade e 
indústria 
Estratégia 
66 Objetivos e visão partilhados 
antes do início do 
programa 
universidade e 
indústria 
Estratégia 
 
Conhecida a categorização dos benefícios, a próxima etapa passa por compreender as tipologias dos 
fatores analisados. Assim, numa primeira análise, e como identificado na Figura 12, verifica-se que dos 
66 fatores identificados na literatura 25% são do tipo ‘inter-relacional’, 21% ‘estratégico’ e, por fim, 18% 
58 
‘cultural’, ‘técnico-científico’ e ‘económico’. Esta divisão homogénea dos resultados traduz a 
heterogeneidade dos fatores críticos que intervêm na formação de um benefício. 
 
 
Figura 12- Tipologia dos fatores críticos para a realização de um benefício 
 
Semelhantemente à análise executada nas diferentes categorias de benefícios, o mesmo será feito 
quanto aos fatores. Assim, para melhor compreender as propriedades das diferentes tipologias dos 
fatores estes foram analisados de forma independente. 
 
Fator ‘Económico’ 
Quanto aos fatores do tipo ‘económico’, e com refletido na Figura 13, estes apresentam maior relevância 
e incidência ‘antes do início do programa’ (67%), o que vem de encontro com o esperado dado que os 
fatores económicos tipicamente se referem a questões de financiamento que ocorrem antes dos projetos 
se iniciarem. Estes fatores são ainda induzidos, maioritariamente por ambos os agentes intervenientes, 
‘universidade e indústria’ (92%), e têm como área de atuação, principalmente, os ‘recursos’ (50%) e a 
‘qualidade/performance’ (33%), atuando, no entanto, ainda, no âmbito ‘estratégia’ (17%). O âmbito 
destes fatores vai de acordo com o esperado, visto que na sua maioria estão relacionados com 
investimentos, que, usualmente, recaem sobre os recursos, qualidade/performance das organizações e 
são feitos para impactar na estratégia das mesmas.   
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Figura 13 – Método de categorização dos fatores económicos para a realização de benefícios 
 
Fator ‘Inter-relacional’ 
Na Figura 14 estão representados os fatores inter-relacionais. Esta tipologia está relacionada com as 
conexões estabelecidas entre os agentes intervenientes. Por isso, este tipo de fatores é proveniente, na 
sua totalidade, da ‘universidade e indústria’ e atuam, maioritariamente, durante todo o ‘ciclo de vida do 
projeto’ (69%) ou ‘antes do início do projeto’ (25%), essencialmente. Isto verifica-se, pois, dificilmente um 
projeto em parceria universidade-indústria se inicia com um mau-relacionamento entre os pares e porque 
estas conexões mantêm-se desde as negociações até depois do término do projeto. Quanto ao âmbito 
de atuação este tipo de fatores, atua previsivelmente no campo de ação ‘inter-relacional’ (81%), 
‘organizacional’ (13%), e ainda na ‘estratégia’ (6%), dado que práticas dentro das organizações definem 
como os relacionamentos são estabelecidos e bons relacionamentos conduzem a melhor produtividade 
e desempenho. 
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Figura 14 – Método de categorização dos fatores inter-relacionais para a realização de benefícios 
 
Fator ‘Cultural’ 
Quanto à Figura 15, estão representados os “fatores culturais”. Esta tipologia atua principalmente 
‘durante todo o ciclo de vida do programa’ 58%, ou também com especial enfâse ‘antes do início do 
programa’ 42%. Porém, é de salientar que esta é a única tipologia que apresenta fatores cuja linha de 
ação é ‘depois do final do programa’, o que é justificado pelo facto de estes fatores trazerem, muitas das 
vezes, repercussões só a longo prazo. São também provenientes, maioritariamente, da ‘universidade e 
indústria’ (58%) e da ‘indústria’ 25%. O seu campo de intervenção é bastante diversificado, sendo que o 
seu âmbito se divide entre ‘organizacional’ 42%, estratégia 33%, ‘recursos’ (17%), e 
‘qualidade/performance’ (8%). Sendo que estes fatores se dedicam em especial às normas que os 
membros dessa mesma organização compartilham entre si, é compreensível que estejam 
presentes durante toda a duração do programa, atuem em ambas as partes da parceria e 
impactem a grande maioria das áreas de atuação. 
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Figura 15 – Método de categorização dos fatores culturais para a realização de benefícios. 
 
Fator ‘Técnico-científico’  
Os fatores ‘técnico-científicos’, analisados na Figura 16, são, de entre todas as tipologias, os que 
apresentam propriedades mais vincadas, sendo estes fatores têm atuação em todas as linhas 
cronológicas de ação, ‘antes do início do programa’ (58%), ‘durante todo o ciclo de vida do programa’ 
(25%) e ‘durante o programa’ (17%, à exceção de ‘depois do final do programa’, o que faz sentido, dado 
que estes fatores referem-se nas questões mais práticas e de cariz funcional que só ocorrem durante o 
decorrer do programa. Corroborando esta premissa, o âmbito de atuação destes benefícios divide-se 
maioritariamente entre ‘qualidade/performance’ (58%), ‘conhecimento’ (25%) e, ainda que de forma 
pouco expressiva, entre ‘estratégia’ e organizacional (8%). 
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Figura 16 – Método de categorização dos fatores técnico-científicos para a realização de benefícios 
 
Fator ‘Estratégico’ 
Por último, surgem os ‘fatores estratégicos’ (Figura 17) e, estando esta tipologia relacionada com as 
operações e táticas organizacionais, 57% atuam ‘antes do início do programa’, e os restantes 43% atuam 
‘durante todo o ciclo de vida do programa’. São ainda provenientes principalmente da ‘universidade e 
indústria’ (79%) ou ‘indústria’ (21%). Quanto ao campo de ação desta tipologia, naturalmente, a sua 
maioria 72% incide sobre a ‘estratégia’ e os restantes incidem, de forma igual, na 
‘qualidade/performance’ e ‘organizacional’ (14%). 
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Figura 17 – Método de categorização dos fatores estratégicos para a realização de benefícios. 
 
4.2.3 Propriedades e Relações de Causalidade dos Benefícios e Fatores: conceptualização inicial  
 
Conhecidas as categorizações, quer dos benefícios, quer dos fatores críticos para a realização de um 
benefício e analisadas as suas tipologias, neste subcapítulo, este estudo tenta compreender as relações 
que existem entre ambos e estabelecer que fatores conduzem ao desenvolvimento de que benefícios, 
para que, em investigação futura, seja desenvolvido um modelo que indicará aos stakeholders, os fatores 
que este deverá implementar/investir para obter determinados benefícios desejados. Isto verificou-se 
uma necessidade, porque, como identificado no estudo de Cooke-Davies (2002), não existem ainda 
muitas investigações feitas no âmbito que relacionam os fatores com os benefícios. 
 
Tendo como base a revisão de literatura e o expertise da investigadora (derivado de conhecimento prévio) 
e das suas orientadoras, foram feitas suposições no que diz respeito às conexões que existem entre os 
benefícios e determinados fatores através de deduções lógicas (ver Apêndice I). 
 
Benefícios ´Estratégicos´ 
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Seguem-se os fatores que contribuem para a origem de ‘benefícios estratégicos’ (Figura 18), sendo que, 
contrariamente às expectativas iniciais, 29% são ‘inter-relacionais’, 25% ‘fatores estratégicos’, 22% 
‘fatores culturais’ e 20% ‘fatores económicos’. O facto de serem estes os fatores com maior incidência, 
reforça a ideia de que estes contribuem, de alguma forma, para a visão, missão e metas organizacionais 
estabelecidas nas organizações. O fator ‘inter-relacional’ assume um lugar de destaque na realização 
desta tipologia de benefícios, porque quem cumpre a estratégia das organizações são as pessoas que 
estão envolvidas e, como tal, as relações entre os intervenientes têm um peso importante para que os 
benefícios estratégicos se cumpram. Por exemplo, um ‘fator cultural’ é tido como um fator de sucesso 
na criação de um benefício estratégico quando uma organização promove “uma cultura amigável do 
conhecimento”, contribuindo para que exista “melhoria da capacidade de inovação/ facilidade em 
acompanhar mais rapidamente as mudanças tecnológicas”. O mesmo acontece com um ‘fator inter-
relacional’, por exemplo, “confiança na relação” contribui eficazmente para o benefício “atua como 
catalisador para futuras colaborações”. Com uma percentagem inferior (4%) os ‘fatores técnico-
científicos’ também podem vir a contribuir para a formação de um “benefício estratégico”. 
Quanto à linha cronológica de ação, os fatores críticos que originam ‘benefícios estratégicos’ incidem, 
essencialmente, ‘durante todo o ciclo de vida do programa’ (51%) e ‘antes do início do programa’ (45%), 
o que é expectável dado que a estratégia está presente e é devidamente considerada desde a escolha 
do projeto até ao começo das próprias negociações e durante todo o decorrer do mesmo, para que o 
projeto esteja sempre de acordo com a filosofia das organizações e não se desvie do seu propósito. Com 
pouca relevância, estes fatores críticos também podem contribuir apenas ‘durante o programa’ (4%)  
 
Verifica-se ainda, neste caso, que os fatores críticos são também provenientes, maioritariamente, da 
‘universidade e indústria’ (80%) ou apenas da ‘indústria’ (14%) e ‘universidade’ (6%). 
 
O campo de ação destes fatores é na sua maioria a ‘estratégia’ (33%), seguindo-se de ‘inter-relacional’ 
(23%) e ‘recursos’ e ‘organizacional’, ambos com 16%, para que existam meios estratégicos que 
conduzam aos benefícios, o que traduz, uma vez mais, que estes fatores vão ter incidência nas 
motivações que conduzem as organizações e que originam “benefícios estratégicos”. Apenas 10% e 2% 
dos fatores têm como ação a “qualidade/performance” e o “conhecimento”, respetivamente. 
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Figura 18 – Benefícios estratégicos e fatores críticos para a sua realização 
 
Benefícios ´Económicos´ 
 
Assim sendo, o tipo de fatores que contribuem para a manifestação de benefícios ‘económicos’, como 
revisto na Figura 19, estão distribuídos de forma relativamente homogénea, sendo que os fatores que 
contribuem para a formação de benefícios económicos são, como expectável, ‘fatores económicos’ na 
sua maioria (34%), seguidos dos ‘fatores estratégicos’ (22%) e ‘fatores culturais’ (17%), o que poderá 
estar relacionado com o fato de que muitas das estratégias estarem de acordo com a filosofia financeira 
das organizações. Esta elevada percentagem é justificada utilizando um exemplo listado na Tabela 2, 
“adoção de uma metodologia adequada para a gestão de projetos” o que conduz a um aumento de 
eficiência, e, como tal, poupança de recursos, pelo que isto conduz ao benefício económico, listado na 
Tabela 1, “Aumento de margens de lucro como consequência do aumento da eficiência, proporcionada 
pelas soluções desenvolvidas na parceria, e da diminuição de custos.”. por exemplo. Também com 
algum contributo, surgem os ‘fatores inter-relacionais’ (12%) e os ‘fatores técnico científicos’ (16%), ainda 
que com uma percentagem ligeiramente inferior às restantes tipologias de fatores. Estes fatores também 
se apresentam relevantes para a formação de ‘benefícios económicos’, dado que são fatores 
relacionados com a vertente das relações, filosofias e normas entre as organizações, e com melhorias 
técnicas, e, por isso proporcionam o ambiente externo e/ou interno favorável à formação destes 
benefícios.  
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Quanto à linha cronológica de ação, os ‘benefícios económicos’ vêm o contributo dos fatores a ocorrer, 
essencialmente, ‘antes do início do projeto’ (59%) e ‘durante todo o ciclo de vida do programa (34%), o 
que é justificado visto que a grande maioria dos fatores que contribui para estes benefícios está, 
normalmente, relacionada com questões de financiamento, e essas questões são impostas ainda antes 
do projeto começar ou, por vezes, ao longo de todo o decorrer dos programas. 
 
Estes fatores são ainda provenientes, na esmagadora maioria, da ‘universidade e indústria’ (81%), sendo 
que apenas 13% provém só da ‘indústria e 6% só da ‘universidade’. Sendo que estes fatores dizem 
respeito a fatores inseridos no âmbito de parcerias entre ambas as organizações, é percetível que o input 
económico seja proveniente de ambas as partes, na sua maioria. 
 
Quanto ao âmbito de atuação destes fatores que contribuem para os ‘benefícios económicos’, reside, 
principalmente, na ‘qualidade/performance’ (34%), ‘estratégia’ (25%) e ‘recursos’ (24%). Este âmbito de 
atuação vai de encontro com a essência de um benefício económico dado que se relacionam com a 
produtividade, por exemplo, fatores que atuem no âmbito da qualidade e a performance vão de encontro 
com a estratégia das organizações cujo objetivo intrínseco será a obtenção de lucro; e com os recursos, 
quando o fator proporciona melhorias na obtenção de bens e materiais, quer tangíveis ou intangíveis. 
 
 
Figura 19– Benefícios económicos e fatores críticos para a sua realização 
Benefícios ´Operacionais´ 
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Na Figura 20, estão representadas as características dos fatores críticos que originam ‘benefícios 
operacionais’. Esta tipologia apresenta uma distribuição relativamente homogénea face ao contributo dos 
seus fatores, sendo que 23% dos fatores que contribuem para ‘benefícios operacionais’ são ‘fatores inter-
relacionais’ e ‘fatores estratégicos’. Este valor, que à partida não vai de encontro ao esperado, dado que 
estes benefícios são de carácter mais técnico e que dizem respeito a melhorias concretas em processos 
realizados nas organizações, é justificado por essa mesma condição. Dado que esta tipologia se centra 
muito na componente do aumento da eficiência e eficácia de um produto/processo/serviço, estes estão 
intimamente ligados com a vertente pessoal e de trabalho em equipa, assim como com a postura clara 
orientada para a execução dos objetivos previamente estabelecidos na estratégia das organizações. Por 
exemplo, no caso do fator “existência de diretrizes éticas” este contribui para a formação do “benefício 
operacional” “testes de produto com credibilidade independente porque são feitos por outra entidade da 
parceria”. Com uma percentagem de contribuição elevada surgem os ‘fatores económicos’ (19%), sendo 
que estes apresentam a sua relevância com o contributo, por exemplo, de “valor monetário adequado 
para sustentar os investimentos necessários” para atingir benefícios tais como “aquisição de I&D 
complementar e/ou substituta”. Por último, os ‘fatores culturais’ e ‘fatores técnico-científicos’ 
contribuem ambos com 17% 
 
Quanto à linha de atuação cronológica dos fatores que contribuem para os ‘benefícios operacionais’ 
surge, com destaque similar, ‘durante todo o ciclo de vida do projeto’ e ‘antes do início do projeto’ 47%, 
sendo que apenas 6% dos fatores têm incidência só ‘durante o projeto’ e não há qualquer tipo de fator a 
intervir “depois do término do projeto” dado que estes fatores são orientados para tarefas que são 
executadas unicamente na existência do projeto.  
 
Na esmagadora maioria, 79% destes fatores têm origem em ambos os parceiros ‘universidade e 
indústria’, 15% são provenientes só da ‘indústria’ e apenas 6% têm como origem a ‘universidade’, o que 
pode ser explicado pelo facto de esta contribuir com menos inputs orientados para a técnica, tais como 
equipamentos, e um pensamento orientado menos para a execução e mais para a exploração de eventos. 
 
Mais uma vez, o âmbito de atuação dos fatores que vão contribuir para os ‘benefícios operacionais’ é 
dividido principalmente entre ‘estratégia’ (28%), ‘qualidade/performance’ (19%) e ‘inter-relacional’ (19%), 
o que vai de encontro com a tipologia de fatores que mais contribui para a origem destes benefícios. 
68 
Neste caso, ‘organizacional’ e ‘recursos’ ambos com 15% surgem como âmbito crucial, para que os 
fatores que conduzem a melhorias em tarefas específicas sejam bem-sucedidos, são necessários inputs, 
de modo a que isso se transforme num “benefício operacional”, e apenas 4% dos fatores atua no âmbito 
“conhecimento”. 
 
 
Figura 20 – Benefícios operacionais e fatores críticos para a sua realização 
 
Benefícios ´Sociais´ 
 
Por último, surge na Figura 21, os ‘Benefícios Sociais’. Estes benefícios, que já de si, têm características 
muito particulares por se tratarem, tipicamente, de benefícios intangíveis, têm como fatores que 
contribuem para a sua formação, na sua maioria, os ‘fatores inter-relacionais (36%), e os ‘fatores 
culturais’ (22%). Mais de metade dos fatores que conduzem a esta tipologia de benefícios pertence a 
ambas as categorias pois estes fatores estão intimamente relacionados com as normas que os membros 
dessa mesma organização compartilham entre si e com as relações que são estabelecidas entre as 
entidades parceiras. Estas duas forças aliadas conduzem a que sejam adotadas posturas, 
comportamentos e ações que promovam a solidariedade de interesses entre os agentes, terminando em 
“benefícios sociais”. Por exemplo, o fator inter-relacional “compatibilidade no modo em como trabalham” 
e o fator cultural “liderança” ambos contribuem para a formação do “benefício social” “aprendizagem 
e/ou desenvolvimento continuo profissional”. Também com um contributo importante para a obtenção 
de “benefícios sociais” surgem os ‘fatores económicos’ e os ‘fatores estratégicos’ (15%), pois é frequente 
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verificar que muitas das estratégias e dos fatores críticos para tal vão de acordo com os objetivos sociais 
das organizações. Com um contributo menor surgem ainda os ‘fatores técnico-científicos’ 12%. 
 
Os fatores críticos que contribuem para os ‘benefícios sociais’ atuam, principalmente ‘durante todo o 
ciclo de vida do programa’ (49%) ou ‘antes do início do projeto’ (46%), porque as repercussões que dão 
origem a esta tipologia vão sendo sentidas ao longo de toda a duração do projeto, incluindo ‘durante o 
projeto’ (5%). 
 
Também tal como nos outros tipos de benefícios, os ‘benefícios sociais’ têm como proveniência a 
‘universidade e indústria’ (76%), sendo que apenas 10% têm origem só na ‘universidade’ e 14% só na 
‘indústria’. Esta igualdade entre ambas as partes reforça a ideia que os benefícios sociais assentam 
sobre o principio da equidade de contribuição dos intervenientes.  
 
Por fim, o âmbito de atuação dos fatores divide-se, maioritariamente, entre ‘inter-relacional’ (32%) e 
‘estratégia’ (24%) isto porque, sendo este tipo de benefícios relacionado com a transferência de 
conhecimento e de interesses entre os agentes intervenientes, o âmbito ‘inter-relacional’ refere-se às 
relações pessoais desenvolvidas durante o projeto que aliadas a fatores com o âmbito ‘estratégicos’, 
levam a cabo um conjunto de objetivos que as organizações intervenientes consideram crucial para o 
seu crescimento, que originam ‘benefícios sociais’. Também com uma contribuição considerável, estes 
fatores têm como campo de ação o âmbito ‘organizacional’ 17% o que vem reforçar a ideia explicitada 
previamente, de que os ‘benefícios sociais’ são gerados muito pela contribuição do contexto das 
organizações. Apenas 12% estão associados a ‘recursos’, e 7% do âmbito destes fatores é de cariz do 
‘conhecimento’ e ‘qualidade/performance’ o que corrobora o facto de estes fatores não terem como 
principal ação componentes mais práticas e técnicas. 
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Figura 21 – Benefícios sociais e fatores críticos para a sua realização 
 
Genericamente, para que de uma parceria resultem ‘benefícios económicos’, as organizações devem 
investir em fatores críticos ‘económicos’ e ‘estratégicos’. Estes devem ter incidência ‘antes do início do 
programa’, serem provenientes da ‘universidade e indústria’ e ter como âmbito de atuação campos da 
‘qualidade/performance’ e ‘estratégia’. 
 
Por sua vez, os ‘benefícios estratégicos’, para que aumente a possibilidade de estes serem colhidos, 
devem ser proporcionados os fatores ‘estratégicos’, ‘culturais’ e ‘inter-relacionais’, devem ter incidência 
predominante “antes do início do projeto”, ter origem também na “universidade e indústria” e ter como 
alvo desenvolver ações no campo da “estratégia” e “inter-relacional”. 
 
Quanto aos ‘benefícios operacionais’, devem ser criadas as condições para que sejam implementados 
fatores que contribuem para a sua formação, tais como, ‘estratégicos’ e ‘inter-relacionais’. Estes fatores 
devem ser também provenientes da ‘universidade e indústria’ e serem implementados ‘antes do início 
do projeto’ em ações cujas repercussões sejam sentidas no âmbito ‘qualidade/performance’ e ‘inter-
relacional’. 
 
Por último, os fatores que contribuem com sucesso para a formação de ‘benefícios sociais’ são, 
maioritariamente, do tipo ‘cultural’ e ‘inter-relacional’. Mais uma vez, são também fatores que partem 
de ambos os intervenientes ‘Universidade e Indústria’, e cuja aplicação tem maior flexibilidade, pois pode 
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ser feita ‘antes do início do programa’ ou ‘durante todo o ciclo de vida do programa’, pois apresentará 
resultados semelhantes. Quando estes fatores forem implementados, estes devem ser aplicados em 
ações de cariz ‘inter-relacional’ e ‘estratégico’. 
 
Nuna visão global, é possível verificar que ambas as tipologias de benefícios têm vantagens quando os 
fatores integram a categoria ‘técnico-científico’, ‘cultural’ e ‘inter-relacional’, têm incidência ‘antes do 
início do programa’, ambos os agentes ‘Universidade e Indústria’ intervêm na implementação dos fatores 
cujo âmbito de atuação mais favorável é ‘qualidade/performance’, ‘estratégia’ e ‘inter-relacional’. Em 
suma, estas relações podem vir a explicar os eventos que decorrem até a que um benefício se verifique. 
Assim, conhecidas estas relações é necessário envolver os interesses de quem estabelece o projeto 
(stakeholders) para que seja conhecido o que estes esperam alcançar durante o projeto (benefícios) e 
assim desenvolver um plano detalhado que almeje o desejado.  
 
Fatores Críticos-Chave para a Realização de um Benefício  
 
Ainda que este estudo ainda esteja numa fase precoce, dada a sua limitação de dados obtidos, pareceu 
fundamental a esta investigação tentar compreender quais são os fatores críticos-chave que contribuem 
para a realização de um benefício. Neste caso, na Tabela 8, são apresentados os fatores críticos que 
têm maior impacto, tendo em conta o número de benefícios para o qual contribuem, por ordem 
decrescente. A sublinhado, encontram-se ainda os dez fatores mais associados a diferentes benefícios. 
Sendo que o fator crítico com maior incidência foi “crenças de existência de similaridade entre os 
parceiros (valores, objetivos, formas de gestão)” do tipo inter-relacional.  
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Tabela 8 – Impacto de cada fator em todos os benefícios (ordem decrescente). 
 
Fatores críticos para a realização dos benefícios 
Nº de benefícios 
afetados 
Crenças de existência de similaridade entre os parceiros (valores, objetivos, formas de gestão) 13 
Seleção do parceiro certo com o poder e expertise na área adequada para sustentar a parceria 11 
Investimento em I&D pela própria empresa e universidade 11 
Associação do programa/projeto a valores de performance económica ou de valor para a indústria 10 
Área de conhecimento adequada as necessidades da indústria 10 
Confiança na relação 9 
Cultura organizacional que incita ao conhecimento 9 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do executivo 9 
Acesso facilitado a fundos destinados a investigação 9 
Colaboração entre os vários departamentos 9 
Reputação e credibilidade dos intervenientes 8 
prestígio da universidade 8 
necessidade de dar resposta a politicas/objetivos institucionais 8 
Recursos adequados e disponíveis 8 
Empresas líderes no mercado e na inovação 8 
Qualidade e grau de comunicação; abertura para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem clara 7 
Compreensão das necessidades dos parceiros 7 
Adoção de uma metodologia adequada para a gestão de projetos  7 
Conhecimento complementar 7 
Existência de um colaborative champion (isto é, um individuo com  
grande entusiasmo e compromisso, influente e bem posicionado em ambas as organizações) 7 
Mindset a longo prazo 7 
Ações desenvolvidas de forma integrada 6 
Desenvolvimento de relações interpessoais 6 
Orçamento adequado para sustentar os investimentos necessários para cumprir os objetivos propostos da 
investigação.   6 
Objetivos complementares 6 
Transparência entre os intervenientes; não existir segundas intenções;  6 
Benchmarking 6 
Compreensão dos diferentes ambientes em que se inserem os parceiros 5 
Estrutura de conhecimento padronizada e flexível (forma como o conhecimento interno da empresa esta 
organizada e disponível para os colaboradores) 5 
Canais de transferência de conhecimento múltiplos (spin-offs, start ups, entre outros 5 
Compatibilidade no modo em como trabalham 5 
Colaboração passada em projetos  5 
Ferramentas de precisão e de controlo de gestão de benefícios eficientes 5 
Grau académico dos investigadores  5 
Tamanho da equipa de investigação adequado (reduzida dimensão) 5 
Clara e detalhada alocação dos recursos 5 
Satisfação Elevada 5 
Motivação clara 4 
Definição clara dos objetivos e problemas a resolver 4 
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(Continuação) 
Fatores críticos para a realização dos benefícios Nº de benefícios afetados 
Utilização dos recursos de forma eficiente 4 
Stakeholders envolvidos 4 
Existência de incentivos fiscais 4 
Objetivos e visão partilhados 4 
Obrigações mutuamente combinadas e acordadas 4 
Existência de diretrizes éticas 3 
Flexibilidade  3 
Existência de politicas governamentais que incentivem as colaborações UI (taxas fiscais, outros incentivos, etc.)  3 
Os riscos e os benefícios devem ser partilhados apropriadamente e refletir os inputs de cada parceiro 
individualmente 3 
Cumprir: prazo, custos e objetivos 3 
Motivação para participar no programa/projeto 2 
Bom planeamento e agendamento da janela temporal de trabalho 2 
Definição clara dos papéis e das responsabilidades entre a equipa do programa/projeto 2 
Objetivos realistas 2 
Monotorização regular do processo de gestão de benefícios projeto/programa 2 
Equidade de poder/contribuição 2 
Liderança 2 
Benefícios com uma baseline, valor e campo de atuação 2 
Benefícios com data atribuída para serem alcançados  2 
Benefícios com responsável atribuído  2 
Tamanho das empresas, por exemplo, start ups e empresas de grande dimensão têm maior probabilidade de 
beneficiar da parceria universidade-indústria 2 
Eficácia na resolução de conflitos 2 
Expectativas balanceadas através de uma clara explicitação das restrições 2 
Existência de programas/ projetos passados financiados por fundos competitivos 2 
Plano de projeto acordado mutuamente 1 
Os benefícios identificados enquadram-se na estratégia da organização 1 
Definição das responsabilidades de cada stakeholder    1 
 
4.2.4 Propriedades e Relações de Causalidade dos Benefícios e Fatores: validação conceptual 
 
Estabeleceu-se previamente, na secção 4.2.3, alguns pressupostos sobre as propriedades e relações de 
causalidade que existem entre os fatores críticos para a realização de um benefício, e o benefício em si. 
Este processo foi desenvolvido com o intuito de estabelecer correlações entre ambos, de modo a  
otimizar o processo de gestão de benefícios em colaboração U-I. 
 
A conceptualização inicial deste processo foi feita, tal como explicitado anteriormente, através de expert 
judgement e uma revisão exaustiva da literatura. Sendo o procedimento de alocação de cada fator crítico 
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ao benefício de carácter altamente subjetivo, e ainda que baseado em métodos de categorização com 
definições explícitas, tornou-se evidente que este processo requeria validação externa. 
 
Assim, o método adotado, para desencadear a validação da ligação entre os benefícios e fatores críticos 
para a sua realização identificados a partir da literatura, foi a técnica de Delphi por se tratar de uma 
técnica que reúne opiniões de um painel diversificado de especialistas com vista a obter consenso sobre 
determinado tópico através de sucessivas iterações. Para além disto, permite que as respostas sejam 
dadas anonimamente, anulando, consequentemente, intimidações ou fenómenos como o group thinking.  
 
Neste estudo, a técnica de Delphi foi aplicada a um conjunto de 9 especialistas que aceitaram participar 
no estudo, mas apenas 7 dos 9 especialistas participaram na segunda iteração, sendo 2 especialistas 
do grupo não participaram devido as limitações de tempo que tinham do presente, e a investigadora 
devido também as limitações de tempo de um projeto de dissertação de mestrado não pode estender 
mais esta fase da investigação. 
 
Assim, foram propostas para validação um elevado número de ligações entre benefícios e fatores críticos, 
342, sob a forma de questões de resposta fechada ‘sim/não’ num documento Excel, distribuído via e-
mail aos participantes. É importante salientar que o documento enviado para análise listou 342 ligações 
previamente definidas por este estudo com base numa análise exaustiva de todos os fatores encontrados 
na literatura, e de todos os benefícios listados, análise essa que culminou com a compilação de uma 
listagem sistematizada. Ainda que idealmente o cenário de validação perspetivasse uma matriz que 
integrasse os 66 fatores críticos x 33 benefícios, dando assim aos participantes liberdade de escolha da 
alocação dos fatores críticos aos benefícios, e uma escala de likert associada a cada correlação para 
expressar o nível de concordância, tornou-se irreal solicitar essa validação dado o número de alocações 
que teriam de ser percorridas. Como tal, com o intuito de não penalizar os especialistas, de diminuir o 
número de desistências nas participações e de aumentar o rigor no processo de validação via Delphi, 
houve uma preocupação com a redução do número de variáveis em análise, porém não foi possível 
efetuar mais nenhuma redução nas mesmas, dado que este processo é o resultado de uma análise 
extensiva e exaustiva da literatura e em caso de dúvida a questão foi colocada ao grupo de Delphi. 
 
Para proceder à análise das iterações, foi implementada a regra de que uma correlação entre um fator 
crítico e um benefício é consensual se mais de 75% das respostas apresentarem o mesmo sentido 
Gestão de Benefícios em Programas de Projetos de I&D em Colaboração Universidade-Indústria 
75 
(Giannarou & Zervas, 2014), sim ou não, caso contrário, a ligação será considerada não consensual e 
transitará para a segunda iteração, e assim sucessivamente até existir total consenso.  
 
Quanto à primeira iteração, foram apresentadas 342 correlações dispostas por tipo de benefício, das 
quais 271 (79%) foram aprovadas consensualmente face ao seu contributo, ou não, para a realização de 
um benefício. Na Tabela 9 é possível analisar, por tipologia de benefício o número de fatores críticos que 
geraram opiniões consensuais ou não consensuais relativos ao mesmo. Genericamente, os ‘benefícios 
estratégicos’ foram os que reuniram mais consenso, e os ‘benefícios sociais’ os que causaram mais 
dúvidas ao painel de participantes, totalizando um total de 21% de fatores críticos não consensuais. 
Tabela 9 – Dados recolhidos durante a primeira iteração na técnica de Delphi 
Benefícios 
Nº de fatores 
críticos 
Nº fatores críticos 
consensuais 
% 
Nº fatores críticos 
não consensuais 
% 
Estratégicos 89 75 84% 14 16% 
Económicos 52 40 77% 12 23% 
Operacionais 99 78 79% 21 21% 
Sociais 102 78 76% 24 24% 
Total 342 
271 
(265 = sim; 6 = não) 
- 71 - 
 
O âmago da segunda iteração foi construído tendo por base todos os fatores críticos que não obtiveram 
consenso na primeira iteração. Como tal, foi reenviado um novo questionário para os participantes que, 
para além de conter as correlações que não obtiveram consenso, também incorporou o feedback 
recebido pelos participantes face à necessidade de determinadas explanações.  
 
Na Tabela 10 é possível verificar que a taxa de consenso aumentou em todos os benefícios e a taxa 
relativa aso fatores que não obtiveram consenso diminui. Os fatores que contribuem para a realização 
de ‘benefícios económicos’ obtiveram total consenso entre os especialistas, o que pode ser explicado 
por se tratarem do tipo de benefícios mais comuns na lide da gestão de programas. Por sua vez, os 
fatores críticos que contribuem para a realização de ‘benefícios sociais’ são, mais uma vez, os menos 
consensuais entre o painel de especialistas, facto também explicado quer pelo próprio cariz destes 
benefícios, mas também pelas especificidades que estes acarretam para serem quantificados.  
 
Tabela 10 – Dados recolhidos durante a segunda iteração na técnica de Delphi 
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 Nº de fatores 
críticos 
Nº fatores críticos 
consensuais 
% 
Nº fatores críticos 
não consensuais 
% 
Estratégicos  14 12 86% 2 14% 
Económicos 12 12 100% 0  -  
Operacionais 21 20 95% 1 5% 
Sociais 24 20 83% 4 17% 
Total 71 64 (todos sim) -  7 - 
 
Por norma, na técnica de Delphi são feitas sucessivas iterações até o consenso ser atingido na sua 
plenitude. Porém, e dado que o número de correlações que não obtiveram consenso entre os 
especialistas é substancialmente reduzido, desenvolver mais uma iteração não se verificou ser a melhor 
hipótese, pois, para além de se tornar extenuante para os participantes, este consenso poderia nunca 
ser alcançado. Assim sendo, esta análise deveria ser complementada com um focus group para avaliar 
e promover uma discussão que visasse analisar o porquê de estes fatores deverem ser tidos como críticos 
para a realização de um benefício, ou não. Porém, dada a janela temporal para o desenvolvimento deste 
estudo, não se verificou exequível a implementação das duas técnicas, pelo que, em trabalho futuro, esta 
temática deverá ser explorada. 
 
Ainda que as iterações na técnica de Delphi tenham sido desenvolvidas sobre o princípio de consenso 
dos 75%, e dado que este estudo apresenta um elevado carácter de subjetividade, foram adicionados, 
na segunda iteração, igualmente todos os fatores críticos que, ainda que tenham obtido consenso se 
encontravam no limiar do mesmo. Ou seja, no caso deste estudo, sendo que o painel era constituído por 
7 especialistas, obter 75% das respostas a um fator crítico equivaleria a obter 5,3 respostas no mesmo 
sentido. Como tal, foram consideradas aceites como consensuais todas as correlações que apresentaram 
no mínimo 5, 6 ou mais respostas ‘sim/não’. Assim, de forma a procurar obter uma validação 
consistente e coerente sobre as correlações entre fatores críticos e a realização de benefícios, foram 
incluídos, na segunda iteração, também os fatores que obtiveram a menor percentagem de consenso 
positivo para que, todos os fatores validados como críticos para a realização de um benefício sejam 
duplamente validados e verificados. Ainda que esta adição possa ter tornado a segunda iteração mais 
morosa e trabalhosa para o painel de especialistas, foi crucial para este estudo testar a eventual 
fragilidade de algumas validações com vista a acrescentar robustez ao estudo e a despistar eventuais 
validações induzidas pela ordem, conceção ou altura em que o questionário foi preenchido. 
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No seguimento desta segunda análise durante a segunda iteração, foram encontradas apenas três 
validações que diferiram da validação feita aquando da primeira iteração. Ou seja, três dos fatores que 
haviam sido previamente validados como consensuais, aquando apresentados ao painel de experts uma 
segunda vez, suscitaram dúvidas, não havendo, por isso, dupla validação do consenso positivo. 
Assim, é aconselhado que, em trabalho futuro e aquando da realização do focus group, as correlações 
explícitas sejam igualmente submetidas a nova discussão: 
 O fator crítico ‘prestígio da universidade’ contribui para a realização do benefício ‘aquisição de 
I&D complementar e/ou substituta. Sim/Não 
 O fator crítico ‘conhecimento complementar’ contribui para a realização do benefício ‘testes de 
produto feitos com credibilidade independente’. Sim/Não 
 O fator crítico ‘colaboração passada em projetos’ contribui para a realização do benefício ‘real 
world experience para os alunos, ou seja, oportunidade de expor os alunos a problemas 
práticos/novas ideias/estado da arte com impacto positivo nos seus currículos’. Sim/Não 
Em suma, como resultado das duas iterações, sete correlações não obtiveram consenso entre o painel 
de especialistas (já incluindo as três correlações explicitadas em cima), 6 correlações foram validadas 
como não verdadeiras e, foram feitas, no total, 342 validações.   
 
Com vista a compreender quais as alterações na análise das propriedades e relações de causalidade 
dos benefícios e fatores que esta validação trouxe ao estudo, foi tido como pressuposto que todas as 
correlações que não obtiveram consenso ou consenso negativo foram eliminadas, deixando apenas para 
análise as correlações validadas como verdadeiras. Para analisar se a validação da conceptualização 
delineada inicialmente sofreu muitas alterações após a avaliação do painel de especialistas procedeu-se, 
novamente, à análise estatística das relações que existem para estabelecer que fatores conduzem ao 
desenvolvimento de que benefícios, sendo que o mesmo gráfico combina a conceptualização inicial 
(Benefícioy_Ci) com a conceptualização validade final (Benefícioy_Cf). 
 
Como visível na Figura 22, os ‘benefícios económicos’ não sofreram nenhuma alteração nas 
especificidades dos fatores que contribuem para a sua formação, isto porque, a validação foi inteiramente 
de acordo com o que fora conceptualizado inicialmente. Por outro lado, o mesmo já não se verifica na 
Figura 24, ‘benefícios estratégicos’, onde há, genericamente, uma variação de 1pp entre as duas 
conceptualizações. 
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Figura 22 – Diferenças na Conceptualização dos Benefícios Económicos 
 
Figura 23 – Diferenças na Conceptualização dos Benefícios Estratégicos 
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No, que respeita os ‘benefícios operacionais’ (figura 25), a validação propôs alterações nos fatores que 
contribuem para a realização destes benefícios, o que provocou alterações, ainda que subtis. Após a 
validação houve, na generalidade, um decréscimo de 1 ponto percentual (pp) em quase todos os 
parâmetros, à exceção da proveniência de fatores pela ‘universidade, que inversamente aumentou 1pp, 
e da contribuição da tipologia de ‘fatores culturais’ e do âmbito de atuação ‘recursos’ que aumentaram 
ambos 4pp. 
 
 
Figura 24 – Diferenças na Conceptualização dos Benefícios Operacionais 
 
O mesmo se verifica nas diferenças na conceptualização dos ‘benefícios sociais’ (figura 26). Ainda que 
sem alterações significativas e com praticamente implicações nulas nas correlações e nas notas 
explicativas dadas na secção anterior, também se verificou um decréscimo de 1pp em todos os 
parâmetros analisados, á exceção do contributo, mais uma vez, dos ‘fatores culturais’ e do âmbito 
‘recursos’, que aumentaram 2pp, do aumento de 1pp na atuação dos fatores ao longo de todo o ciclo 
de vida do programa e da proveniência dos mesmos quer pela ‘universidade e indústria’. 
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Figura 25 – Diferenças na Conceptualização dos Benefícios Operacionais 
 
Esta breve análise foi feita com o intuito de analisar as eventuais diferenças existentes das características 
dos fatores críticos que contribuem para a realização de um benefício e o benefício que lhe é 
correlacionado. Tal como a validação através da técnica de Delphi indicou através da obtenção de 
consenso positivo na grande maioria das correlações (96%), apenas treze correlações no total não foram 
validadas, das quais seis foram excluídas e sete não foram consensuais quanto á existência de 
correlação. Pelo que como referido anteriormente, idealmente deveria ser conduzido um focus group 
para discussão da existência ou não dessa correlação. Assim, a conceptualização inicial apenas sofreu 
alguns ajustes inexpressivos no que refere ás especificações e composição dos fatores críticos, validando 
dessa forma, a conceptualização desenhada neste estudo. Para mais detalhe, ver Apêndice II, que indica 
os fatores críticos associados a cada benefício. 
 
A Tabela 8 apresenta, por ordem decrescente, os fatores críticos que mais incidência têm nos benefícios, 
i.e., à partida são aqueles que os profissionais da indústria e da universidade deverão dar especial 
enfoque. 
Conhecidos os fatores críticos e os benefícios que despoletam, surge a necessidade de traçar uma 
abordagem que contemple estes dados e promova uma gestão de benefícios eficaz e eficiente. 
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4.3 Abordagem para a Gestão de Benefícios em Programas de Projetos de I&D 
em Colaboração U-I 
 
Neste subcapítulo pretende-se dar a conhecer a abordagem que foi desenvolvida no âmbito da gestão 
de benefícios em programas de projetos de I&D em colaboração U-I. Esta abordagem pretende fornecer 
aos intervenientes uma base cujas diretrizes servirão de guia para a gestão de benefícios. 
 
A conceptualização desta abordagem teve por base o princípio iterativo de gestão em quatro passos, 
desenhado por William Edwards Deming, orientada para o controlo e melhoria contínua de processos: 
Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act).  
 
A escolha deste método como princípio para a elaboração da abordagem para a gestão de benefícios 
deve-se, essencialmente, ao facto deste método ser sistemático, característica essa que contribui para 
que este processo de gestão de benefícios seja meticuloso, organizado e constante.  
 
O ciclo PDCA, é, na sua essência, um método orientado para a organização de acompanhamento e 
resolução de problemas relacionados com a gestão ou qualidade. Sendo que o ciclo PDCA se traduz no 
acrónimo Plan (estabelecer uma meta ou identificar o problema e elaborar um plano de ação); Do 
(realizar, executar as atividades conforme o plano de ação); Check (monitorizar e avaliar periodicamente 
os resultados); e Act (determinar e elaborar novos planos de ação, de forma a melhorar a qualidade, 
eficácia e eficiência, aprimorando a execução e corrigindo eventuais falhas).  
 
Sendo o objetivo primaz deste método tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na execução 
da gestão, tornou-se adequada a adoção das premissas deste princípio para a elaboração desta 
abordagem. 
 
Assim, a abordagem para a gestão de benefícios desenvolvida neste estudo pretende ser vista como um 
processo sistemático, prático e evidente, que simplificará as tarefas necessárias para a sua execução. 
Esta abordagem será, por isso, caracterizada por ser um conjunto de atividades, de cariz algo repetitivo 
e interdependente, que envolverá pessoas, procedimentos e informações que, quando executadas 
eficientemente, se traduzirão em valor para os stakeholders.  
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Para além destas características, esta abordagem para a gestão de benefícios pretende distinguir-se pelo 
facto de as tomadas de decisão serem baseadas em fatos; estimular a participação de todos os 
intervenientes; valorizar e incentivar o trabalho em equipa; e focar-se na procura e otimização dos 
diferentes métodos envolvidos nesta abordagem.  
 
Na figura 27 está esquematizado o processo para a gestão de benefícios. Este processo será dividido 
em quatro etapas: ‘identificar’, ‘planear’, ‘agir (dinamizar)’, e ‘verificar’. Paralelamente a estas fases, 
pretende-se que esta abordagem para a gestão de benefícios se coadune com o ciclo de vida de programa 
desenvolvido por Fernandes et al. (2015), explicitado, previamente em 2.2.3.  
 
É ainda importante salientar que esta abordagem se baseia na continuidade e progresso natural entre 
as diferentes fases e as linhas de ação cronológicas e apenas está sistematizada na  sob a forma de um 
diagrama pictórico, não tendo sido, por isso, utilizados elementos na construção do diagrama com 
semântica operacional.  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planear
Agir 
(Dinamizar)Verificar
Identicar
Entrega dos 
benefícios do 
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Figura 26–Esquematização do processo de gestão de benefícios 
Compreendidas, de modo geral, as premissas que sustentam esta abordagem, surge a necessidade de 
explicitar cada uma das etapas individualmente, assim como a integração de cada uma no ciclo de vida 
do programa. 
 
Na figura 28 está expresso, através de um diagrama RUP (Rational Unified Process), a combinação das 
etapas a serem desenvolvidas durante o processo de gestão de benefícios com as linhas cronológicas 
de ação. O eixo horizontal representa o passar do tempo ao longo da gestão de benefícios, e o eixo 
vertical as diferentes etapas. As linhas pretendem ilustrar o esforço e o grau de atividade que cada etapa 
do processo de gestão de benefícios apresenta ao longo do ciclo de vida do programa. De salientar que, 
mais uma vez, a curvatura das linhas é apenas uma indicação e pretende espelhar uma representação 
do grau de implementação das diferentes etapas ao longo do ciclo de vida de um programa. Será 
necessária investigação adicional, nomeadamente através da análise de casos de estudo, para perceber 
o esforço efetivo das diferentes etapas da gestão de benefícios, ao longo do ciclo de vida de gestão do 
programa.   
 
Assim sendo, a primeira etapa ‘identificar’ ocorre ao longo de todo o ciclo de vida do programa com 
maior esforço durante a ‘preparação’ e 'iniciação’ do programa, a segunda etapa ‘planear’ começa a ser 
desenvolvida apenas na fase ‘iniciação do programa’ e é aí que o todo o esforço se verifica, esta fase 
compreende também todo o ciclo de vida do programa, dado que o planeamento está sempre presente 
e subentendido durante todas as fases. Por sua vez, a fase ‘agir (dinamizar)’ começa a ser implementada 
na fase de ‘entrega de beneficios’  e o esforço prolonga-se, ainda que de forma decrescente, até a fase 
de ‘encerramento’ do programa. Por fim, a etapa ‘verificar’, também apenas inicia atividade na ‘entrega 
dos benefícios’ do programa e aumenta, progressivamente, atingindo o seu pico de implementação 
durante o ‘encerramento do programa’, esta etapa tem ainda a particularidade de não terminar nas fases 
ilustradas no diagrama da Figura 27. Ao contrário das restantes etapas, neste caso, a etapa ‘verificar’ 
não apresenta um ponto que dita o término das suas atividades isto acontece porque, ainda que não 
esteja graficamente expresso no diagrama RUP e no ciclo de vida do programa de Fernandes et al. 
(2015), a etapa ‘verificar’ prossegue com as suas atividades durante o ‘pós-programa’, como irá ser 
explicitado posteriormente.  
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Na figura 29 encontra-se a abordagem para a gestão de benefícios em programas de projetos I&D em 
parcerias universidade-indústria, numa perspetiva global das suas etapas e atividades. 
Figura 27 – Diagrama RUP da abordagem de gestão de benefícios 
asdad 
 
Ve
rif
ic
ar
 
Ag
ir 
(D
in
am
iz
ar
) 
P
la
ne
ar
 
Id
en
tif
ic
ar
 
Preparação 
do Programa 
Iniciação 
do Programa 
Entrega dos 
Benefícios do 
Programa 
Encerramento 
do Programa 
86 
Legenda: 
 Atividades comuns a todo o programa, não exclusivas da gestão de benefícios 
 
Figura 28 – A abordagem para a gestão de benefícios em parceiras Universidade-Indústria 
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 Identificar 
 
Conceptualizar a Gestão de Benefícios e Identificar os Benefícios Esperados 
 
A etapa de ‘identificar’ divide-se em quatro principais atividades (figura 30): 
Figura 29 – Esquematização detalhada da etapa‘Identificar’ 
 
Primeiramente pretende-se identificar o que será a gestão de benefícios para o programa. Neste caso, 
será importante definir a visão estratégica da parceria para que esteja presente, nos passos seguintes, 
o cenário desejável do futuro da parceria que possa constituir-se numa referência, ideal comum para 
todos os intervenientes, orientando o comportamento e decisões, e motivando a ação e as aspirações da 
parceria. Contíguo a este objetivo, segue-se a determinação do plano de gestão de benefícios, para que 
fique instituído, ainda na preparação do programa, qual a metodologia a ser adotada. 
 
A etapa ‘identificar’ termina com a identificação e projeção dos benefícios, sendo que, esta atividade 
pretende aferir com os principais stakeholders os benefícios esperados. Esta atividade passa por 
identificar, junto dos principais stakeholders, os principais benefícios, tendo por base uma lista de 
benefícios, sendo que esta abordagem sugere que a lista seja feita de raiz, caso a parceria e o projeto 
Identificar 
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sejam de carácter inédito, porém, aconselha a que sejam consultados outros projetos, cuja gestão de 
benefícios seja semelhante para que, a partir daí, a lista continue. Neste caso, este estudo também 
providencia uma listagem retirada da literatura sobre os benefícios encontrados que poderá servir de 
apoio e/ou de ponto de partida para a gestão de benefícios da parceria entre os intervenientes.  
 
Posto isto, a abordagem sugere ainda que os benefícios deverão ser do tipo SMART: ‘específicos’ 
(specific), ou seja, os benefícios devem ser formulados de forma concisa e precisa; “mensuráveis” 
(measurable), isto é, os benefícios devem ser definidos de forma a poderem ser medidos e analisados 
em termos de valores; ‘atingíveis’ (attainable), ou seja, devem ser concretizáveis, ‘realizáveis’ (realistic), 
isto é, os benefícios não devem pretender alcançar fins superiores aos que os meios permitem; e 
‘temporizáveis’ (time bounded), os benefícios devem ainda ser definidos em termos da sua duração. 
 
 Planear 
Categorizar e Planear a Realização dos Benefícios 
A etapa seguinte designa-se por ‘planear’ e está dividida em 6 atividades principais, como 
esquematizado na figura 31: 
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Figura 30 – Esquematização detalhada da etapa ‘Planear’ 
 
Nesta etapa pretende-se aplicar o que foi previamente definido na fase ‘identificar’, para que os benefícios 
se tornem em entregáveis. Como tal, a primeira atividade passa por aferir, com todos os stakeholders, 
os benefícios esperados, para que logo de seguida estes possam ser categorizados, tendo por base o 
‘Método de Categorização dos Benefícios’ explicitado previamente. 
Esta fase pretende compreender que benefícios os intervenientes estão à espera de obter com a parceria 
no programa específico em que se inserem, assim como compreender o porquê de estes benefícios 
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serem esperados, certificando assim que o planeamento dos benefícios vai de encontro com as 
aspirações e realidades da parceria, não criando expectativas demasiado altas.  
 
Nesta etapa, a abordagem aconselha a que seja implementado um programa de gestão de expectativas, 
pois se os stakeholders começam, ainda no planeamento, a criar expectativas demasiado altas, isso 
poderá enfraquecer o impacto geral da parceria e dos projetos e conduzir a deceções quando os 
benefícios imaginados não forem entregues.  
 
Segundo a pesquisa de Mittilä e Järvelin (2001) baseada nos estudos de Ojasalo (1999), a natureza das 
expectativas pode ser explícita (quando existe uma visão clara e consciente sobre o que desejam), 
implícita (quando essa mesma visão não existe e as expectativas só se revelam quando não cumpridas), 
vaga (quando é esperado algo, mas não estão certos do quê), irrealistas (são expectativas definidas a 
uma nível inatingível e, por isso, dificilmente realizadas) ou realistas (quando o reverso se verifica), 
podendo ainda todas coexistir no mesmo projeto.  
 
Para lidar com estes tipos de expectativas, é importante sinalizá-las e categorizá-las para fazer a melhor 
gestão. Assim, o mesmo estudo sugere que os intervenientes sejam educados e consciencializados sobre 
o que esperar para que as suas expectativas sejam calibradas, não prejudicando assim as relações atuais 
nem as vindouras. Baseado no estudo de Fearon, McLaughlin, e Jackson (2014), é sugerido que no 
início do programa se classifique de 1 a 4 a expectativa de atingir um determinado benefício. 
 
Tendo em conta que esta abordagem foi desenhada para o estudo em questão, e este refere-se, 
especificamente a programas de I&D, ou seja, projetos, tipicamente, com elevados níveis de risco, 
incerteza e volatilidade de sucesso, é sugerido que o programa de gestão de expectativas seja modelado 
através de discussões abertas entre os diversos intervenientes, salientando que as diferentes hierarquias 
envolvidas no projeto devem estar presentes. Estes fóruns de discussão devem promover encontros 
regulares com o único propósito de discutir as expectativas, desejos e objetivos que os intervenientes 
expressarem, assim como alguma negociação para que se encontre um consenso pois, para que a 
parceria e o projeto sejam prolíferos, é crucial que as expectativas sejam identificadas, priorizadas e 
geridas. 
A próxima atividade passa por mapear os benefícios durante as diferentes fases do ciclo de vida do 
programa. Os benefícios devem ser ainda priorizados desde imprescindíveis a facultativos, e face às 
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melhorias/inputs/interesses que vão trazer à parceria, consoante a ordem de importância para os 
intervenientes, neste caso, a abordagem sugere que seja adotada a técnica de MoSCoW, visto que este 
método é considerado como um dos melhores, dada a sua facilidade, rapidez e confiança que traduz 
para quem a utiliza (Vestola, 2010). Assim sendo, esta técnica de priorização atribuí uma ordem de 
importância aos benefícios segundo as seguintes terminologias: 
 Must have – benefícios imprescindíveis, têm de se verificar; 
 Should have – benefícios que deveriam ocorrer e apresentam alguma relevância, porém não 
são imprescindíveis;  
 Could have – benefícios que poderiam ocorrer, mas que são de caracter facultativo. 
 Would have - benefícios a considerar no caso de futuramente existir tempo, ou em futuros 
desenvolvimentos (no caso deste estudo, a abordagem sugere que, de forma a simplificar e a 
facilitar ainda mais o processo, apenas sejam utilizadas as primeiras três terminologias 
explicitadas). 
Conhecida a priorização devem posteriormente ser definidas as ações que potenciem a realização dos 
benefícios esperados. Para o fazer, esta abordagem sugere que, mais uma vez, seja consultada a 
listagem de fatores críticos para a realização de um benefício, retirados da literatura, pois esta lista 
fornece informações concretas sobre que ações despoletar e quando para potenciar o alcance de um 
benefício. Definidas as ações, a última atividade passa por desenvolver uma análise custo-benefício entre 
a implementação dos fatores críticos para a realização de um benefício e o retorno dos benefícios 
desejados. É, por isso, aconselhado que, caso seja possível e exista informação necessária disponível, 
seja feita essa análise para que sejam avaliados se os benefícios de uma determinada ação são 
superiores aos seus custos, neste caso, se o ato de implementar uma ação que desencadeie um fator 
de sucesso para obtenção de um benefício justifica, quer financeiramente ou intelectualmente, o 
benefício e as vantagens obtidas com o mesmo. 
 
A última atividade da etapa ‘planear’ passa por desenvolver o plano de realização dos benefícios, onde 
para o alcançar devemos ter três resultados presentes: a compilação das ações que potenciem a 
realização dos benefícios; métricas para estabelecer como e quando os benefícios serão entregues, 
sendo que esta ação é crucial para que seja possível estabelecer métricas para avaliar e definir como e 
quando o benefício vai ser entregue. Para o fazer, deverá ser utilizado um documento de registo e controlo 
com um template previamente adaptado às necessidades do plano de gestão, de fácil preenchimento e 
acessível a todos os stakeholders. Esta abordagem sugere como exemplo, o template esquematizado na 
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figura 32 que, ainda que em estado embrionário, poderá servir de ponto de partida para a criação da 
folha de controlo a implementar nesta fase. Atingidos estes resultados no final desta fase, prevê-se que 
exista um plano de realização de benefícios devidamente estruturado. 
 
Figura 31 – Exemplo de folha de controlo do progresso dos benefícios 
 
 Agir (Dinamizar) 
Perseguir, Rever e Avaliar os Benefícios  
 
A próxima etapa do processo de gestão de benefícios é designada por ‘agir’ (dinamizar), que consiste 
em cinco atividades principais, como esquematizado na Figura 32. 
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Figura 32 – Esquematização detalhada da etapa ‘Agir (Dinamizar)’ 
 
A primeira atividade a ser desempenhada na etapa ‘agir (dinamizar)’ prende-se com a implementação 
das ações definidas necessárias para perseguir os benefícios, ou seja, espera-se obter um plano de ação 
detalhado com os procedimentos a serem adotados que venham a desencadear os fatores críticos para 
a realização de um benefício. Estas ações e procedimentos devem ser estabelecidos pelas organizações 
tendo em conta o esforço de implementação e a compensação que será obtida.  
 
De seguida, pretende-se assegurar que a gestão de benefícios é vista como um processo contínuo. Como 
tal, nesta atividade são estabelecidos alguns conceitos que pretendem rever as etapas prévias. Para o 
fazer, uma das atividades dedica-se a deixar presente um ponto de partida para a melhoria, ou seja, 
Agir (Dinamizar) 
    
Perseguir, Rever e Avaliar os Benefícios  
   
Objetivos  Resultados 
Implementar as ações definidas 
para perseguir os benefícios  
 
 Plano de ação detalhado com os procedimentos a serem adotados 
que desencadeiem os fatores críticos para a realização de um 
benefício 
Modificar o plano de benefícios 
sempre que necessário 
 Resposta às alterações e ao progresso natural da gestão de benefícios 
e do projeto em si. 
Promover interações de qualidade 
entre as equipas participantes no 
programa responsáveis pela gestão 
de benefícios 
 
 Implementação de eventos cujo objetivo é proporcionar a cada equipa 
do programa um maior conhecimento, intercâmbio e saber gerado 
sobre os benefícios realizados e por realizar 
Providenciar as alterações 
necessárias para promover a 
realização dos benefícios 
 Utilização de ferramentas de interpretação e partilha de dados 
referentes à gestão de benefícios, cumprir auditorias regulares ao 
processo de gestão de benefícios  
Averiguar se existem benefícios 
adicionais 
 
 Análise do programa e identificação de potenciais benefícios junto dos 
stakeholders 
NOTA: será importante retomar 
ao programa de gestão de 
expectativas para que essas 
sejam sinalizadas e 
categorizadas 
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garantir que há espaço nesta abordagem para que o plano de benefícios estabelecido nas fases 
anteriores seja modificado, sempre que necessário, para fazer face a alterações e ao progresso natural 
da gestão de benefícios e do projeto em si.  
 
Esta etapa também é definida pela dinamização da gestão de benefícios dentro do programa, por isso, 
esta etapa compreende ainda duas atividades relativas a esse conceito: a promoção de interações de 
qualidade, entre as equipas participantes no programa, responsáveis pela gestão de benefícios, e a 
providência de alterações necessárias para promover a realização dos benefícios. No primeiro caso, 
espera-se que com este objetivo sejam implementados eventos, tais como reuniões de trabalho e a 
execução regular de relatórios de performance, para que exista um maior trade-off entre o conhecimento 
gerado sobre os benefícios realizados e por realizar. No segundo caso, pretende-se garantir que sejam 
disponibilizadas ferramentas para promover a interpretação e partilha de dados referentes à gestão de 
benefícios e desenvolver auditorias que analisem e avaliem o estado do processo de gestão de benefícios.   
 
É também nesta etapa que se faz um ponto de situação face ao estado atual do progresso para a 
obtenção dos benefícios planeados e se verifica, também, a existência de benefícios adicionais: falhas 
que ocorrerem numa primeira identificação e listagem, ou novos benefícios que forem percecionados no 
decorrer da parceria e dos projetos. Mais uma vez, é crucial que o programa de gestão de expectativas 
implementado previamente escrutine se a eventual obtenção dos novos benefícios é real e atingível ou 
se não passa por um aumento irreal das expectativas dos intervenientes com o decorrer, otimista, do 
projeto.  
 
 Verificar 
Transferir e Assegurar a Sustentabilidade dos Benefícios 
 
A última etapa, ‘verificar’, está dividida em quatro atividades esquematizadas na Figura 34. Esta assume-
se como um ponto de partida para transferir e garantir a sustentabilidade e dinamização dos benefícios, 
decorrendo, por isso, quer no encerramento do programa e no pós-programa 
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Figura 33 – Esquematização detalhada da etapa ‘Verificar’ 
 
Esta etapa pretende desenvolver uma análise com o objetivo de transferir e assegurar os resultados 
obtidos. Como tal, a primeira atividade compreende assegurar que existe monitorização dos benefícios 
durante o programa, assim como dos fatores críticos. Para o fazer, esta abordagem aconselha a que 
seja monitorizado como e quando os benefícios serão entregues, sendo que esta ação é crucial para que 
seja possível estabelecer métricas para avaliar e definir como e quando o benefício vai ser entregue. 
Assim, a abordagem sugere que sejam desenvolvidas ferramentas de controlo do progresso, tal como 
um relatório de milestones dos benefícios ou um simples quadro, disponível a todos os intervenientes, 
com o status do progresso, o benefício a atingir, e o responsável por ele, por exemplo. 
 
O segundo objetivo passa por identificar lacunas e oportunidades perdidas, pelo que deverá ser feito um 
relatório de lições aprendidas para que fique registado o que correu bem e o que ainda precisa de 
  
Verificar 
     
Transferir e Assegurar a Sustentabilidade dos Benefícios  
    
Objetivos  Resultados 
Monitorizar 
benefícios e 
fatores críticos  
 
 Aplicação de ferramentas de controlo do progresso, como por exemplo um relatório de 
milestones dos benefícios, ou um simples quadro, disponível a todos os stakeholders, com 
o status do progresso, o benefício a atingir, e o seu responsável 
Identificar 
lacunas e 
oportunidades 
perdidas 
 Relatório de lições aprendidas do processo de gestão de benefícios, para que seja registado 
o que correu bem e o que ainda precisa de melhoria 
 
 Revisão da concretização ou não das expectativas dos stakeholders 
Transferir os 
resultados dos 
projetos do 
programa para a 
organização  
  Lista dos responsáveis pela exploração dos resultados obtidos do programa pela 
organização  
 
 Transferência de toda a informação necessária à exploração dos resultados (handover) 
Assegurar que 
continua a existir 
monotorização 
dos benefícios 
quando o projeto 
termina 
  Elaboração de um sistema para: comunicar futuras ações e necessidades com vista a 
realizar benefícios cuja linha temporal é longa e para que exista uma forma de recolher 
ideias para a futura gestão de outros programas. 
 
Pós-Programa
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melhorias, para que este processo de gestão seja um alvo constante de melhorias contínuas por ambos 
os intervenientes na parceria. Paralelamente deverá ser feita também uma revisão do sucesso da 
concretização das expectativas dos stakeholders, onde, novamente, os benefícios deverão ser avaliados, 
numa escala de 1 a 4, para analisar o grau com que esse beneficio foi atingido e, consequentemente, 
se as expectativas foram atingidas ou não. 
 
Na terceira atividade apresenta-se uma das etapas crucias desta abordagem para a gestão de benefícios: 
transferência dos resultados dos projetos dos programas para a organização. Aqui pretende-se garantir 
que é feita a transferência dos conhecimentos e insights adquiridos durante a gestão de benefícios para 
quem serão os responsáveis pela exploração e extrapolação dos resultados obtidos do programa para a 
organização, certificando-se que existe um handover da informação necessária para a exploração dos 
resultados, e que estes estão a ser corretamente aplicados. 
 
Por fim, a última atividade prende-se com o facto de assegurar que contínua a existir monitorização dos 
benefícios quando o projeto termina, não só porque existem benefícios que só são realizáveis e 
percecionados tempos depois do término do projeto, mas também para assegurar que a gestão de 
benefícios é um processo cíclico, que só termina quando todos os benefícios projetados, de carácter 
realizável, são obtidos, e que tem em consideração as necessidades para que os benefícios continuem 
a ser prolíferos. Com estes conceitos presentes, esta abordagem aconselha ainda que seja elaborado 
um sistema para comunicar futuras ações e necessidades com vista a realizar os benefícios cuja linha 
cronológica de ação é mais longa e também para que exista uma forma de recolher ideias para a futura 
gestão de outros projetos. 
 
Concisamente, esta abordagem pretendeu sumarizar a gestão de benefícios em quatro principais etapas, 
planear – executar – agir (dinamizar) – verificar, que se desdobram em diferentes atividades. Dessas 
atividades é ainda possível identificar que algumas são comuns a toda a gestão de programas (22%), e 
por isso, não exclusivas da gestão de benefícios (o que poderá ser um facilitador para a implementação 
da gestão de benefícios), e que 39% dessas atividades são compreendidas como um novo contributo 
para os modelos de gestão de benefícios previstos na literatura, e são exclusivas da gestão de benefícios. 
Para além disto, esta abordagem tem ainda a característica de estar relacionada com o ciclo de vida do 
programa e de assentar sobre o princípio de ciclicidade 
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5. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E TRABALHO FUTURO 
Este estudo permitiu que fossem alcançados os objetivos planeados: identificação dos benefícios 
associados a programas de projetos de I&D em colaboração universidade-indústria e fatores críticos para 
a sua realização, recolhidos da literatura, o desenvolvimento de métodos de categorização dos benefícios 
e dos fatores críticos, bem como a criação de uma abordagem para a gestão de benefícios de programas 
de projetos de I&D em colaboração universidade-indústria.  
 
A obtenção do primeiro objetivo serviu de motor para desencadear todo o restante estudo: foram 
identificados 33 benefícios (Tabela 1) e 66 fatores críticos (Tabela 2) para a realização dos mesmos que, 
face às suas descrições, originaram dois métodos de categorização (Tabela 6 e Tabela 7) 
 
Os dois modelos de categorização criados, um para os benefícios, e o outro para os fatores críticos, 
foram desenvolvidos com o intuito de melhor compreender as características e propriedades de cada 
um, com vista a melhorar as particularidades envolvidas no seu processo de gestão. Assim, concluiu-se 
que, dos benefícios identificados, estes são, na sua maioria, do tipo operacional e social, e, dos fatores 
críticos analisados, estes são, também na sua maioria, do tipo inter-relacional e estratégico.  
 
Posteriormente a esta análise individual, procedeu-se à alocação, através de correlações e análises 
causa-efeito, de cada fator crítico ao benefício que lhe corresponde: numa primeira fase esta alocação 
foi feita com base na literatura e em expert judgement, e numa segunda fase foi aplicada a técnica de 
Delphi. A técnica de Delphi foi desenvolvida durante duas iterações com um painel de dez experts na 
primeira iteração e de nove experts na segunda iteração. A aplicação da técnica de Delphi veio assim 
validar a primeira fase de alocação das correlações, sendo que, sumariamente, de todos os fatores 
críticos para a realização de um benefício correlacionados previamente, apenas sete correlações não 
obtiveram consenso, seis correlações foram excluídas por não terem sido consideradas verdadeiras, e, 
ao todo, 342 validações foram avaliadas. Este trabalho foi desenvolvido para que fosse também possível 
inferir que, na generalidade, ambas as tipologias de benefícios têm vantagens quando os fatores integram 
a categoria “técnico-científico”, “cultural” e “inter-relacional”, têm incidência “antes do início do projeto”, 
ambos os agentes “universidade e indústria” intervêm na implementação dos fatores cujo âmbito de 
atuação mais favorável é “qualidade/performance”, “estratégia” e “inter-relacional”. 
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O último objetivo deste estudo cumpriu-se com o desenvolvimento de uma abordagem para a gestão de 
benefícios com aplicabilidade em parcerias universidade-indústria em programas de projetos I&D (  
Figura 26). Aqui, foram identificadas quatro fases, ‘identificar, ‘planear’ ‘agir (dinamizar) e ‘verificar’ que, 
quando interligadas com o ciclo de vida do programa, sugerem etapas e procedimentos que devem ser 
completados para proceder a uma gestão de benefícios eficaz.  
 
É ainda crucial ressalvar que este estudo apresenta algumas limitações, sendo necessário dar especial 
enfoque ao facto de a abordagem desenvolvida não ter sido validada, testada por nenhum método 
cientifico, por exemplo a realização de um focus group, ou mesmo testar a abordagem num caso de 
estudo real, que não foi sequer considerado, tendo em conta o tempo necessário para a sua realização 
e o tempo disponível para a realização de um projeto de investigação no âmbito de uma dissertação de 
mestrado. Assim, a abordagem proposta apenas foi desenvolvida com base em premissas e fundamentos 
teóricos, não tido sido, por isso, testada a sua aplicabilidade real e eficácia no plano real da gestão de 
um programa de I&D em parceria universidade-indústria. 
 
Outra limitação é revelada no facto do método escolhido para a validação dos dados, neste caso, 
validação das correlações estabelecidas entres os fatores críticos para a realização de um benefício, e o 
benefício alocado, apresentar algumas desvantagens, como por exemplo, a validação dos dados foi 
proveniente de um grupo específico de pessoas e pode, por isso, não ser representativa, requer bastante 
tempo na sua execução e compromisso dos participantes. Para além disto, tendo em conta que não 
existem diretrizes universais em como conduzir a técnica de Delphi, isso permite que sejam feitas várias 
interpretações e abordagens à técnica, como foi o caso deste estudo, o que poderá comprometer a 
própria metodologia.  
 
Por último, este estudo defronta ainda outra limitação na validação da alocação dos fatores críticos para 
a realização de um benefício e o benefício em si, visto que este processo, para além, de altamente 
complexo, tem ainda presente um elevado teor de subjetividade que lhe está associado, o que poderá 
ter comprometido os resultados finais obtidos. Para além disto, esta limitação advém da tentativa de 
diminuir as correlações existentes a testar, visto que as correlações que deveriam ter sido feitas seriam 
o resultado de 33 (benefícios) * 66 (fatores críticos), ou seja, 2178 correlações no total. Como tal, e dado 
que pedir este número de validações ao painel de experts seria irreal, subjetivamente, a investigadora 
identificou com base no seu expert judgement e na literatura, 342 correlações, que foram apenas as 
100 
correlações validadas com base na técnica de Delphi, no entanto, eventualmente outras correlações 
poderão existir para além das identificadas.  
 
Quanto ao trabalho futuro, para além das melhorias técnicas que podem ainda ser feitas quer aos 
modelos desenhados, quer à abordagem desenvolvida, foram identificadas certas áreas que requerem 
especial atenção e deverão ser alvo de investigação. Seria ainda aconselhado que, no futuro, fossem 
conduzidos focus groups com especialista da área para que as ligações causais estabelecidas entre 
fatores críticos e a realização de cada benefício específico fossem validadas, dando liberdade aos 
intervenientes para escolher que fatores críticos correspondem á realização de que benefícios. Os focus 
groups deveriam ainda ser utilizados para melhor a abordagem proposta para a gestão de benefícios em 
programas de projetos de I&D em colaboração universidade-indústria. A abordagem de gestão de 
benefícios poderia ainda ser melhorada através da utilização de casos de estudo, ou mesmo da 
investigação-ação. 
 
Outra investigação futura, prende-se com o facto de ser crucial estudar as alterações que ocorrem dentro 
das organizações aquando da implementação da gestão de benefícios, para compreender o porquê da 
sua reduzida taxa de sucesso e de aceitação. Esta análise é fundamental para, não só difundir as práticas 
de gestão de benefícios, como também providenciar suporte e conhecimento sustentado sobre as 
implicações, quer positivas quer negativas, sobre o que advém da sua implementação. 
 
É também ainda relevante desenvolver trabalhos relacionados com a interligação da categorização dos 
fatores críticos para realização de um benefício com o ciclo de vida do programa preconizado por 
Fernandes et al. (2015) e já incluído na abordagem para a gestão de benefícios esquematizada ( 
Figura 26), para que isso conduza a que a correlação do efeito desses mesmos fatores seja mais evidente 
na sua linha cronológica de ação e toda a conceptualização da gestão de benefícios esteja unificada e 
conectada. 
 
Outra área de interesse a ser explorada está relacionada com a identificação dos principiais fatores 
críticos. Neste estudo, tal como explicitado previamente, foram identificados 66 fatores críticos para a 
realização dos benefícios e, como continuidade a esta lista, deveria ser empregue um questionário, para 
identificar qual o peso atribuído a cada fator crítico para a realização de um benefício. O objetivo, neste 
caso, será procurar perceber quais os fatores chave que desencadeiam o maior número de benefícios 
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desejados pelos stakeholders para que, no futuro, estes sejam considerados especificamente para 
determinadas circunstâncias e associados a benefícios com elevado índice de anseio de realização.  
 
Por sua vez, outra matéria que requer especial atenção é uma melhoria do template de controlo dos 
benefícios. No âmbito deste estudo foi já apresentado um template, ainda em estado embrionário, com 
alguns parâmetros que deveriam ser preenchidos no decorrer da gestão de benefícios. É, por isso, 
sugerido que esses parâmetros sejam devidamente revistos, e sofram alterações (adicionar novos ou 
remover) para que exista uma folha de controlo uniformizada que controle o progresso dos benefícios 
adequadamente e esteja a acessível a todos os que intervêm e têm responsabilidades neste âmbito.  
 
Assim, com este estudo, foi possível fornecer à comunidade académica um ponto de partida para muitas 
outras investigações ligadas a gestão de benéficos. 
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APÊNDICE I – CONCEPTUALIZAÇÃO INICIAL 
 
   
  
Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
1 
B
en
ef
íc
io
 E
co
n
ó
m
ic
o
 
Aquisição de fundos 
para contratação de 
pessoas, de 
equipamentos de 
ponta, etc. 
Existência de programas/ projetos passados 
financiados por fundos competitivos Fator Cultural 
Colaboração passada em projetos  Fator Inter-relacional 
Orçamento adequado para sustentar os 
investimentos necessários para cumprir os 
objetivos propostos da investigação.   
Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
Fator Económico 
Clara e detalhada alocação dos recursos 
Utilização dos recursos de forma eficiente 
Necessidade de dar resposta a 
politicas/objectivos institucionais 
Recursos adequados e disponíveis 
2 Fonte de 
rendimento (quer 
público, quer 
privado) 
Existência de incentivos fiscais 
Fator Económico Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Fator Cultural Empresas líderes no mercado e na inovação 
Existência de programas/ projetos passados 
financiados por fundos competitivos 
Prestígio da universidade Fator Estratégico 
Existência de um colaborative champion (isto 
é, um individuo com grande entusiasmo e 
compromisso, influente e bem posicionado 
em ambas as organizações) Fator Inter-relacional 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria Fator Cultural 
3 Rendimento 
adicional ou 
benefícios 
financeiros para os 
investigadores 
(prémios, royalties)  
Reputação e credibilidade dos intervenientes 
Fator Económico 
Prestígio da universidade 
Grau académico dos investigadores  
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Recursos adequados e disponíveis 
Existência de incentivos fiscais 
Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
Fator Estratégico 
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 Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Adoção de uma metodologia adequada para 
a gestão de projetos  
Fator Estratégico 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo Fator Inter-relacional 
Satisfação Elevada Fator Estratégico 
4 Aumento de 
margens de lucro 
como consequência 
do aumento da 
eficiência, 
proporcionada pelas 
soluções 
desenvolvidas  
Os riscos e os benefícios devem ser 
partilhados apropriadamente e refletir os 
inputs de cada parceiro individualmente 
Fator Económico 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Benchmarking 
Adoção de uma metodologia adequada para 
a gestão de projetos  
Utilização dos recursos de forma eficiente 
Benefícios com uma baseline, valor e campo 
de atuação 
Clara e detalhada alocação dos recursos 
Cumprir: prazo, custos e objetivos 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
Fator Técnico-
científico Ferramentas de precisão e de controlo de 
gestão de benefícios eficientes 
Benefícios com data atribuída para serem 
alcançados  
Benefícios com responsável atribuído  
Fator Inter-relacional 
Colaboração entre os vários departamentos 
5 Melhoria dos 
indicadores de 
performance da 
empresa em geral 
Benefícios com uma baseline, valor e campo 
de atuação 
Fator Estratégico 
Cumprir: prazo, custos e objetivos 
Benchmarking 
Mindset a longo prazo 
Stakeholders envolvidos 
Adoção de uma metodologia adequada para 
a gestão de projetos  
Fator Técnico-
científico 
Monotorização regular do processo de gestão 
de benefícios projeto/programa 
Ferramentas de precisão e de controlo de 
gestão de benefícios eficientes 
Benefícios com data atribuída para serem 
alcançados  
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  Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
   
Benefícios com responsável atribuído  
Fator Inter-relacional Bom planeamento e agendamento da janela 
temporal de trabalho 
Obrigações mutuamente combinadas e 
acordadas Fator Económico 
6 
B
en
ef
íc
io
 E
st
ra
té
gi
co
 
Aumento da 
competitividade no 
mercado 
Utilização dos recursos de forma eficiente 
Fator Estratégico 
Clara e detalhada alocação dos recursos 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
Os benefícios identificados enquadram-se na 
estratégia da organização 
Mindset a longo prazo 
Benchmarking Fator Cultural 
Liderança Fator Económico 
7 Crescimento 
económico/geração 
de riqueza 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
Fator Estratégico 
Existência de incentivos fiscais 
Existência de politicas governamentais que 
incentivem as colaborações UI (taxas fiscais, 
outros incentivos, etc.)  
necessidade de dar resposta a 
politicas/objectivos institucionais 
Mindset a longo prazo 
Fator Técnico-
científico 
Canais de transferência de conhecimento 
múltiplos (spin-offs, start ups, entre outros Fator Cultural 
8 Melhoria da 
capacidade de 
inovação/acompanh
amento constante 
das mudanças 
tecnológicas 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Fator Técnico-
científico 
Tamanho das empresas, por exemplo, start 
ups e empresas de grande dimensão têm 
maior probabilidade de beneficiar da parceria 
universidade-indústria 
Ferramentas de precisão e de controlo de 
gestão de benefícios eficientes 
Canais de transferência de conhecimento 
múltiplos (spin-offs, start ups, entre outros 
Fator Estratégico 
Objectivos e visão partilhados 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Mindset a longo prazo 
Benchmarking Fator Económico 
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  Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Fator Inter-relacional 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Ações desenvolvidas de forma integrada 
9 Aceleração da 
comercialização de 
novas 
tecnologias/aument
a a velocidade de 
penetração no 
mercado das 
inovações 
Mindset a longo prazo 
Fator Estratégico 
Stakeholders envolvidos 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Existência de um colaborative champion (isto 
é, um individuo com grande entusiasmo e 
compromisso, influente e bem posicionado 
em ambas as organizações) 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Fator Cultural 
prestígio da universidade 
Tamanho da equipa de investigação 
adequado (reduzida dimensão) 
Grau académico dos investigadores  Fator Inter-relacional 
Ações desenvolvidas de forma integrada 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Obrigações mutuamente combinadas e 
acordadas 
Colaboração entre os vários departamentos 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara Fator Inter-relacional 
10 Catalisador para 
futuras 
colaborações 
Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara 
Fator Inter-relacional 
Compreensão das necessidades dos parceiros 
Confiança na relação 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Desenvolvimento de relações interpessoais 
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 Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Compatibilidade no modo em como 
trabalham 
 
Colaboração passada em projetos  
Obrigações mutuamente combinadas e 
acordadas 
Satisfação Elevada 
Eficácia na resolução de conflitos 
Expectativas balanceadas através de uma 
clara explicitação das restrições 
Objectivos e visão partilhados 
Fator Estratégico Stakeholders envolvidos 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Objectivos complementares 
Fator Cultural 
Empresas líderes no mercado e na inovação 
Equidade de poder/contribuição 
Existência de programas/ projetos passados 
financiados por fundos competitivos 
Transparência entre os intervenientes;   Fator Cultural 
11 Acesso a uma vasta 
rede de network de 
peritos 
internacionais 
Prestígio da universidade 
Fator Cultural 
Tamanho da equipa de investigação 
adequado  
Grau académico dos investigadores  
Colaboração entre os vários departamentos 
Fator estratégico 
Existência de um colaborative champion  
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Objetivos complementares 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria Fator Económico 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros  
Fator Inter-relacional Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara 
12 Aumento da 
reputação por se 
tornarem num 
negócio socialmente 
responsável 
Transparência entre os intervenientes; não 
existir segundas intenções;  
Fator Cultural Equidade de poder/contribuição 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Reputação e credibilidade dos intervenientes 
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 Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Os riscos e os benefícios devem ser 
partilhados apropriadamente e refletir os 
inputs de cada parceiro individualmente 
Fator Estratégico 
Motivação clara 
Satisfação Elevada 
Fator Inter-relacional Compreensão dos diferentes ambientes em 
que se inserem os parceiros 
13 Criação de spin-offs Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Fator Inter-relacional Desenvolvimento de relações interpessoais 
Compatibilidade no modo em como 
trabalham 
Confiança na relação 
Orçamento adequado para sustentar os 
investimentos necessários para cumprir os 
objetivos propostos da investigação.   
Fator Económico 
Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
Recursos adequados e disponíveis 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Fator Estratégico 
Benchmarking 
Mindset a longo prazo 
Canais de transferência de conhecimento 
múltiplos (spin-offs, start ups, entre outros 
Fator Técnico-
científico 
Liderança Fator Cultural 
14 
B
en
ef
íc
io
 O
p
er
ac
io
n
al
 
Resolução de 
problemas técnicos 
Estrutura de conhecimento padronizada e 
flexível (forma como o conhecimento interno 
da empresa esta organizada e disponível para 
os colaboradores) 
Fator Técnico-
científico 
Conhecimento complementar 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria Fator Económico 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Recursos adequados e disponíveis 
Fator Cultural 
Grau académico dos investigadores 
Tamanho da equipa de investigação Fator Inter-relacional 
Compreensão das necessidades dos parceiros 
Fator Estratégico 
Colaboração entre os vários departamentos 
Definição clara dos objetivos e problemas a 
resolver 
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 Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Objetivos realistas  
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria Fator Inter-relacional 
15 Melhoria da 
qualidade de 
produto 
Colaboração entre os vários departamentos Fator Inter-relacional 
Recursos adequados e disponíveis Fator Económico 
Orçamento adequado para sustentar os 
investimentos necessários para cumprir os 
objetivos propostos da investigação.  
Estrutura de conhecimento padronizada e 
flexível (forma como o conhecimento interno 
da empresa esta organizada e disponível para 
os colaboradores) 
Fator Técnico-
científico 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Conhecimento complementar 
Definição clara dos objetivos e problemas a 
resolver 
Fator Estratégico 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Benchmarking 
16 Novos 
produtos/serviços/ 
processos, 
permitindo a 
diversificação do 
portfólio de oferta 
ao mercado 
Ações desenvolvidas de forma integrada Fator Inter-relacional 
Compreensão das necessidades dos parceiros 
Colaboração entre os vários departamentos 
Obrigações mutuamente combinadas e 
acordadas 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Adoção de uma metodologia adequada para 
a gestão de projetos  
Fator Estratégico 
Definição clara dos objetivos e problemas a 
resolver 
Empresas líderes no mercado e na inovação Fator Cultural 
Recursos adequados e disponíveis Fator Económico 
17 Investigação cost-
effective 
Os riscos e os benefícios devem ser 
partilhados apropriadamente e refletir os 
inputs de cada parceiro individualmente 
Fator Estratégico 
Mindset a longo prazo 
Adoção de uma metodologia adequada para 
a gestão de projetos  
Colaboração entre os vários departamentos Fator Inter-relacional 
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  Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Ações desenvolvidas de forma integrada  
Clara e detalhada alocação dos recursos Fator Económico 
Orçamento adequado para sustentar os 
investimentos necessários para cumprir os 
objetivos propostos da investigação.   
Necessidade de dar resposta a 
politicas/objetivos institucionais 
Utilização dos recursos de forma eficiente 
Cumprir: prazo, custos e objetivos 
Ferramentas de precisão e de controlo de 
gestão de benefícios eficientes 
Fator Técnico-
científico 
Plano de projeto acordado mutuamente 
Definição clara dos papéis e das 
responsabilidades entre a equipa do 
programa/projeto 
Monotorização regular do processo de gestão 
de benefícios projeto/programa 
Bom planeamento e agendamento da janela 
temporal de trabalho 
18 Aquisição de I&DT 
complementar e/ou 
substituta 
Orçamento adequado para sustentar os 
investimentos necessários para cumprir os 
objetivos propostos da investigação.   
Fator Económico 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Recursos adequados e disponíveis 
Clara e detalhada alocação dos recursos 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Compreensão das necessidades dos parceiros Fator Inter-relacional 
Satisfação Elevada 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Flexibilidade  
19 Aumento da 
capacidade da 
empresa de 
absorver 
informação 
tecnológica 
Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara 
Fator Inter-relacional 
Compreensão dos diferentes ambientes em 
que se inserem os parceiros 
Ações desenvolvidas de forma integrada 
Desenvolvimento de relações interpessoais 
Confiança na relação 
Adoção de uma metodologia adequada para 
a gestão de projetos  
Fator Estratégico 
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  Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Objetivos complementares 
 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Adoção de uma metodologia adequada para 
a gestão de projetos  
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
prestígio da universidade Fator Cultural 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Empresas líderes no mercado e na inovação 
Estrutura de conhecimento padronizada e 
flexível (forma como o conhecimento interno 
da empresa esta organizada e disponível para 
os colaboradores) 
Fator Técnico-
científico 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Conhecimento complementar 
20 Acesso a consultoria 
especializada/identi
ficação privilegiada 
de problemas 
relevantes 
Confiança na relação Fator Inter-relacional 
Compreensão das necessidades dos parceiros 
Colaboração passada em projetos  
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Fator Estratégico 
Definição clara dos objetivos e problemas a 
resolver 
Stakeholders envolvidos 
Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
Fator Económico 
Orçamento adequado para sustentar os 
investimentos necessários para cumprir os 
objetivos propostos da investigação.   
Conhecimento complementar Fator Técnico-
científico 
Colaboração entre os vários departamentos Fator Inter-relacional 
21 Testes de produto 
com credibilidade 
independente 
porque são feitos 
por outra entidade 
Reputação e credibilidade dos intervenientes Fator Cultural 
Transparência entre os intervenientes; não 
existir segundas intenções;  
Existência de diretrizes éticas 
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  Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Conhecimento complementar Fator Técnico-
científico 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Ferramentas de precisão e de controlo de 
gestão de benefícios eficientes 
Conhecimento complementar 
Confiança na relação Fator Inter-relacional 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Fator Estratégico 
22 Avanço tecnológico 
e/ou atividades de 
pesquisa em certas 
áreas 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Fator Técnico-
científico 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Fator Estratégico 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Existência de um colaborative champion (isto 
é, um individuo com grande entusiasmo e 
compromisso, influente e bem posicionado 
em ambas as organizações) 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Fator Económico 
Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
Recursos adequados e disponíveis 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
23 
B
en
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Reorientação da 
agenda de 
investigação e 
desenvolvimento: 
estimula o avanço 
tecnológico e/ou 
atividades de 
pesquisa em certas 
áreas; influência o 
rumo da 
investigação das 
universidades; cria 
novos programas 
Compreensão das necessidades dos parceiros Fator Inter-relacional 
Compreensão dos diferentes ambientes em 
que se inserem os parceiros 
Motivação clara 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Fator Estratégico 
Objetivos e visão partilhados 
Objetivos complementares 
necessidade de dar resposta a 
politicas/objetivos institucionais 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
Fator Económico 
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 Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
necessidade de dar resposta a 
politicas/objetivos institucionais 
 
 
Existência de politicas governamentais que 
incentivem as colaborações UI (taxas fiscais, 
outros incentivos, etc.)  
Motivação para participar no 
programa/projeto 
Fator Inter-relacional 
Colaboração entre os vários departamentos 
Confiança na relação 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Fator Cultural 
24  Recrutamento de 
estudantes  
Reputação e credibilidade dos intervenientes Fator Cultural 
Confiança na relação Fator Inter-relacional 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Desenvolvimento de relações interpessoais 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Fator Estratégico 
necessidade de dar resposta a 
politicas/objetivos institucionais 
Fator Económico 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Fator Técnico-científco 
25 Mais alunos 
doutorados em 
áreas especificas 
para dar resposta às 
necessidades do 
mercado, captação 
de novos 
estudantes 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Fator Técnico-científco 
Grau académico dos investigadores  Fator Cultural 
Reputação e credibilidade dos intervenientes 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
prestígio da universidade 
Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
Fator Económico 
Motivação para participar no 
programa/projeto 
Fator Inter-relacional 
Objetivos complementares Fator Estratégico 
26 Desenvolvimento 
económico 
local/regional 
Necessidade de dar resposta a 
politicas/objetivos institucionais 
Fator Económico 
Existência de politicas governamentais que 
incentivem as colaborações UI (taxas fiscais, 
outros incentivos, etc.)  
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Existência de incentivos fiscais 
Empresas líderes no mercado e na inovação Fator Cultural 
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  Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
   
Canais de transferência de conhecimento 
múltiplos (spin-offs, start ups, entre outros 
Fator Técnico-
científico 
 
 
 
Motivação clara Fator Estratégico 
Compreensão dos diferentes ambientes em 
que se inserem os parceiros 
Fator Inter-relacional 
Compreensão das necessidades dos parceiros 
27 Real World 
Experience para os 
alunos, ou seja, 
oportunidade de 
expor os alunos a 
problemas 
práticos/novas 
ideias/estado da 
arte com impacto 
positivo nos seus 
currículos 
Existência de um colaborative champion (isto 
é, um individuo com grande entusiasmo e 
compromisso, influente e bem posicionado 
em ambas as organizações) 
Fator Estratégico 
Motivação clara 
Estrutura de conhecimento padronizada e 
flexível (forma como o conhecimento interno 
da empresa esta organizada e disponível para 
os colaboradores) 
Fator Técnico-
científico 
Flexibilidade  Fator Inter-relacional 
Confiança na relação 
Ações desenvolvidas de forma integrada 
Satisfação Elevada 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Obrigações mutuamente combinadas e 
acordadas 
Compatibilidade no modo em como 
trabalham 
Colaboração passada em projetos  
prestígio da universidade Fator Cultural 
Transparência entre os intervenientes; não 
existir segundas intenções;  
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
28 Integração num 
espaço seguro para 
receber feedback 
sobre 
ideias/resultados/in
terpretações/teoria
s; 
Reputação e credibilidade dos intervenientes Fator Inter-relacional 
Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara 
Confiança na relação 
Eficácia na resolução de conflitos 
Compatibilidade no modo em como 
trabalham 
Flexibilidade  
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  Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
   
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Fator Técnico-
científico 
 
 
 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Fator Cultural 
Existência de diretrizes éticas 
Reputação e credibilidade dos intervenientes 
Transparência entre os intervenientes; não 
existir segundas intenções;  
29 Aumento da 
capacidade de 
produção científica 
Existência de um collaborative champion Fator estratégico 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, gestão) 
Fator Inter-relacional 
Motivação para participar no 
programa/projeto 
Desenvolvimento de relações interpessoais 
Colaboração entre os vários departamentos 
Confiança na relação 
Objetivos e visão partilhados Fator Estratégico 
Motivação clara 
Necessidade de dar resposta a 
políticas/objetivos institucionais 
Fator Económico 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Fator Cultural 
30 Reforço do 
conhecimento da 
universidade, em 
determinadas 
matérias e 
inovação, devido às 
características 
intrínsecas da 
indústria  
Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara 
Fator Inter-relacional 
Compreensão dos diferentes ambientes em 
que se inserem os parceiros 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Fator Cultural 
Tamanho das empresas, por exemplo, start 
ups e empresas de grande dimensão têm 
maior probabilidade de beneficiar da parceria 
universidade-indústria 
Empresas líderes no mercado e na inovação 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Fator Económico 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
Estrutura de conhecimento padronizada e 
flexível (forma como o conhecimento interno 
da empresa esta organizada e disponível para 
os colaboradores) 
Fator Técnico-
científico 
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 Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
31 
 
Reconhecimento e 
credibilidade no 
meio académico dos 
investigadores 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Fator Técnico-
científico 
Desenvolvimento de relações interpessoais Fator Inter-relacional 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
Fator Económico 
Grau académico dos investigadores  Fator Cultural 
Empresas líderes no mercado e na inovação 
prestígio da universidade 
Transparência entre os intervenientes; não 
existir segundas intenções;  
Existência de diretrizes éticas 
Reputação e credibilidade dos intervenientes 
32 
  
Aprendizagem/dese
nvolvimento 
continuo 
profissional 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Fator Inter-relacional 
Desenvolvimento de relações interpessoais 
Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara 
Colaboração entre os vários departamentos 
Compatibilidade no modo em como 
trabalham 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Fator Estratégico 
Tamanho da equipa de investigação Fator Cultural 
Conhecimento complementar Fator Técnico-
científico Definição das responsabilidades de cada 
stakeholder    
33 Reforço da 
transferência de 
conhecimento 
científico e 
tecnológico para a 
indústria   
Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara 
Fator Inter-relacional 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Fator Cultural 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Fator Estratégico 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Fator Económico 
necessidade de dar resposta a 
politicas/objetivos institucionais 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Fator Técnico-
científico 
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Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
1 
B
en
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Aquisição de fundos 
para contratação de 
pessoas, de 
equipamentos de 
ponta, etc. 
Existência de programas/ projetos passados 
financiados por fundos competitivos Fator Cultural 
Colaboração passada em projetos  Fator Inter-relacional 
Orçamento adequado para sustentar os 
investimentos necessários para cumprir os 
objetivos propostos da investigação.   
Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
Fator Económico 
Clara e detalhada alocação dos recursos 
Utilização dos recursos de forma eficiente 
Necessidade de dar resposta a 
politicas/objectivos institucionais 
Recursos adequados e disponíveis 
2 Fonte de 
rendimento (quer 
público, quer 
privado) 
Existência de incentivos fiscais 
Fator Económico Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Fator Cultural Empresas líderes no mercado e na inovação 
Existência de programas/ projetos passados 
financiados por fundos competitivos 
Prestígio da universidade Fator Estratégico 
Existência de um colaborative champion (isto 
é, um individuo com grande entusiasmo e 
compromisso, influente e bem posicionado 
em ambas as organizações) Fator Inter-relacional 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria Fator Cultural 
3 Rendimento 
adicional ou 
benefícios 
financeiros para os 
investigadores 
(prémios, royalties)  
Reputação e credibilidade dos intervenientes 
Fator Económico 
Prestígio da universidade 
Grau académico dos investigadores  
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Recursos adequados e disponíveis 
Existência de incentivos fiscais 
Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
Fator Estratégico 
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 Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Adoção de uma metodologia adequada para 
a gestão de projetos  
 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo Fator Inter-relacional 
Satisfação Elevada Fator Estratégico 
4 Aumento de 
margens de lucro 
como consequência 
do aumento da 
eficiência, 
proporcionada pelas 
soluções 
desenvolvidas  
Os riscos e os benefícios devem ser 
partilhados apropriadamente e refletir os 
inputs de cada parceiro individualmente 
Fator Económico 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Benchmarking 
Adoção de uma metodologia adequada para 
a gestão de projetos  
Utilização dos recursos de forma eficiente 
Benefícios com uma baseline, valor e campo 
de atuação 
Clara e detalhada alocação dos recursos 
Cumprir: prazo, custos e objetivos 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
Fator Técnico-científco Ferramentas de precisão e de controlo de 
gestão de benefícios eficientes 
Benefícios com data atribuída para serem 
alcançados  
Benefícios com responsável atribuído  
Fator Inter-relacional 
Colaboração entre os vários departamentos 
5 Melhoria dos 
indicadores de 
performance da 
empresa em geral 
Benefícios com uma baseline, valor e campo 
de atuação 
Fator Estratégico 
Cumprir: prazo, custos e objetivos 
Benchmarking 
Mindset a longo prazo 
Stakeholders envolvidos 
Adoção de uma metodologia adequada para 
a gestão de projetos  
Fator Técnico-científco 
Monotorização regular do processo de gestão 
de benefícios projeto/programa 
Ferramentas de precisão e de controlo de 
gestão de benefícios eficientes 
Benefícios com data atribuída para serem 
alcançados  
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  Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
   
Benefícios com responsável atribuído  
Fator Inter-relacional Bom planeamento e agendamento da janela 
temporal de trabalho 
Obrigações mutuamente combinadas e 
acordadas Fator Económico 
6 
B
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io
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Aumento da 
competitividade no 
mercado 
Utilização dos recursos de forma eficiente 
Fator Estratégico 
Clara e detalhada alocação dos recursos 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
Os benefícios identificados enquadram-se na 
estratégia da organização 
Mindset a longo prazo 
Benchmarking Fator Cultural 
Liderança Fator Económico 
7 Crescimento 
económico/geração 
de riqueza 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
Fator Estratégico 
Existência de incentivos fiscais 
Existência de politicas governamentais que 
incentivem as colaborações UI (taxas fiscais, 
outros incentivos, etc.)  
necessidade de dar resposta a 
politicas/objectivos institucionais 
Mindset a longo prazo Fator Técnico-científco 
Canais de transferência de conhecimento 
múltiplos (spin-offs, start ups, entre outros Fator Cultural 
8 Melhoria da 
capacidade de 
inovação/acompanh
amento constante 
das mudanças 
tecnológicas 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Fator Técnico-científco 
Tamanho das empresas, por exemplo, start 
ups e empresas de grande dimensão têm 
maior probabilidade de beneficiar da parceria 
universidade-indústria 
Ferramentas de precisão e de controlo de 
gestão de benefícios eficientes 
Canais de transferência de conhecimento 
múltiplos (spin-offs, start ups, entre outros 
Fator Estratégico 
Objectivos e visão partilhados 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Mindset a longo prazo 
Benchmarking Fator Económico 
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  Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Fator Inter-relacional 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Ações desenvolvidas de forma integrada 
9 Aceleração da 
comercialização de 
novas 
tecnologias/aument
a a velocidade de 
penetração no 
mercado das 
inovações 
Mindset a longo prazo 
Fator Estratégico 
Stakeholders envolvidos 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Existência de um colaborative champion (isto 
é, um individuo com grande entusiasmo e 
compromisso, influente e bem posicionado 
em ambas as organizações) 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Fator Cultural 
prestígio da universidade 
Tamanho da equipa de investigação 
adequado (reduzida dimensão) 
Grau académico dos investigadores  Fator Inter-relacional 
Ações desenvolvidas de forma integrada 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Obrigações mutuamente combinadas e 
acordadas 
Colaboração entre os vários departamentos 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara Fator Inter-relacional 
10 Catalisador para 
futuras 
colaborações 
Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara 
Fator Inter-relacional 
Compreensão das necessidades dos parceiros 
Confiança na relação 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Desenvolvimento de relações interpessoais 
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 Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Compatibilidade no modo em como 
trabalham 
 
Colaboração passada em projetos  
Obrigações mutuamente combinadas e 
acordadas 
Satisfação Elevada 
Eficácia na resolução de conflitos 
Expectativas balanceadas através de uma 
clara explicitação das restrições 
Objetivos e visão partilhados 
Fator Estratégico Stakeholders envolvidos 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Objectivos complementares 
Fator Cultural 
Empresas líderes no mercado e na inovação 
Equidade de poder/contribuição 
Existência de programas/ projetos passados 
financiados por fundos competitivos 
Transparência entre os intervenientes;   Fator Cultural 
11 Acesso a uma vasta 
rede de network de 
peritos 
internacionais 
Prestígio da universidade 
Fator Cultural 
Grau académico dos investigadores  
Colaboração entre os vários departamentos 
Fator estratégico 
Existência de um colaborative champion  
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros  
Fator Inter-relacional Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara 
12 Aumento da 
reputação por se 
tornarem num 
negócio socialmente 
responsável 
Transparência entre os intervenientes; não 
existir segundas intenções;  
Fator Cultural Equidade de poder/contribuição 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Reputação e credibilidade dos intervenientes 
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 Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Os riscos e os benefícios devem ser 
partilhados apropriadamente e refletir os 
inputs de cada parceiro individualmente 
Fator Estratégico 
Motivação clara 
Satisfação Elevada 
Fator Inter-relacional Compreensão dos diferentes ambientes em 
que se inserem os parceiros 
13 Criação de spin-offs Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Fator Inter-relacional Desenvolvimento de relações interpessoais 
Compatibilidade no modo em como 
trabalham 
Confiança na relação 
Orçamento adequado para sustentar os 
investimentos necessários para cumprir os 
objetivos propostos da investigação.   
Fator Económico 
Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
Recursos adequados e disponíveis 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Fator Estratégico 
Benchmarking 
Mindset a longo prazo 
Canais de transferência de conhecimento 
múltiplos (spin-offs, start ups, entre outros Fator Técnico-científco 
Liderança Fator Cultural 
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Resolução de 
problemas técnicos 
Estrutura de conhecimento padronizada e 
flexível (forma como o conhecimento interno 
da empresa esta organizada e disponível para 
os colaboradores) 
Fator Técnico-científco 
Conhecimento complementar 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria Fator Económico 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Recursos adequados e disponíveis Fator Cultural 
Compreensão das necessidades dos parceiros 
Fator Estratégico 
Colaboração entre os vários departamentos 
Definição clara dos objetivos e problemas a 
resolver 
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 Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Objetivos realistas  
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria Fator Inter-relacional 
15 Melhoria da 
qualidade de 
produto 
Colaboração entre os vários departamentos Fator Inter-relacional 
Recursos adequados e disponíveis Fator Económico 
Orçamento adequado para sustentar os 
investimentos necessários para cumprir os 
objetivos propostos da investigação.  
Estrutura de conhecimento padronizada e 
flexível (forma como o conhecimento interno 
da empresa esta organizada e disponível para 
os colaboradores) 
Fator Técnico-científco 
Conhecimento complementar 
Definição clara dos objetivos e problemas a 
resolver 
Fator Estratégico 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Benchmarking 
16 Novos 
produtos/serviços/ 
processos, 
permitindo a 
diversificação do 
portfólio de oferta 
ao mercado 
Ações desenvolvidas de forma integrada Fator Inter-relacional 
Compreensão das necessidades dos parceiros 
Colaboração entre os vários departamentos 
Obrigações mutuamente combinadas e 
acordadas 
Adoção de uma metodologia adequada para 
a gestão de projetos  
Fator Estratégico 
Definição clara dos objetivos e problemas a 
resolver 
Empresas líderes no mercado e na inovação Fator Cultural 
Recursos adequados e disponíveis Fator Económico 
17 Investigação cost-
effective 
Os riscos e os benefícios devem ser 
partilhados apropriadamente e refletir os 
inputs de cada parceiro individualmente 
Fator Estratégico 
Mindset a longo prazo 
Adoção de uma metodologia adequada para 
a gestão de projetos  
Colaboração entre os vários departamentos Fator Inter-relacional 
Ações desenvolvidas de forma integrada 
Clara e detalhada alocação dos recursos Fator Económico 
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  Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Orçamento adequado para sustentar os 
investimentos necessários para cumprir os 
objetivos propostos da investigação.   
 Necessidade de dar resposta a 
politicas/objetivos institucionais 
Utilização dos recursos de forma eficiente 
Cumprir: prazo, custos e objetivos 
Ferramentas de precisão e de controlo de 
gestão de benefícios eficientes 
Fator Técnico-científco 
Plano de projeto acordado mutuamente 
Definição clara dos papéis e das 
responsabilidades entre a equipa do 
programa/projeto 
Monotorização regular do processo de gestão 
de benefícios projeto/programa 
Bom planeamento e agendamento da janela 
temporal de trabalho 
18 Aquisição de I&DT 
complementar e/ou 
substituta 
Orçamento adequado para sustentar os 
investimentos necessários para cumprir os 
objetivos propostos da investigação.   
Fator Económico 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Recursos adequados e disponíveis 
Clara e detalhada alocação dos recursos 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Compreensão das necessidades dos parceiros Fator Inter-relacional 
Satisfação Elevada 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Flexibilidade  
19 Aumento da 
capacidade da 
empresa de 
absorver 
informação 
tecnológica 
Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara 
Fator Inter-relacional 
Compreensão dos diferentes ambientes em 
que se inserem os parceiros 
Ações desenvolvidas de forma integrada 
Confiança na relação 
Adoção de uma metodologia adequada para 
a gestão de projetos  
Fator Estratégico 
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  Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Objetivos complementares 
 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Adoção de uma metodologia adequada para 
a gestão de projetos  
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
prestígio da universidade Fator Cultural 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Empresas líderes no mercado e na inovação 
Estrutura de conhecimento padronizada e 
flexível (forma como o conhecimento interno 
da empresa esta organizada e disponível para 
os colaboradores) 
Fator Técnico-científco 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Conhecimento complementar 
20 Acesso a consultoria 
especializada/identi
ficação privilegiada 
de problemas 
relevantes 
Confiança na relação Fator Inter-relacional 
Compreensão das necessidades dos parceiros 
Colaboração passada em projetos  
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Fator Estratégico 
Definição clara dos objetivos e problemas a 
resolver 
Stakeholders envolvidos 
Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
Fator Económico 
Orçamento adequado para sustentar os 
investimentos necessários para cumprir os 
objetivos propostos da investigação.   
Conhecimento complementar Fator Técnico-científco 
Colaboração entre os vários departamentos Fator Inter-relacional 
21 Testes de produto 
com credibilidade 
independente 
porque são feitos 
por outra entidade 
Reputação e credibilidade dos intervenientes Fator Cultural 
Transparência entre os intervenientes; não 
existir segundas intenções;  
Existência de diretrizes éticas 
Conhecimento complementar Fator Técnico-científco 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
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  Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Definição clara dos papéis e das 
responsabilidades entre a equipa do 
programa/projeto 
 Ferramentas de precisão e de controlo de 
gestão de benefícios eficientes 
Conhecimento complementar 
Confiança na relação Fator Inter-relacional 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Fator Estratégico 
22 Avanço tecnológico 
e/ou atividades de 
pesquisa em certas 
áreas 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Fator Técnico-científco 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Fator Estratégico 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Existência de um colaborative champion (isto 
é, um individuo com grande entusiasmo e 
compromisso, influente e bem posicionado 
em ambas as organizações) 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Fator Económico 
Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
Recursos adequados e disponíveis 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
23 
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Reorientação da 
agenda de 
investigação e 
desenvolvimento: 
estimula o avanço 
tecnológico e/ou 
atividades de 
pesquisa em certas 
áreas; influência o 
rumo da 
investigação das 
universidades; cria 
novos programas 
Compreensão das necessidades dos parceiros Fator Inter-relacional 
Compreensão dos diferentes ambientes em 
que se inserem os parceiros 
Motivação clara 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Fator Estratégico 
Objetivos e visão partilhados 
Objetivos complementares 
necessidade de dar resposta a 
politicas/objetivos institucionais 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
Fator Económico 
necessidade de dar resposta a 
politicas/objetivos institucionais 
 
130 
(Continuação) 
 Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Existência de politicas governamentais que 
incentivem as colaborações UI (taxas fiscais, 
outros incentivos, etc.)  
 
Motivação para participar no 
programa/projeto 
Fator Inter-relacional 
Colaboração entre os vários departamentos 
Confiança na relação 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Fator Cultural 
24  Recrutamento de 
estudantes  
Reputação e credibilidade dos intervenientes Fator Cultural 
Confiança na relação Fator Inter-relacional 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Desenvolvimento de relações interpessoais 
Apoio dos gestores de topo, compromisso do 
executivo 
Fator Estratégico 
necessidade de dar resposta a 
politicas/objetivos institucionais 
Fator Económico 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Fator Técnico-científco 
25 Mais alunos 
doutorados em 
áreas especificas 
para dar resposta às 
necessidades do 
mercado, captação 
de novos 
estudantes 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Fator Técnico-científco 
Grau académico dos investigadores  Fator Cultural 
Reputação e credibilidade dos intervenientes 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
prestígio da universidade 
Acesso facilitado a fundos destinados a 
investigação 
Fator Económico 
Motivação para participar no 
programa/projeto 
Fator Inter-relacional 
Objetivos complementares Fator Estratégico 
26 Desenvolvimento 
económico 
local/regional 
Necessidade de dar resposta a 
politicas/objetivos institucionais 
Fator Económico 
Existência de politicas governamentais que 
incentivem as colaborações UI (taxas fiscais, 
outros incentivos, etc.)  
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Existência de incentivos fiscais 
Empresas líderes no mercado e na inovação Fator Cultural 
Canais de transferência de conhecimento 
múltiplos (spin-offs, start ups, entre outros 
Fator Técnico-científco 
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  Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Motivação clara Fator Estratégico 
Compreensão dos diferentes ambientes em 
que se inserem os parceiros 
Fator Inter-relacional 
Compreensão das necessidades dos parceiros 
27 Real World 
Experience para os 
alunos, ou seja, 
oportunidade de 
expor os alunos a 
problemas 
práticos/novas 
ideias/estado da 
arte com impacto 
positivo nos seus 
currículos 
Existência de um colaborative champion (isto 
é, um individuo com grande entusiasmo e 
compromisso, influente e bem posicionado 
em ambas as organizações) 
Fator Estratégico 
Motivação clara 
Estrutura de conhecimento padronizada e 
flexível (forma como o conhecimento interno 
da empresa esta organizada e disponível para 
os colaboradores) 
Fator Técnico-científco 
Flexibilidade  Fator Inter-relacional 
Confiança na relação 
Ações desenvolvidas de forma integrada 
Satisfação Elevada 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Obrigações mutuamente combinadas e 
acordadas 
Compatibilidade no modo em como 
trabalham 
Colaboração passada em projetos  
prestígio da universidade Fator Cultural 
Transparência entre os intervenientes; não 
existir segundas intenções;  
Reputação e credibilidade dos intervenientes 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
28 Integração num 
espaço seguro para 
receber feedback 
sobre 
ideias/resultados/in
terpretações/teoria
s; 
Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara 
Fator Inter-relacional 
Confiança na relação 
Eficácia na resolução de conflitos 
Compatibilidade no modo em como 
trabalham 
Flexibilidade  
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Fator Técnico-científco 
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  Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
 
 
 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Fator Cultural 
Existência de diretrizes éticas 
Reputação e credibilidade dos intervenientes 
Transparência entre os intervenientes; não 
existir segundas intenções;  
29 Aumento da 
capacidade de 
produção científica 
Existência de um collaborative champion Fator estratégico 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Fator Inter-relacional 
Motivação para participar no 
programa/projeto 
Desenvolvimento de relações interpessoais 
Colaboração entre os vários departamentos 
Confiança na relação 
Objetivos e visão partilhados Fator Estratégico 
Motivação clara 
Necessidade de dar resposta a 
políticas/objetivos institucionais 
Fator Económico 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Fator Cultural 
30 Reforço do 
conhecimento da 
universidade, em 
determinadas 
matérias e 
inovação, devido às 
características 
intrínsecas da 
indústria  
Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara 
Fator Inter-relacional 
Compreensão dos diferentes ambientes em 
que se inserem os parceiros 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Fator Cultural 
Tamanho das empresas, por exemplo, start 
ups e empresas de grande dimensão têm 
maior probabilidade de beneficiar da parceria 
universidade-indústria 
Empresas líderes no mercado e na inovação 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Fator Económico 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
Estrutura de conhecimento padronizada e 
flexível (forma como o conhecimento interno 
da empresa esta organizada e disponível para 
os colaboradores) 
Fator Técnico-científco 
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 Benefício 
Fatores Críticos para a realização do 
benefício 
Tipologia de fatores 
31 
 
Reconhecimento e 
credibilidade no 
meio académico dos 
investigadores 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Fator Técnico-científco 
Desenvolvimento de relações interpessoais Fator Inter-relacional 
Associação do programa/projeto a valores de 
performance económica ou de valor para a 
indústria 
Fator Económico 
Grau académico dos investigadores  Fator Cultural 
Empresas líderes no mercado e na inovação 
prestígio da universidade 
Transparência entre os intervenientes; não 
existir segundas intenções;  
Existência de diretrizes éticas 
Reputação e credibilidade dos intervenientes 
32 Aprendizagem/dese
nvolvimento 
continuo 
profissional 
Crenças de existência de similaridade entre 
os parceiros (valores, objetivos, formas de 
gestão) 
Fator Inter-relacional 
Desenvolvimento de relações interpessoais 
Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara 
Colaboração entre os vários departamentos 
Compatibilidade no modo em como 
trabalham 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Fator Estratégico 
Tamanho da equipa de investigação Fator Cultural 
Conhecimento complementar Fator Técnico-científco 
  Definição das responsabilidades de cada 
stakeholder    
33 Reforço da 
transferência de 
conhecimento 
científico e 
tecnológico para a 
indústria   
Qualidade e grau de comunicação; abertura 
para o diálogo, bi-direcionalidade; linguagem 
clara 
Fator Inter-relacional 
Cultura organizacional que incita ao 
conhecimento 
Fator Cultural 
Seleção do parceiro certo com o poder e 
expertise na área adequada para sustentar a 
parceria 
Fator Estratégico 
Investimento em I&D pela própria empresa e 
universidade 
Fator Económico 
necessidade de dar resposta a 
politicas/objectivos institucionais 
Área de conhecimento adequada as 
necessidades da indústria 
Fator Técnico-científco 
 
